
MILLORA DE LA MOBILITAT CICLISTA I PER A
VIANANTS DE L'AVINGUDA DE LLEDÓ DE CASTELLÓ

EL PROJECTE
Impulsat per l'Ajuntament de Castelló amb el cofinançament de la Unió Europea a través dels fons FEDER, el projecte de millora de la 
mobilitat ciclista i per a vianants de l'avinguda de Lledó preveu la transformació d'aquesta artèria urbana en un gran ramal per a vianants d’1,5 
quilòmetres que transcorre des de la plaça de Maria Agustina fins al parc de Rafalafena.

El repte és convertir aquesta avinguda en un itinerari accessible i segur en el qual convisquen harmònicament vianants, bicicletes i vehicles 
de motor. 

Vorera funcional

Franges buffer (paral·leles a les voreres funcionals, i destinades
a trànsit per als vianants i a aparcament temporal)
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Jocs infantils

Nova vegetació i jardineria
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Cofinançats per l'Ajuntament i el Fons Europeu
de Desenvolupament Regional FEDER

Adjudicatària: UTE Becsa-Telecso 

Termini d'execució: 11 mesos

Inversió: 3,3 milions d'euros

Tram d’accés des de la
plaça Maria Agustina Basílica de Lledó

3 4 651 12



IMPULS A LA TRANSFORMACIÓ URBANA SOSTENIBLE

La millora de l'avinguda de Lledó convertirà a Castelló en un referent d'avantguarda de l'urbanisme de qualitat basat en criteris de sostenibilitat i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Aquest projecte ha sigut triat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a ser exposat en el Congrés Nacional de Medi Ambient com a exemple d'aposta per la mobilitat urbana sostenible
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MÉS PROTAGONISME DELS VINANANTS I EL TRANSPORT SOSTENIBLE

L'espai destinat a vianants s'incrementa en més d'un 35% (del 31% actual al 68%)
Més longitud d'itineraris segurs: de 910 a 1.413 metres
Augment de les places d'aparcament: de les 397 actuals a 435 
La distància caminant des de les places existents al centre és d'un màxim de 5 minuts a peu

S'implementa un carril bici al llarg de tota l'avinguda, d’1,4 quilòmetres, que
connecta el centre amb la basílica de Lledó 
Per a evitar que l'avinguda siga una via ràpida d'entrada i eixida de la ciutat,
s'incorporen elements que contribueixen a reduir la velocitat i a pacificar el trànsit
L'accés de vehicles de residents, emergències i serveis urbans està garantit en
tot el recorregut

MILLORA DE LA MOBILITAT CICLISTA I PER A
VIANANTS DE L'AVINGUDA DE LLEDÓ DE CASTELLÓ



IMPACTE AMBIENTAL

Es redueix notablement el trànsit de pas: en el cas del primer tram (on el carril
d'entrada a la ciutat s'elimina) passa de 4.251 vehicles per dia actuals a 537

El descens del trànsit rodat té efecte directe sobre la qualitat de l'aire: les
emissions de carboni cauen per l'impacte de la reducció del pas de vehicles

Més arbrat i biodiversitat: de 419 a 734 exemplars

S'incrementa la superfície verda en més de 4.587
metres quadrats mitjançant la plantació d'arbustos

Sistema de drenatge sostenible
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IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC

El projecte convertirà la millora
de l'avinguda de Lledó en un espai
de trobada, obert a l'oci i l'esport
a l'aire lliure. L'actuació preveu
la creació de dues zones de 
trobada, descans i jocs infantils
en la rotonda Tombatossals
(al costat del col·legi Consolació)
i la rotonda de la via de servei
de la ronda Nord. Dos espais
que reforcen el perfil social
del projecte.

Disposar d'un vial
d’1,5 quilòmetres i
pròxim al centre,
que prioritze l'espai
per al vianant, és
sumar qualitat de
vida i benestar.

En afavorir el trànsit de 
persones que trien moure's
a peu o amb bicicleta, i
reduir la pressió del trànsit
rodat i els desplaçaments 
ràpids, es promou una
manera de vida ‘slow’ que 
suma temps per a transitar
per la ciutat i detindre's en
els comerços. Un gest que 
ajuda al teixit comercial
local i a crear barri.

Entre les actuacions que
inclou el projecte figura la 
integració total del parc
de Rafalafena en l'entorn, 
mitjançant la supressió
de la tanca que l'envolta.
S'afavoreix així el major
ús d'aquest parc i al mateix 
temps es crea una imatge 
verda, sostenible i
unificada de l'entorn.

Espai d'encontre i jocs per a l'alumnat de la Consolació i els vianants del passeig de Lledó
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SINGULARITATS

Dissenyat sota criteris socials i ambientals i d’accessibilitat 
universal, i teixit des de la perspectiva de gènere, el projecte s'ha 
gestat a través d'un procés participatiu. Iniciat al novembre de 
2020, ha servit per a definir de manera col·laborativa la 
remodelació. Ha implicat a més d'una vintena de col·lectius 
socials, en representació d'associacions i federacions veïnals, 
comerciants, col·legis, sindicats, empreses, col·lectius 
ecologistes, el Consell Social i la Universitat Jaume I (UJI), entre 
altres. També s'hi han sumat tècnics municipals i regidors, tant 
de l'equip de govern com de l'oposició. D'aquest procés sorgeix 
una proposta que prioritza la mobilitat per a vianants i ciclistes.

Per a potenciar els aspectes socials i 
generar els diferents espais que 
reforcen els usos de l’avinguda nova, es 
preveu la col·locació al llarg d’aquesta 
de mobiliari urbà ergonòmic compost 
principalment per bancs lineals, 
seients unitaris, taules amb seients, 
papereres, papereres de reciclatge o 
aparcabicis. 

Després de la millora, es produiran alguns ajustos en 
els sentits de circulació, que quedaran així:

Un projecte amb valors Mobiliari ergonòmic

Reordenació del trànsit rodat

Per a ampliar la xarxa de places en la 
perifèria urbana perquè les i els conductors 
que pretenen accedir al centre estacionen 
ací i continuen el seu viatge a peu, amb bici 
o en transport públic col·lectiu. Amb això es 
millora la salut de la ciutadania i la qualitat 
de l'aire. 

Se situaran:
Entre els carrers Juan Herrera i 
Francisco Rule Caçador (parcel·la de 
l'actual hort urbà).

Carrer Calderón de la Barca. Es passarà 
de l’aparcament en cordó al de bateria, 
duplicant el nombre de places.

Les franges buffer situades enfront del col·legi 
de la Consolació, a la plaça del costat de 
Tombatossals, disposaran de paviment drenant 
que actuarà com a sistema de drenatge urbà 
sostenible (SUD). 

D'altra banda, al llarg de l'avinguda de Lledó i fins 
a la basílica s'implantaran en el paviment rajoles 
de gres porcelànic antilliscant gravades mitjançant 
làser amb la simbologia de les 14 parades del Via 
Crucis. 

2 aparcaments dissuassius

Aposta per l'ús ceràmic 
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EN XIFRES
Un espai de trobada
i interacció social
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Execució del projecte: 11 mesos

TRAM 3. Entre rotonda d'intersecció amb la ronda Nord fins a la basílica de Lledó

NUS 2. Rotonda d'intersecció amb la ronda Nord 

TRAM 2. Entre Tombatossals y la rotonda d'intersecció amb la ronda Nord 

NUS 1. Rotonda de Tombatossals

TRAM 1. Entre la rotonda de la plaça Maria Agustina i Tombatossals 

PLANIFICACIÓ D`OBRES

Id Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO  DE MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL Y 
CICLISTA DE LA AVDA. DE LIDÓN EN LA CIUDAD DE 
CASTELLÓ DE LA PLANA

274 días

2 REDACCION PROYECTO 44 días
3 Inicio proyecto 0 días
4 Campañas previas 15 días
5 Diseño soluciones 26 días
6 Redaccion documento y visado 21 días
7 Fin Proyecto 0 días
8 EJECUCIÓN OBRA 230 días
9 ACTUACIONES EN EL INICIO 12 días
10 INICIO OBRA 0 días
11 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 3 días
12 REPLANTEO Y GESTIONES COMPAÑIAS 9 días
13 OBRAS SATELITES 149 días
14 ADECUACION APARCAMIENTOS 23 días
15 AT3: Recrecido orejetas y repintado 10 días
16 AT2: Mov tierras, construccion SUDS y 

pavimentación
18 días

17 OTRAS 16 días
18 AT1: Zona ajardinada frente Auditori y zona deportiva 16 días

19 ACTUACION TRONCO AVDA LIDÓN 204 días
20 TRAMO 3 36 días
21 Movimiento de tierras y demoliciones 6 días
22 Reposición de servicios 8 días
23 Pavimentación de la zona peatonal, franjas buffer, 

carril bici y rodado
18 días

24 Colocación señalización 4 días
25 NUDO 2 11 días
26 Movimiento de tierras y demoliciones 3 días
27 Reposición de servicios 3 días
28 Pavimentación paseo peatonal, carril bici y rodado 5 días

29 TRAMO 2 83 días
30 Movimiento de tierras y demoliciones 11 días
31 Reposición de servicios 10 días
32 Pavimentación de la zona peatonal, franjas buffer, 

carril bici y rodado
29 días

33 Colocación mobiliario urbano y señalización 7 días
34 Jardinería y NBS 14 días
35 NUDO 1 47 días
36 Movimiento de tierras y demoliciones 4 días
37 Reposición de servicios 5 días
38 Pavimentación de la zona peatonal, franjas buffer, 

carril bici y rodado
28 días

39 Colocación mobiliario urbano y señalización 8 días
40 Jardinería y NBS 5 días
41 TRAMO 1 70 días
42 Movimiento de tierras y demoliciones 21 días
43 Reposición de servicios 10 días

44 Pavimentación de la zona peatonal, franjas buffer, 
carril bici y rodado

29 días

45 Colocación mobiliario urbano y señalización. 5 días
46 Jardinería y NBS 5 días

47 VARIOS 230 días
48 Remates y limpieza 4 días
49 GESTIÓN DE RESIDUOS 230 días
50 CONTROL DE CALIDAD 230 días
51 SEGURIDAD Y SALUD 230 días
52 FIN DE OBRA 0 días

Inicio proyecto

Fin Proyecto

INICIO OBRA

AT2: Mov tierras, construccion SUDS y pavimentación

AT1: Zona ajardinada frente Auditori y zona deportiva

Reposición de servicios
Pavimentación de la zona peatonal, franjas buffer, carril bici y rodado

Colocación mobiliario urbano y señalización
Jardinería y NBS

FIN DE OBRA

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14

Tarea
Tarea crítica

División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo

Tarea inactiva
Hito inactivo

Resumen inactivo
Tarea manual

Sólo duración
Informe de resumen manual

Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Tareas críticas

División crítica
Progreso

Fecha límite

REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA DE LA AVENIDA LIDÓN DE LA CIUDAD DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

Proyecto: REDACCIÓN DEL PROYEC
Fecha: lun 15/11/21


