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MEMÒRIA

1 – TITOL 

1.1. TITOL DEL PROJECTE: 

“ Projecte de Consolidació de la Vil·la Romana en el Camí de Vinamargo de Castelló 
de la Plana “

1.2. TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Ajuntament de Castelló de la Plana

1.3. EMPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

Camí de Vinamargo. Castelló de la Plana. 

2 - MEMÒRIA

2.1 ANTECEDENTS

Es redacta el present Projecte de Consolidació de la Vil·la Romana en el Camí de Vinamargo
de Castelló  de  la  Plana per encàrrec  de l'Ajuntament  de Castelló  de  la  Plana,  i  com una
continuació  de  la  memòria  valorada  de  data  juliol  de  2016, havent-se  previst  el  seu
finançament  a  càrrec  dels  Pressuposts  municipals.  Tot  això  motivat  per  la  importància
arqueològica  i  històrica  del  jaciment  i  per  l'estat  actual  de  manca  de  protecció  i  de
deteriorament i desmuntatge dels murs i estructures del recinte romà.

2.1.1 Notes arqueològiques

Del primer text de referència de la vil·la romana que es publica1, (els autors del qual son els
arqueòlegs  directors  de les  excavacions,  Joaquin Alfonso i  Ana Miguélez),  fem un xicotet
extracte   a  fi  de  definir  l'excavació,  la  datació,  els  artefactes  trobats,  i  les  tècniques
constructives emprades que ens poden orientar per a la seua consolidació i posada en valor: 

“La  vil·la  romana  del  Camí  de  Vinamargo  és  un  dels  jaciments  arqueològics  romans  més
importants de la província de Castelló, i per tant, de la pròpia ciutat.”

“Amb una extensió actual d’aproximadament 2.750m2 de superfície construïda, i una excavació
total d’uns 3.500 m2.

“Aquesta vil·la és un jaciment amb ocupacions datades entre els segles II i el VI dC, encara que
també  hi  hem  trobat  restes  d’una  ocupació  anterior  del  terreny,  amb  materials  ibèrics  i  romans
republicans (s. III aC)”

“Podem dir que el seu model d’urbanisme correspon a models típicament romans d’inspiració
itàlica, amb diversos mòduls simètrics i amb uns quants patis entorn dels quals s’articulen les diverses
estances, a més d’un carrer interior per a distribuir diversos espais i funcions.”

“S’hi han documentat igualment gran part dels típics espais que integren una vil·la romana, amb
la  pars  urbana original,  modificada  posteriorment  com  pars  rustica,  junt  amb la  resta  d’estances
també de caràcter rústic, amb diversos magatzems, estables, habitacions del servei, dels esclaus... i fins i
tot la pars fructuraria, amb una zona de forns i estances annexes.”

1 “la vil·la romana del camí de Vinamargo”, Joaquin Alfonso i Ana Miguélez, en Fem Memòria,
colla  Rebombori  2012,  i  “Memoria  preliminar  excavación  arqueològica  de  las  “obras  de
encauzamiento del Barranco de Fraga (Castellón) ZONA IV”. Vinamargo. Vil·la romana del Camí de
Vinamargo, Joaquin Alfonso i Ana Miguélez. febrero de 2011. 
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“Les restes documentades fins el moment indiquen que la construcció s’articula a un costat i
l’altre d’un carrer interior situat a l’est, amb una canalització o sèquia central, pertanyent als moments
fundacionals.”

“Les diverses estances s’articulen,  bàsicament,  entorn de tres patis,  seguint  una estructura i
distribució típicament romana, al mode itàlic, amb un espai central al voltant del qual es distribueixen
les diferents estances, ja siguen de la pars rustica o de la pars urbana.”

“La tècnica constructiva utilitzada, en general, pareix respondre al mateix patró, fins i tot en les
distintes fases d’ocupació i reformes documentades. Es tracta de fonamentacions construïdes a base de
pedres de dimensions reduïdes travades amb terra, amb un sòcol de maçoneria més o menys regular,
amb 3-4 filades de pedres escairades en la seua cara externa i disposades en filades horitzontals, unides
també  amb  fang,  (opus  incertum,  no  es  tracta  en  cap  cas  d’un  opus  vittatum);  amb  altures
d’aproximadament  50  centímetres,  encara  que  en  alguns  casos  aquests  sòcols  arriben  als  90
centímetres d’alçària, amb l’objecte de salvar els desnivells del terreny original.”

“L’alçat dels murs no s’ha conservat  in situ en cap cas, però si es jutja pel tipus de fonament
documentat,  caracteritzat  per  un  estrat  de  terra  argilosa  de  coloració  rogenca,  molt  compacta,
considerem que estaven construïts amb la tècnica de la tàpia de terra.”

“La coberta seria a base de teulades d’un vessant, cap a l’interior, amb tegulae, dels quals n’hem
trobat abundantíssims fragments.”

La vil·la romana del camí de Vinamargo ha estat el resultat de les excavacions efectuades al
lloc entre 25 de juny de 2009 i desembre de 2010, amb motiu del desviament i cobriment del
barranc  de  Fraga.  Des  d'aleshores  nomes  s'han  fet  dues  intervencions  d'urgència,  un  a
consistent en el tancat del recinte, i l'altra en la consolidació dels murs a l'espai tancat entre
ells a la banda de l'oest. L'única precaució de manteniment que s'hi fa de tant en tant és el
tractament contra les herbes que anualment hi creixent. Mentre tant, el recinte i els materials
allí excavats i sense cap protecció superficial  continuen patint les inclemències habituals de
pluges -quasi sempre torrencials- i de sequera, la qual cosa  fa  que vaja  empitjorant el seu
estat constructiu, amb el descalçament de murs.  

Altrament, aquest espai emblemàtic, des del punt de vista arqueològic, històric i social per a
la  ciutat  de Castelló  de  la  Plana,  no disposa de cap Pla  Director  ni  de cap altre  element
normatiu que concrete el seu ritme de  consolidació i les seues línies d'actuació per tal de
recuperar-lo, i almenys, poder conservar-lo amb un minimín de rigor històric i constructiu.

Així, el que caldrà fer és descriure unes línies mínimes d'actuació que puguen suplir aquesta
manca de normativa i orienten cap el millor camí possible de recuperació de les estructures
arqueològiques del lloc.

Cal dir que aquestes troballes romanes no contemplen la totalitat del jaciment que pot haver-
hi al lloc, ja què només s'hi ha excavant una part menuda del total  -probablement la part
agrícola i de magatzems- que es considera existeix al camí de Vinamargo, a la banda súd de la
vil·la.

Es pot entendre que per a la proposta possible de conservació de les estructures excavades li
calen diverses tasques prèvies de recuperació, com ara continuar l'excavació, recréixer murs
per  fer  més  entenedora  la  pròpia  vil·la,  organitzar  itineraris  de  visita,  la  construcció
-probable-  d'un  centre  d'interpretació,  urbanitzar  els  voltants  per  poder  acollir  visitants,
publicitar,  publicar i  difondre  l'existència  de  la  vil·la  romana,  exposar  i  explicar  les
troballes..., tot amb l'objectiu  d'apropar el patrimoni a la ciutadania i introduir el respecte i
la necessitat per conservar-lo i estimar-lo.
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Però ara només es tracta de consolidar les estructures amb un mínim de treballs constructius
que puguen fer visitable i entenedora la vil·la romana, fins i tot aprofitant,  si és el cas, dels
recursos existents  com  ara la  vorera que limita  la  finca amb el  camí de Vinamargo,  com
l'itinerari de visita.

Les estructures muraries, en general estan prou malmeses per l'abandó sofert des de la seua
excavació, i per les inclemències meteorològiques ocorregudes amb intenses pluges que han
produït, amb les seues escorrenties, alteracions en el subsol, despreniment de terres i buidat
del  substrat  dels  fonament  actuals  deixant  descalçats  els  murets.  Així  mateix,  ja que  el
drenatge de la finca no ha estat degudament solucionat, les aigües allí embassades també han
col·laborat amb la malmesa general de l'excavació. Només la part més a l'oest, i més alta, que
ja va estar consolidada, no ha patit aquestes incidències confirmant que el treball allí realitzat
va estar encertat.  Per tant la nostra intervenció va dirigida, fonamentalment, a eliminar les
possibles alteracions que puguen provocar els agents meteorològics, i a deixar visiblement
més explícites les troballes de la vil·la romana.

Les  diferents  fases  del  treball  que  s'ha  estimat  oportú  de  realitzar  en  aquesta  etapa  de
consolidació  les dividim en les següents,  sempre en funció de la quantitat  d'operaris que
puguen intervindre a l'obra:

1ª Recalçat dels murs de pedra amb morter pobre de calç fins la cara inferior del propi
mur. La base dels murs ha quedat a una cota per damunt de la superfície d'excavació restant
descalçada i posant en perill la seua conservació per esllavissades de les terres que li donen
suport, i cal  la consolidació amb un material consistent, en aquest cas terra mesclada amb
calç (com el morter de calç) i compactada amb la tècnica  emprada pels murs de tàpia.  El
material s'abocarà dins l'encofrat de fusta i s'atapeirà amb la maça. Si de cas es posarà una
làmina impermeable entre la terra i el nou material.

2ª Anivellat del terreny reomplint els buits deixats per l'excavació  per davall del nivell
general amb terres procedents de la pròpia excavació.

3ª Estesa d'una tela que impossibilite el creixement de les herbes i brosses i siga també
drenant.

4ª Estesa d'una capa d'almenys 10 cm de gruix de graves fins superar el nivell inferior
dels murets  de pedra (el límit superior del muret de reforç de morter de calç). En aquest
aspecte, convé diferenciar amb el color, les graves dels carrers de les graves de l'interior de
les construccions.

5ª En aquells llocs que s'estime oportú, es  recreixeran els murs  que la direcció d'obra
considere fins una altura adequada que puga fer fàcil  la lectura dels diversos habitacles, i
almenys s'hi posarà una mínima capa de sacrifici per damunt del mur actual, emprant restes
de material de l'excavació, i si cal amb aportació de material extern escollit.

6ª Als llocs que es considere més adequats, es pujaran uns xicotets murs de tàpia -d'estil
romà- per damunt dels actuals murs que son els veritables fonaments de la construcció de la
vil·la (i de la capa de sacrifici o pujada del mur) 
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La fase primera i prèvia consistirà en la construcció d'un desguàs que conduïsca les aigües de
pluja, amb el pendent adequat i de manera natural, fins la séquia que hi ha a la banda més a
l'est de la vil·la romana. 

Sempre caldrà deixar senyal indicador de les estructures que es complementen respecte de
les originals per que es puga fer una lectura coherent d'allò original: entre el material  dels
murs i les noves aportacions que el complementen s'hi posarà un element que les diferencie
física i visualment i marque el límit autèntic d'allò trobat.

Per a qualsevol interpretació, decisió i aportació de nous materials s'han de tindre en compte
les diverses memòries (prèvia i preliminar),  i altres textos que els autors de l'excavació han
realitzat i editat, per a no contradir tot allò que s'hi descriu i analitza en aquests treballs. Així
mateix, les decisions dels arqueòlegs que dirigiran amb el seu control i seguiment les tasques
arqueològiques  de  les  obres  d'aquest  projecte,  hauran  d'anar  sempre  per  davant  de  les
decisions constructives que s'hagen d'adoptar. 

2.2 OBJECTE DEL PROJECTE

L'Ajuntament de Castelló de la Plana és el titular de la parcel·la situada al camí de Vinamargo
dins la qual  es troba la Vil·la  Romana amb importants  restes arqueològiques,  i  que  ja han
estat  objecte  d'obres  d'urgència  com  ara  el  tancat de  la  finca  amb  malla  metàl·lica,  la
consolidació de murs d'una petita part a la banda oest, refent les restes trobades i cobrint
amb capes de graves l'espai entre murs, així com la canalització i desguàs de les aigües de
pluja superficials la qual cosa no ha resolt el problema de l'evacuació en moments de pluges
torrencials. 

L'objecte,  per tant,  d'aquest  projecte és el  reforç i  la  consolidació del  murs,  la  col·locació
d'una capa de geotèxtil  o similar i el reomplit –parcial– amb graves per protegir les restes
arqueològiques  allí  trobades.  També es  projecta  el refer  i augmentar  en  altura  els  murs
deteriorats i per consolidar, i fins i tot construir, a determinats llocs, uns murs de tàpia més
elevats a manera de descripció dels murs romans.

També es  tracta,  en  augmentar  els  murs,  de  què es  puga  fer  una  lectura  més  fàcil  dels
diferents espais allí descrits, com ara carrers, porxes, zones d'habitatges, etc. 

2.3 ESTAT ACTUAL

La parcel·la es troba en Sòl No Urbanitzable (S.N.U.C.-1),  ara  dins del catàleg de patrimoni
arqueològic del nou PGOU en preparació, a la secció Patrimoni cultural: 

Amb la denominació: Vil·la Romana del Camí de Vinamargo, 
Proposta de Classe BIC (zona arqueològica) 
Codi: C-Q-37). 
No disposa de cap tipus de protecció patrimonial.

El conjunt de la finca,  de més de 3.900 m2 de superfície excavada i amb 2775m2 de restes
arqueològiques, es  troba  tancat  i  prou  net  de  vegetació  malgrat  el  creixement  incipient
d'herbes, i amb la base dels murs descalçada per la defectuosa evacuació de les aigües de
pluja.  Amb  l'objectiu  d'aquest  projecte de  protegir  el  màxim  les  restes  del  possible
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d'abandonament i de destrucció  del material allí  dipositat,  l'Ajuntament  de Castelló de la
Plana iniciarà les mesures adients perquè el conjunt dispose de la seguretat i protecció que li
calen.

El nivell d'abandonament  de les estructures romanes és molt gran i cal una actuació ferma
que el recupere i puga posar-se a l'abast de la ciutadania, almenys consolidant les estructures
existents i augmentant l'alçada dels murs.

2.4 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Després de la  descoberta de  l'anomenada  Vil·la  Romana al  camí de Vinamargo i  d'haver
començat la  seua protecció mínima,  com ja s'ha descrit amb el  tancat  de la  mateixa,  ara
pertoca un  altre  pas,  com  és  la  consolidació  urgent  de  les  seues  estructures,  la  solució
definitiva a les escorrenties d'aigua de pluja així com el remat i consolidació d'una part dels
murs de la vil·la.

Ara l'Ajuntament,  propietari  dels terrenys que ocupa aquesta vil·la,  té l'obligació  legal  de
protegir-la,  estudiar-la  i  donar-la  a  conèixer.  Els  terrenys  que  ocupa  i les  restes
arqueològiques s'han de protegir d'urgència, per preservar i assegurar el material  existent,
amb la protecció de tot l'espai que ocupen, tant la fase ja consolidada (fase A), com la resta, la
fase B (actual), amb una estesa i compactació de graves en superfície, a més de la protecció en
superfície dels fonaments i dels murs existents.

2.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres comprenen, com adés s'ha indicat, diverses fases de treball:

la  primera, consisteix  a  realitzar  els  desguàs  del  conjunt  de  la  vil·la  amb  tubs  situats
enrasats  en superfície,  però coberts  amb graves,  que condueixen les  aigües fins  la séquia
situada a la banda est de la finca, i a reomplir els buits més pronunciats de l'excavació amb
terres del lloc o de similars característiques; 

la segona, en el reforç de la zona inferior dels murs amb morter de calç i terra de la pròpia
excavació als laterals, i l'augment en altura, prèvia consolidació superior dels murs originals
amb morter de calç; 

la tercera, correspondrà a la col·locació d'una tela protectora o geotèxtil damunt el terreny,
que també evitarà el creixement de les males herbes; 

a la quarta, es realitzarà la cubrició amb graves, de diferents colors en funció de l'ús de cada
estança, de tots els espais del jaciment  

la  cinquena, per  a  rematar  el  treball,  la  consolidació  superior  dels  murs,  inclòs  el  seu
increment, i també amb la construcció d'un xicotet mur de tàpia a determinats llocs de les
estructures definit als plànols del projecte.

Una darrera fase correspondrà a la urbanització dels terrenys que resten de la parcel·la per
fer-los  servir  d'aparcament  per  a  les  visites.  Així  mateix  s'instal·laran  uns  plafons  on  es
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descriurà la pròpia vil·la romana i tot allò trobat. I si és el cas, una passarel·la que permeta el
pas dels visitants per dins del jaciment.
 
Amb les  obres  i  construccions  que es  descriuen  en  aquest  projecte queden definides  les
actuacions  mínimes  i  d'urgència  que  cal  fer  al  recinte  de  la  Vil·la  Romana  del  Camí  de
Vinamargo en aquesta denominada fase B.

2.5.1 Altres experiències properes.

Per a poder emprendre les tasques de recuperació de les estructures arqueològiques de la
vil·la  romana  del  Camí  de  Vinamargo,  s'ha  estat  visitant   diverses  excavacions  i
consolidacions  d'estructures  arqueològiques  a  les  comarques  del  voltants,  de  les  que  cal
destacar les  del poblat Iber-romà a la cova de Sant Josep (Vall d'Uixó), i de la zona de la
Moreria de Borriol, on ens han descrit diferents maneres de treballar en la consolidació de
restes  arqueològiques  de  distintes  èpoques  històriques  i  constructives,  encara  que
predominen uns criteris generals, com ara, el material aglomerant emprat, l'ús de material
petri del mateix entorn o de la pròpia excavació sempre que siga possible, i l'aportació de
graves de diferent color que puga afavorir la diferenciació d'usos que va tenir cada estança i
cada recinte. 

A) Del  poblat  iber  del  Paratge  de  Sant  Josep  a la  Vall  d'Uixó,  s'ha  de  destacar  la
consolidació superior dels murs amb pedra del lloc, l'ús de graves que diferencien l'interior
dels  habitatges  d'ús  privat,  dels  carrerons  exteriors  d'ús  públic.  També  és  important  el
marcatge amb l'esgraonat dels murs que han tingut diverses ampliacions com ara les torres o
muralles. A la base dels diferents recintes i abans la estesa de graves s'ha posat una làmina
geotèxtil  que  evite  el  creixement  d'herbes  i  que  separe  el  límit  de  l'excavació de  les
aportacions de nous materials (graves, arenes, morters o tàpies...)

B) De la moreria de Borriol, a més de la consolidació superficial dels murs amb addicció
d'aglomerant de calç en la formació del morter, també s'ha emprat la tàpia en  la elevació
d'un  dels mur  per  tal  que  es  puga  fer  més  entenedora  la  formació  dels  habitatges  i  els
diferents tipus d'elements constructius que hi havia i la diversa manera de fer-los. També l'ús
de morter de calç per a la consolidació de la cresta dels murs com dels paraments verticals, i
allà on ha calgut, l'addicció de més gruix de mur amb pedra en sec. 

Tant en un cas com en l'altre s'ha emprat la capa de sacrifici damunt la superfície horitzontal
dels murs per protegir-lo de l'acció de l'aigua,  del sol...  amb morter de calç que lligue les
pedres de la capa superior i les deixe fixades protegint el mur.

En aquells casos on el descalçament de la base dels murs fa perillar la seua estabilitat, s'han
usat  diverses  tècniques  de  reforç  com  ara  el  reomplit  amb  pedres,  o  be  amb  material
aglomerat emprant el morter de calç. 

C) De la pròpia  vil·la  romana també cal  extreure  el  rèdit  necessari  per avançar en el
projecte, en almenys dues vessants:

1) del treball i les indicacions dels arqueòlegs que la van excavar i estudiar: els
textos  redactats pels  arqueòlegs,  Joaquin Alfonso  i  Ana  Miguélez,  directors  de
l'excavació  de la vil·la romana del Camí de Vinamargo,  i de les seues aportacions per a
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la  restauració  del  conjunt  excavat,  precisant  quins  elements  o  parts  de  la  vil·la  cal
preservar  i  en  el  seu  cas  elevar   més  del  que  ara  hi  ha, i  els  que no  és  necessari
conservar,  i  quins  altres  només  s'han  de  cobrir...,  els  quals  han  estat  a  la  base
constructiva d'aquest projecte; 

2) de l'experiència  de la  intervenció d'urgència  que es  va realitzar  l'any 2013,
moment en el qual es consolida part de la zona oest del recinte,  amb l'aportació de
graves  i  la  recreació  de murs quasi  eliminats  amb material  del  propi  jaciment.  En
aquesta ocasió no es va emprar cap tipus d'aglomerant pujant els murs amb el sistema
de la pedra en sec,  ni es va posar cap tipus de làmina sota les graves que impedira o
minimitzara el creixement d'herbes.

2.5.2 De les troballes arqueològiques

Seguint amb els textos dels arqueòlegs directors de les excavacions, transcrivim els seus mots
respecte del mínim que cal fer per recuperar aquesta vil·la romana:

“Així, seria interessant que es duguera a terme l’excavació total del jaciment, a més de la seua
protecció (ja s’ha procedit al seu tancament), i sobretot la consolidació de les diferents estructures, ja
que si no és així, a causa de les tècniques constructives utilitzades, aquestes corren un greu perill de
desaparició.

“Com hem indicat anteriorment, la vil·la romana del camí de Vinamargo és, fins el moment, el
jaciment romà amb major superfície excavada de la província, i l’únic conservat en el terme de Castelló,
per la qual cosa preservar-lo és fonamental. El fet que es conserve la seua planta quasi completa, i la
seua proximitat a la ciutat de Castelló de la Plana, ofereixen a més una oportunitat única per aprofitar
aquesta troballa de forma didàctica, així com per ampliar l’oferta turística de la ciutat.

“Finalment, el descobriment i excavació d’aquest jaciment no servirien de res sense la difusió de
les troballes. Per tant, la finalitat última de tots aquests treballs és donar a conèixer aquest jaciment
entre la població de Castelló i província. Tan important és la investigació i la conservació com la difusió
de les troballes, i sense aquesta difusió, la resta dels treballs desenrotllats, no té sentit.” (del text citat
de Joaquin Alfonso i Ana Miguélez. 2012)

2.6. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

Hi ha disposició real dels terrenys per a la normal execució de les obres i plena possessió dels
mateixos.

2.7 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

Les obres definides en aquest  Projecte, estaran controlades amb el corresponent seguiment
arqueològic  que  estarà  a  càrrec  de  d'un  tècnic  arqueòleg,  el  qual  també  redactarà els
corresponents informes, previ i definitiu.

Els honoraris corresponents a aquests treballs no són inclosos al pressupost de les obres.

Amb les obres i construccions descrites queden definides les actuacions mínimes i d’urgència
que cal fer al recinte de la Vil·la Romana del camí de Vinamargo.

2.8 CARÀCTER D'OBRA COMPLETA 

Els  treballs  inclosos  en  aquesta  memòria  constitueixen  una  obra  completa  i,  per  tant,
susceptible de ser entregada a l'ús general o servei corresponent, d'acord amb l'article 125 i
127.2 del RGLCAP.
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2.9.- CODIFICACIÓ SEGONS EL VOCABULARI COMÚ DELS CONTRACTES PÚBLICS

D’acord amb el Reglament 213/2008 DE LA COMISSIÓ de 28 de novembre de 2007,  i les
Directives 2004/17/CE  i  2004/18/CE  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  sobre
procediments dels contractes públics, la codificació que  correspon a aquest tipus d’obra és
45112450-4 (Obres d' excavació en jaciments arqueológics)

Grup: -

Subgrup: -

Categoria
per  no arribar  a  la  quantitat  de  350.000,00 €,  en la
present  memòria,  NO  es  precisa  la  classificació  del
contractista per a aquesta obra.

2.10 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució de les obres es fixa en QUATRE MESOS (4) a partir de la signatura de
l'acta de replantejament.

2.11 PRESSUPOST DE LES OBRES

Pressupost d'execució material 103.734,99 €

Benefici industrial 6% 6.224,10 €

Despeses generals 13% 13.485,55 €

Control qualitat 0,5% 518,67 €

Pressupost global de licitació 123.963,31 €

IVA 21% 26.032,30 €

Pressupost per a coneixement de l'administració 149.995,61 €

El pressupost per a coneixement de l'administració  aplega a la quantitat de  cent  quaranta-
nou mil nou-cents noranta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (149.995,61 €)

2.10.1 Observacions

No s'apliquen honoraris tècnics per redacció del projecte ni direcció d'obres per tractar-se de
treballs realitzats per tècnic municipal.

Control de qualitat: L'execució del present projecte es durà a terme amb materials i tècniques
constructives  d'ús  comú,  per  la  qual  cosa  no  es  considera  necessari  l'elaboració  d'un
Programa de Control de Qualitat específic, si bé hauran de realitzar-se els controls de qualitat
definits en els documents de la memòria, i tots aquells que la Direcció Facultativa considere
durant el transcurs de l'obra.
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Les característiques i requisits que hauran de complir els materials i unitats d'obra integrants
de  la  memòria,  estaran  d'acord  amb  les  determinacions  de  la  normativa  específica  de
compliment obligatori i en vigor a la data d'executar-se les obres.

Els  criteris  per  a  la  recepció  o  rebuig  dels  materials  els  decidirà  la  Direcció  Facultativa,
conforme a allò descrit en aquest projecte, sempre que siga possible.

Legalitzacions: És obligació del contractista de les obres la legalització i posada en marxa de
totes  les  instal·lacions  previstes  en  el  projecte,  per  a  la  qual  cosa  haurà  d'obtindre  els
oportuns permisos, autoritzacions i qualsevol altre document necessari que hagen d'expedir
els organismes competents, i correrà també a càrrec seu la redacció dels projectes, expedició
de butlletins o de qualsevol altre document necessari per a això.

Les despeses que ocasione l'obtenció dels mencionats permisos o la redacció de documents es
consideren  inclosos  en  el  percentatge  de  despeses  generals  que  figura  en  el  resum  del
pressupost.

2.12 REVISIÓ DE PREUS

No procedeix la inclusió de fórmula de revisió de preus per tractar-se d'obres amb un termini
d'execució inferior a 12 mesos.

2.13 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

La finca on es troba la zona d'intervenció d'aquesta memòria està ubicada en sòl classificat
com a Sòl No Urbanitzable (S.N.U.C.-1). 

La present memòria complirà amb les normes d'urbanització contingudes en les Normes del
RÈGIM TRANSITORI 270215 vigent a Castelló de la Plana.

2.14.- DOCUMENTS QUE FORMEN EL PROJECTE

El contingut del Projecte, desenrotllat en l’índex articulat entorn de 4 documents: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES.

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS.

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  PARTICULARS.

DOCUMENT NÚM. 4: AMIDAMENT I PRESSUPOST.

Castelló, setembre de 2016.

(Document signat electrònicament al marge)
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3. ANNEXES A LA MEMÒRIA. 

3.1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

3.1.1. QUADRE DE PREUS UNITARIS.

Mirar el Document 4: “PRESSUPOST”  

3.1.2. QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Mirar el Document 4: “PRESSUPOST”

3.2. – PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.     

Hi haurà que dur a terme els treballs que s’especifiquen en 2.5., que es grafia en el conjunt de
plànols adjunts, i es valoren més avant. Les fases a realitzar per a executar l’obra seran: 

FASE TREBALLS 
1 Actuacions prèvies i moviment de terres.

2 Xarxes d’infraestructures i serveis.

3 Reforç mur, terres, geotèxtil i graves

4 Recréixer murs i tàpia

5 Urbanització

6 Gestió de residus

7 Seguretat i salut

La planificació de l’execució de les obres, considerant els set nuclis, serà la següent: 

1r mes 2n mes 3r mes 4t mes

Actuacions prèvies, moviment terres.

Xarxes d’infraestructura i serveis.

Reforç mur, terres, geotèxtil i graves

Recréixer murs i tàpia

urbanització

Gestió de residus

Seguretat i salut
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3.4. – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS.
1          Memòria Informativa de l’Estudi

2          Mesures Prevenció de Residus

3          Quantitat de Residus

4          Reutilització

5          Separació de Residus

6          Mesures per a la Separació en Obra

7          Destí Final

8          Prescripcions del Plec sobre Residus

9          Pressupost

1.-  Memòria Informativa de l’Estudi

Es redacta aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en compliment
del Reial Decret 105/2008, d’1 Febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i de demolició que estableix, en l’article 4, entre les obligacions del productor de
residus de construcció i demolició la d’incloure en projecte d’execució un Estudi de Gestió de
Residus de Construcció i Demolició que reflectisca com durà a terme les obligacions que li
incumbisquen en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagen a produir en
l’obra.

Basant-se en aquest Estudi, el posseïdor de residus redactarà un pla que serà aprovat per
la  direcció  facultativa  i  acceptat  per  la  propietat  i  passarà a  formar part  dels  documents
contractuals de l’obra.

aquest Estudi de Gestió els Residus compta amb el contingut següent:

• Estimació de la QUANTITAT, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de
construcció i demolició que es generaran en l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de
residus  publicada  per  Orde MAM/304/2002,  per  la  qual  es  publiquen  les  operacions  de
valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus.

• Relació de MESURES per a la PREVENCIÓ de residus en l’obra objecte del projecte.

• Les  operacions  de  REUTILITZACIÓ,  VALORACIÓ  o  ELIMINACIÓ a  què  es
destinaran els residus que es generaran en l’obra.

• Les  MESURES per  a  la  SEPARACIÓ dels  residus  en  obra,  en  particular,  per  al
compliment  per  part  del  posseïdor  dels  residus,  de  l’obligació  de  separació  establida  en
l’article 5 del citat Reial Decret 105/2008.

• Les prescripcions del PLEC de PRESCRIPCIONS tècniques particulars del projecte, en
relació amb l’emmagatzematge, maneig, separació i, si és el cas, altres operacions de gestió
dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.

• Una VALORACIÓ del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

• Si és el cas, un INVENTARI dels RESIDUS PERILLOSOS que es generaran.
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• PLANS de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, maneig, separació i, si és
el cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.

• Les dades informatives de l’obra són:

Projecte: Consolidació de la vil·la Romana del camí de
Vinamargo de Castelló de la Plana.

Adreça de l’obra: Camí de Vinamargo, s/n

Localitat: Castelló de la Plana

Província: Castelló de la Plana

Promotor: Ajuntament de Castelló de la Plana

Redactor d’aquest estudi: Miquel Gómez i Garcés

Titulació: Arquitecte Tècnic Municipal

2.-  Mesures Prevenció de Residus

Prevenció en Tasques de Derrocament

• En  la  mesura  que  siga  possible,  les  tasques  de  derrocament  es  realitzaran  emprant
tècniques  de  desconstrucció  selectiva  i  de  desmuntatge  a  fi  d’afavorir  la  reutilització,
reciclatge i valoració dels residus. En aquest projecte, quasi tot el material del moviment de
terres s'emprarà de nou en la pròpia obra, evitant en tot moment la generació de residus

Prevenció en l’Adquisició de Materials

• L’adquisició de materials es realitzarà ajustant la quantitat als mesuraments reals d’obra,
ajustant  al  màxim les  mateixes per  a  evitar  l’aparició  d’excedents  de material  al  final  de
l’obra.

• Es requerirà a les empreses subministradores a què reduïsquen al màxim la quantitat i
volum d’embalatges prioritzant aquells que minimitzen els mateixos.

• Es primarà l’adquisició de materials reciclables enfront d’altres de mateixes prestacions
però de difícil o impossible reciclatge.

• Es prioritzarà l’adquisició de productes "a granel" a fi de limitar l’aparició de residus
d’envasos en obra.

• Aquells  envasos  o  suports  de  materials  que  puguen  ser  reutilitzats  com  els  palets,
s’evitarà el seu deteriorament i es tornaran al proveïdor.

• S’inclourà  en  els  contractes  de  subministrament  una  clàusula  de  penalització  als
proveïdors que generen en obra més residus dels previstos i que es puguen imputar a una
mala gestió.

• S’intentarà  adquirir  els  productes  en mòdul  dels  elements  constructius en què seran
col·locats per a evitar rebrots. 
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Prevenció en la Posada en Obra

• S’optimitzarà  l’ús de  materials  en  obra  evitant  la  sobredosificació  o  l’execució  amb
malbaratament de material especialment d’aquells amb major incidència en la generació de
residus.

• Els materials prefabricats, generalment, optimitzen especialment l’ús  de materials i la
generació de residus pel que s’afavorirà el seu ús.

• Es buidaran per complet els recipients que continguen els productes abans de la seua
neteja o eliminació, especialment si es tracta de residus perillosos.

• En la mesura que siga possible s’afavorirà l’elaboració de productes en taller enfront dels
realitzats en la pròpia obra que habitualment generen major quantitat de residus.

• S’esgotarà la vida útil dels mitjans auxiliars propiciant el seu reutilització en el nombre
més gran d’obres per al que s’extremaran les mesures de manteniment.

• Tot personal involucrat en l’obra disposarà dels coneixements mínims de prevenció de
residus i correcta gestió d’ells.

• S’inclourà en els contractes amb subcontractes una clàusula de penalització per la qual es
desincentivarà la generació de més residus dels previsibles per una mala gestió dels mateixos.

Prevenció en l’Emmagatzematge en Obra

• Es realitzarà un emmagatzematge correcte i ordenat de tots els materials recollits evitant
que  es  produïsquen  vessaments,  mescles  entre  materials,  exposició  a  inclemències
meteorològiques, ruptures d’envasos o materials, etc.

• S’extremaran les cures per a evitar aconseguir la caducitat dels productes sense esgotar
el  seu  consum.  els  responsables  de  l’aplec  de  materials  Coneixeran  les  condicions
d’emmagatzematge, caducitat i conservació especificades pel fabricant o subministrador per a
tots els materials que es recepcionen en obra.

• En els processos de càrrega i descàrrega de materials en la zona d’arreplega i en la seua
càrrega per a posada en obra es produïxen contratemps amb el material que convertixen en
residus productes en perfecte estat. És per això que s’extremaran les precaucions en estos
processos de manipulat.

• Es  realitzaran inspeccions periòdiques de materials,  productes  i  residus arreplegats  o
emmagatzemats per a garantir que es manté en les degudes condicions.

3.- Quantitat de Residus

La producció de residus en l'obra serà mínima atesa la condició de restauració i consolidació
que està projectat realitzar,  ja què els materials sobrants a l'hora de realitzar excavacions,
moviments de terres i reomplits, seran emprats en la pròpia obra, be en reomplir buits, be en
usant-los en  reparar i pujar  murs.  Només del moviment de terres seran destinat a la seua
gestió externa els provinents del passadís que ara travessa el recinte i que servia per accedir a
la finca veïna.

Per aquests efectes, els residus que es consideren són aquells que com a resultats d'emprar
matèries aglomerants (calç, algeps...) vinguen ensacats i amb recipients diversos, així com les
restes d'encofrats, retalls de fusta,  restes de geotèxtils,  etc.  I tot amb quantitats previstes
molt reduïdes.
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A continuació es presenta una estimació de les quantitats, expressades en tones i/o en metres
cúbics, dels residus d’excavació que es generaran en l’obra, codificats d’acord amb la llista
europea  de  residus  publicada  per  Orde  MAM/304/2002,  de  8  de  febrer,  per  la  qual  es
publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Seguint  allò  que s’ha expressat  en el  RD 105/2008 que regula  la  producció i  gestió  dels
residus de construcció i demolició, no es consideren residus i per tant no s’inclouen en la
taula  les  terres  i  pedres  no  contaminades  per  substàncies  perilloses  reutilitzades  en  la
mateixa obra, en una obra distinta o en una activitat de restauració, condicionament o farcit,
sempre que puga acreditar-se de forma fefaent el seu destí a reutilització:

Codi
LER

Descripció del Residu Quantitat
en pes

m3 Volum
aparent

170101 Formigó, morters i derivats. 350 kg 2

170203 Plàstic. 50 kg 0,75

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 
03.

10 Tn 9,00

200101 Paper i cartó. 0,25 Tn 3

Total : 14,75

4.- Reutilització

S’inclou a continuació detall dels residus generats en obra que es reutilitzaran entenent per
això l’ús dels mateixos per la mateixa finalitat per la que van ser dissenyats originàriament.
aquests residus se separaran convenientment i el seu destí final serà la reutilització, per tant
aquests quantitats no estan incloses en les taules que sobre separació de residus i destí final
s’inclouen en aquest mateix document.

Codi
LER Descripció del Residu

Quantitat
en pes

m3 Vol

Aparent

170203
Plàstic.
Destí: 
Ubicació: Extern

0,050 0,75

170504

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 
03.
Destí: 
Ubicació: En pròpia obra i extern

10 9,00

200101
Paper i cartó.
Destí: 
Ubicació: Extern

0,25 3,00

Total : 10,30 Tn 12,70
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5.- Separació de Residus

• Segons  el  Reial  Decret  105/2008  que  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de
construcció i demolició, els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les
següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a cada una de les dites fraccions, la
quantitat prevista de generació per al total de l’obra supere les quantitats següents:

Descripció Quantitat

Formigó 80 t.

Rajoles, teules, ceràmics 40 t.

Metall 2 t.

Fusta 1 t.

Vidre 1 t.

Plàstic 0,5  t.

Paper i cartó 0,5  t.

D’esta manera els residus se separaran de la manera següent:

Codi LER Descripció del Residu Quantitat m3 V Ap

170101 Formigó, morters i derivats. 10tn 2

200101
Paper i cartó.
Opció de separació: Separat (100% de separació en obra) 0,25 Tn 3

Total : 10,25 Tn 5,00

6.- Mesures per a la Separació en Obra

A fi d’aconseguir una millor gestió dels residus generats en l’obra  per a facilitar el seu
reutilització,  reciclatge  o  valoració  i  per  a  assegurar  les  condicions  d’higiene  i  seguretat
requerides en l’article 5.4 del RD 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de
construcció i de demolició es prendran les mesures següents:

• Les  zones  d’obra  destinades  al  magatzematge  de  residus  quedaran  convenientment
senyalitzades i per a cada fracció es disposarà un cartell senyalitzador que indique el tipus de
residu que arreplega.

• Tots els envasos que porten residus han d’estar clarament identificats, indicant en tot
moment el nom del residu, codi LER, nom i adreça del posseïdor i el pictograma de perill si
és el cas.

• Els residus es depositaran en les zones preparades per a ells conforme es vagen generant.
Els  residus  s’emmagatzemaran  en  contenidors  adequats  tant  en  nombre com  en  volum
evitant en tot cas la sobrecàrrega dels contenidors per damunt de les seues capacitats límit.

• Els contenidors situats pròxims a llocs d’accés públic es protegiran fora dels horaris de
treball amb lones o semblants per a evitar abocaments descontrolats per part de tercers que
puguen provocar la seua mescla o contaminació.
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7.- Destí Final

Es detalla a continuació el destí final de tots els residus de l’obra, exclosos els reutilitzats,
agrupats  segons  les  fraccions  que  es  generaran  basant-se  en  els  criteris  de  separació
dissenyats en punts anteriors d’aquest mateix document.

El destí final és: reciclatge. Quant a papers, cartons i plàstics.

Reutilització, material apte per a farcit de rases. 
S’emmagatzemarà en magatzem municipal.

Codi LER Descripció del Residu Quantitat m3 V Ap

170101
Formigó, morters i derivats.
Destinació: Deposició en Abocador 10,00 Tn 2

200101
Paper i cartó.
Destinació: Valoració Externa 0,25 Tn 3,00

Total : 10,25 Tn 5

8.- Prescripcions del Plec sobre Residus

Obligacions Agents Intervinents

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
execute l’obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflectisca
com  durà  a  terme  les  obligacions  que  li  incumbisquen  en  relació  amb  els  residus  de
construcció i demolició que es vagen a produir en l’obra. El pla, una vegada aprovat per la
direcció  facultativa  i  acceptat  per  la  propietat,  passarà  a  formar  part  dels  documents
contractuals de l’obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedisca a gestionar-los per si
mateix, i sense perjuí dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a entregar-los a
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la
seua gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest
orde,  a  operacions  de  reutilització,  reciclatge  o  a  altres  formes  de  valoració  i  en  última
instància a depòsit en abocador.

Segons exigeix el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i
de demolició, el posseïdor dels residus estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió dels residus.

El  productor  de  residus  (promotor)  haurà  d’obtindre  del  posseïdor  (contractista)  la
documentació acreditativa de què els residus de construcció i demolició produïts en l’obra
han sigut gestionats en la mateixa o entregats a una instal·lació de valoració o d’eliminació
per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes regulats en la normativa
i, especialment, en el pla o en les seues modificacions. Esta documentació serà conservada
durant cinc anys.

En  les  obres  d’edificació  subjectes  a  llicència  urbanística  la  legislació  autonòmica  podrà
imposar al promotor (productor de residus) l’obligació de constituir una fiança, o garantia
financera equivalent, que assegure el compliment dels requisits establits en la dita llicència

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ

17



EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

en relació amb els residus de construcció i demolició de l’obra, l’import dels quals es basarà
en el capítol específic de gestió de residus del pressupost de l’obra.

S’inclouran els criteris mediambientals en el contracte amb contractistes, subcontractistes i
autònoms, definint les responsabilitats en què incorreran en el cas d’incompliment.

Gestió de Residus

La normativa prohibix el depòsit en abocador de residus de construcció i demolició que no
hagen sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ.

El posseïdor dels residus estarà obligat, mentres es troben en el seu poder, a mantindre en
condicions  adequades  d’higiene  i  seguretat,  així  com  a  evitar  la  mescla  de  fraccions  ja
seleccionades que impedisca o dificulte la seua posterior valoració o eliminació.

S’ha d’assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que el destí final  o l’intermedi
siguen centres amb l’autorització autonòmica de l’organisme competent en la matèria. S’ha
de contractar només transportistes o gestors autoritzats pels esmentats organismes i inscrits
en els registres corresponents.

Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre
la manipulació de l’amiant i els seus derivats.

Les terres que puguen tindre un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls degradats,
seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, en condicions d’altura no
superior a 2 metres.

El depòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors adequats a la naturalesa i al risc
dels residus generats.

Dins  del  programa  de  seguiment  del  Pla  de  Gestió  de  Residus  es  realitzaran  reunions
periòdiques a què assistiran contractistes, subcontractistes, direcció facultativa i qualsevol
altre agent afectat. En les mateixes s’avaluarà el compliment dels objectius previstos, el grau
d’aplicació del Pla i la documentació generada per a la justificació del mateix.

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs, que el destí final (Planta de
Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plàstics/Fusta...) siguen
centres  autoritzats.  Així  mateix  s’haurà  de  contractar  només  transportistes  o  gestors
autoritzats  i  inscrits  en  els  registres  corresponents.  Es  realitzarà  un  estricte  control
documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d’aportar els vals de
cada retirada i entrega en destí final.

Enderroc i Demolició

En els processos de derrocament es prioritzarà la retirada tan prompte com com siga possible
dels elements que generen residus contaminants i perillosos. Si és possible, esta retirada serà
prèvia a qualsevol altre treball.

Els  elements  constructius  a  desmuntar  que  tinguen  com a  destí  últim  la  reutilització  es
retiraran abans de procedir al derrocament o desmuntatge d’altres elements constructius, tot
això per a evitar el seu deteriorament.

En la planificació dels derrocaments es programaran de manera consecutiva tots  els treballs
de desmuntatge en què es genere idèntica tipologia de residus a fi de facilitar els treballs de
separació.
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Separació

El depòsit temporal dels residus valoritzables que es realitze en contenidors o en arreplegues,
s’ha de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera adequat.

Els  contenidors  o  envasos  que  emmagatzemen  residus   hauran  de  senyalitzar-se
correctament, indicant el tipus de residu, la perillositat, i les dades del posseïdor.

El responsable de l’obra a què presta servei un contenidor de residus adoptarà les mesures
necessàries per a evitar el depòsit de residus aliens a la mateixa. Igualment, haurà d’impedir
la mescla de residus valoritzables amb aquells que no ho són.

El posseïdor dels residus establirà els mitjans humans, tècnics i procediments de separació
que es dedicaran a cada tipus de residu generat.

Els contenidors dels residus hauran d’estar pintats en colors que destaquen i comptar amb
una banda de material reflector. En els mateixos haurà de figurar, en forma visible i llegible,
la següent informació del titular del contenidor: raó social, CIF, telèfon i número d’inscripció
en el Registre de Transportistes de Residus 

Quan s’utilitzen sacs industrials i altres elements de contenció o recipients, es dotaran de
sistemes (adhesius, plaques, etcètera) que detallen la següent informació del titular del sac:
raó social, CIF, telèfon i número d’inscripció en el Registre de Transportistes de Residus.

Els residus generats en les casetes d’obra produïts en tasques d’oficina, vestidors, menjadors,
etc.  tindran la  consideració  de Residus Sòlids  Urbans i  es  gestionaran  com a tals  segons
estipule la normativa reguladora dels dits residus en la ubicació de l’obra. 

Documentació

L’entrega dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de
constar en document fefaent, en el que figure, almenys, la identificació del posseïdor i del
productor, l’obra de procedència i, si és el cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat,
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdós unitats quan siga possible, el tipus de
residus  entregats,  codificats  d’acord amb la  llista  europea de residus  publicada  per Orde
MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificació del gestor de les operacions de destí.

El posseïdor dels residus estarà obligat a entregar al productor els certificats i la resta de
documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en el Reial Decret
105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició.

El posseïdor de residus disposarà de documents d’acceptació dels residus realitzats pel gestor
a qui se li vaja a entregar el residu.

El  gestor  de  residus  ha  d’entregar al  posseïdor  un  certificat  acreditatiu  de  la  gestió  dels
residus  rebuts,  especificant   la  identificació  del  posseïdor  i  del  productor,  l’obra  de
procedència i, si és el cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o
en metres cúbics, o en ambdós unitats quan siga possible, i el  tipus de residus entregats,
codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Orde MAM/304/2002.

Quan el  gestor a qui  el  posseïdor entregue els residus de construcció i  demolició  efectue
únicament operacions de recollida, magatzematge, transferència o transport, en el document
d’entrega  haurà  de  figurar  també  el  gestor  de  valoració  o  d’eliminació  ulterior  a  què  es
destinen els residus.
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Segons  exigeix  la  normativa,  per  al  trasllat  de  residus  perillosos  s’haurà  de  remetre
notificació a l’òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria mediambiental amb
almenys deu dies d’antelació a la data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta més d’una
província, la dita notificació es realitzarà al Ministeri de medi ambient.

Per al transport dels residus perillosos es completarà el Document de Control i Seguiment.
aquest document es troba en l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat
autònoma.

El posseïdor de residus facilitarà  al  productor acreditació  fefaent i  documental  que deixe
constància  del  destí  final  dels  residus  reutilitzats.  Per  a  això  s’entregarà  certificat  amb
documentació gràfica.
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3.5. – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

1. Memòria Informativa
Objecte

Segons  s’estableix  en  el  RD  1627/1997,  pel  qual  s’estableixen  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut en les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la redacció
d’un estudi bàsic de seguretat i salut  (EBSS )  en els projectes d’obres en què no es donen
algun dels supòsits següents:

a) Que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte siga igual o superior
a 450.759 euros.

b) Que la duració estimada siga superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun
moment a més de 20 treballadors simultàniament.

c) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball
del total dels treballadors en l’obra, siga superior a 500.

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Atès que l’obra en qüestió no queda emmarcada entre els grups anteriors, com s’aclareix en el
punt "Dades de l’Obra" d’aquest mateix EBSS, el promotor,  l'Ajuntament de Castelló  de la
Plana,  amb  domicili  en  Plaça  Major,  ha  designat  el  firmant  d’aquest  document  per  a  la
redacció de l’EBSS de l’obra.

Aci es  realitza  descripció  dels  procediments,  equips tècnics  i  mitjans  auxiliars  que van a
utilitzar-se  previsiblement,  identificant  els  riscos  laborals  i  especificant  les  mesures
preventives i proteccions tècniques tendents a eliminar, controlar i reduir els dits riscos.

L'Estudi Bàsic servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut (PSS) per part de
cada  Contractista  intervinent  en  l’obra  en  què  s’analitzaran,  estudiaran,  desenrotllaran  i
complementaran  les  previsions  contingudes  en  aquest  EBSS,  adaptant-lo als  seus  propis
recursos, equips i processos constructius. En cap cas les modificacions plantejades en el PSS
podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos.

Dades de l’Obra

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ DE
LA PLANA

P.E.M: 103.735,01 euros.

Superfície àmbit d’actuació: 2.775 m2 espai arqueològic 

1203,89 m2 zona restant a urbanitzar

Termini d’execució: quatre mesos.

Nombre d’operaris (mitjà o punta) previstos que intervinguen en l’obra en les seues 
diferents fases: 8

El volum de mà d’obra estimada en l’obra és menor de 500 dies de treball.

Descripció de l’Obra
Mirar l'apartat 2.5 del Document Memòria
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2. Agents Intervinents

Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de
l’edificació. Les seues obligacions vindran determinades pel que disposa esta Llei i la resta de
normatives que  s’apliquen  i  pel  contracte  que  origina  la  seua  intervenció  amb  especial
referència a la L.O.E. i el R.D.1627/97.

2.1. Promotor

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual  o col·lectivament,  decidix,  impulsa,  programa i  finança,  amb recursos propis  o
aliens, les obres d’edificació per a si o per a la seua posterior alienació, entrega o cessió a
tercers davall qualsevol títol.

El promotor encarregarà la redacció de l’EBSS i ha de contractar,  si cal, els tècnics
coordinadors  en  Seguretat  i  Salut  tant  en  projecte  com  en  execució.  El  promotor  haurà
d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del començament dels treballs.

Facilitarà còpia de l’ESS a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors
autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i
Salut previ al començament de les obres.

2.2. Projectista

El projectista és l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.

Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de
concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra.

2.3. Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte

Durant l’elaboració del projecte d’obra és el tècnic competent designat pel promotor
per a coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de
salut en la fase de projecte.

2.4. Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució

Durant l’execució de l’obra és el tècnic competent integrat en la direcció facultativa,
designat pel promotor per a dur a terme les tasques següents:

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.

Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, si és el cas, els
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els
principis de l’acció preventiva.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista.

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials  així com les accions i funcions de
control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  les  persones  autoritzades  puguen
accedir a l’obra.

Assegurar-se de que les empreses subcontractistes han sigut informades del Pla de
Seguretat i Salut i estan en condicions de complir-ho.
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El Coordinador  podrà paralitzar  els  talls  o la totalitat  de l’obra,  si  és el  cas,  quan
observara l’incompliment de les mesures de seguretat i salut establides, deixant-ho per escrit
en  el  llibre  d’incidències.  A  més,  s’haurà  de  comunicar  la  paralització  al  Contractista,
Subcontractistes afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent i representants
dels treballadors.

2.5. Direcció Facultativa

Direcció  facultativa:  el  tècnic  o  tècnics  competents  designats  pel  promotor,
encarregats de la direcció i del control de l’execució de l’obra.

Assumirà les  funcions del  Coordinador  de Seguretat  i  Salut  en el  cas  que no siga
necessària la seua contractació donades les característiques de l’obra i el que disposa el RD
1627/97.

En  cap  cas  les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  direcció  facultativa  i  del
promotor eximiran de les seues responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

2.6. Contractistes i Subcontractistes

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del
promotor,  amb  mitjans  humans  i  materials,  propis  o  aliens,  el  compromís  d’executar  la
totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant
del contractista o un altre subcontractista comitent el compromís de realitzar determinades
parts o unitats d’obra.

Són responsabilitats del Contractistes i Subcontractistes:

L’entrega  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  l’obra  de  documentació  clara  i
suficient en que es determine: l’estructura organitzativa de l’empresa, les responsabilitats, les
funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos de què es disposa per a
la realització de l’acció preventiva de riscos en l’empresa. Són obligacions seues:

• Redactar  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  segons  el  que  disposa  l’apartat
corresponent d’aquest ESS i el RD 1627/1997.

• Aplicar  els  principis  de  l’acció  preventiva  segons  Llei  de  Prevenció  de
Riscos Laborals.

• Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i
salut.

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

• Informar,  proporcionar  i  vigilar  les  instruccions  adequades  als
treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagen d’adoptar-se pel que fa a la
seua seguretat i salut en l’obra.  

• Informar  per  escrit  a  la  resta  d’empreses  concorrents  en  l’obra  i  al
coordinador de seguretat i salut en l’obra dels riscos específics que puguen afectar
altres treballadors de l’obra segons el que disposa el RD 171/2004.

• Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  coordinador  en
matèria de seguretat i de salut o, si és el cas, de la direcció facultativa.
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• Els Contractistes i Subcontractistes són els responsables que l’execució de
les mesures preventives corresponguen amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut.

• Designar els recursos preventius assignant un o més treballadors o un o
més membres del servei de prevenció propi o aliè de l’empresa. Garantir la presència
dels dits recursos en l’obra en els casos especificats en la Llei 54/2003 i els recursos
comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans necessaris per a vigilar el
compliment de les activitats preventives.

• Vigilar  el  compliment  de  la  Llei  32/2006  per  les  empreses
subcontractistes i treballadors autònoms amb què contracten.

• Informar  els  representants  dels  treballadors  de  les  empreses  que
intervinguen de les contractacions i subcontractacions que es facen en la mateixa.

2.7. Treballadors Autònoms

És la  persona física  diferent  del  contractista  i  del  subcontractista,  que realitza  de
forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i
que assumix  contractualment  davant  del  promotor,  el  contractista  o  el  subcontractista  el
compromís de realitzar  determinades  parts  o instal·lacions  de l’obra.  Quan el  treballador
autònom  empre  en  l’obra  a  treballadors  per  compte  d’altre,  tindrà  la  consideració  de
contractista o subcontractista als efectes de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97.

Els treballadors autònoms estaran obligats a:

• Aplicar els principis de l’acció preventiva segons la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut.

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix
per als treballadors la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

• Ajustar la seua actuació en l’obra d’acord amb els deures de coordinació
d’activitats empresarials.

• Utilitzar equips de treball que s’ajusten al que disposa el RD 1215/1997, de
18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a
la utilització pels treballadors dels equips de treball.

• Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el
RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

• Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  coordinador  en
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra o, si és el cas, de la direcció
facultativa.

• Informar  per  escrit  a  la  resta  d’empreses  concurrents  en  l’obra  i  al
coordinador de seguretat i salut en l’obra dels riscos específics que puguen afectar
altres treballadors de l’obra segons el que disposa el RD 171/2004.

• Hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.
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2.8. Treballadors per compte d’altre

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors reben una
informació  adequada  de  totes  les  mesures  que  hagen  d’adoptar-se  pel  que  fa  a  la  seua
seguretat i la seua salut en l’obra.

La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzarà, de
conformitat amb el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Una còpia  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  de  les  seues possibles  modificacions  serà
facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

Usaran adequadament,  d’acord  amb la  seua naturalesa  i  els  riscos  previsibles,  les
màquines,  aparells,  ferramentes,  substàncies  perilloses,  equips de transport  i,  en general,
qualsevol altres mitjans amb què desenvolupen la seua activitat. Utilitzaran correctament els
mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari. No posaran fora de funcionament i
utilitzaran correctament els dispositius de seguretat existents o que s’instal·len en els mitjans
relacionats amb la seua activitat o en els llocs de treball en què esta tinga lloc. Informaran
immediatament el seu superior jeràrquic directe, i als treballadors designats per a realitzar
activitats de protecció i de prevenció o, si és el cas, al servei de prevenció, sobre qualsevol
situació que, al seu parer, comporte, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut
dels treballadors.  Contribuiran al compliment de  les obligacions establertes per l’autoritat
competent a fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

2.9.  Fabricants  i  Subministradors  d’Equips  de  Protecció  i  Materials  de
Construcció

Els  fabricants,  importadors  i  subministradors  de  maquinària,  equips,  productes  i
estris de treball estan obligats a assegurar que aquests no constituïsquen una font de perill
per al treballador, sempre que siguen instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i per als
fins recomanats per ells.

Els fabricadors, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques
d’utilització en el treball estan obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que es
permeta  la  seua  conservació  i  manipulació  en  condicions  de  seguretat  i  s’identifique
clarament el seu contingut i els riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que el seu
emmagatzematge o utilització comporten.

Hauran de subministrar la informació que indique la forma correcta d’utilització pels
treballadors, les mesures preventives addicionals que hagen de prendre’s i els riscos laborals
que comporten tant el seu ús normal, com la seua manipulació o ús inadequat.

Els  fabricants,  importadors  i  subministradors  d’elements  per  a  la  protecció  dels
treballadors  estan  obligats  a  assegurar  l’efectivitat  dels  mateixos,  sempre  que  siguen
instal·lats i usats en les condicions i de la forma recomanada per ells. A aquest efecte, hauran
de subministrar la informació que indique el  tipus de risc a què van dirigits,  el  nivell  de
protecció enfront del mateix i la forma correcta del seu ús i manteniment.

Els fabricants, importadors i subministradors hauran de proporcionar als empresaris
la  informació  necessària  perquè  la  utilització  i  manipulació  de  la  maquinària,  equips,
productes, matèries primers i estris de treball es produïsca sense riscos per a la seguretat i la
salut dels treballadors.
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2.10. Recurs preventiu

A fi d’exercir les labors de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, Llei
54/2003  i  RD  604/2006  l’empresari  designarà  per  a  l’obra  els  recursos  preventius  que
podran ser:

a.  Un o més treballadors designats de l’empresa.

b.  Un o més membres del servei de prevenció propi de l’empresa

c.  Un o més membres del o els serveis de prevenció aliens.

L’empresa contractista garantirà la presència dels  dits recursos preventius en obra en els
casos següents:

a. Quan els riscos puguen veure’s agreujats o modificats, en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenrotllen
successiva o simultàniament i que facen precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball.

b.  Quan  es  realitzen  les  següents  activitats  o  processos  perillosos  o  amb  riscos
especials:

- Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d’altura.

- Treballs amb risc de soterrament o afonament.

-  Activitats  en  què  s’utilitzen  màquines  que  no  tinguen  declaració  CE  de
conformitat, que siguen del mateix tipus que aquelles per a les que la normativa
sobre  comercialització  de  màquines  requerix  la  intervenció  d’un  organisme
notificat  en el  procediment  de certificació,  quan la  protecció  del  treballador  no
estiga  prou  garantida  no  obstant  haver-se  adoptat  les  mesures  reglamentàries
d’aplicació.

- Treballs en espais confinats.

- Treballs amb risc d’ofegament per immersió.

c. Quan siga requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

En  l’apartat  corresponent  d’aquest  EBSS  s’especifica  quan  aquesta  presència  és
necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats en les fases d’obra i en el
muntatge, desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada.

No  obstant  això,  l’obra  disposarà  en  tot  moment  d’un  treballador  degudament
qualificat com a mínim amb el Nivell Bàsic de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals segons
RD 39/1997, designat per l’empresa contractista i formant part de la seua plantilla.

Davant de l’absència del mateix, o d’un substitut degudament qualificat i anomenat
per escrit, es paralitzaran els treballs incloent els de les empreses subcontractades o possible
personal autònom.

Les  persones  a  qui  s’assigne  aquesta  vigilància  hauran  de  donar  les  instruccions
necessàries  per  al  correcte  i  immediat  compliment  de  les  activitats  preventives,  en  cas
d’observar  un  deficient  compliment  de  les  mateixes  o  una  absència,  insuficiència  o  falta
d’adequació  de  les  mateixes,  s’informarà  l’empresari  perquè  aquest  adopte  les  mesures
necessàries per a corregir les deficiències observades i al coordinador de seguretat i salut i
resta de la direcció facultativa.
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El Pla de Seguretat i Salut especificarà expressament el nom de la persona o persones
designades per a tal fi i es detallaran les tasques que inicialment es previnga necessàries a la
seua presència per concórrer algun dels casos especificats anteriorment. 

3. Riscos Eliminables

No s’han identificat riscos totalment eliminables.

Entenem  que  cap  mesura  preventiva  adoptada  enfront  d’un  risc  ho  elimina  per
complet  atès que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds
imprudents dels operaris o altres en què el dit risc no siga eliminat. 

Per tant es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no hi
ha a l’haver sigut eliminats des de la pròpia concepció de l’obra, per l’ocupació de processos
constructius, maquinària, mitjans auxiliars o inclús mesures del propi disseny del projecte
que no generen riscos i sens dubte estos regs no mereixen d’un desenrotllament detingut en
aquest Estudi Bàsic.

4. Treballs Previs
Tanca i senyalització

Resulta especialment important restringir l’accés a l’obra de personal no autoritzat, de
manera que tot el recinte de l’obra,  en l’entorn del  qual es creen els riscos derivats de la
mateixa, quede inaccessible per a persones alienes a l’obra.

De  la  mateixa  manera  és  necessari  la  instal·lació  d’un  mínim  d’elements  de
senyalització que garantisquen la presència d’informacions bàsiques relatives a la seguretat i
salut en diversos punts de l’obra.

Per a això s’instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització:

Tanca perimetral amb malla electrosoldada sustentades per peus drets formats amb
perfils laminats en aquells llocs ara no delimitats. L’altura dels dits panells quedarà establida
com a mínim en 2 m.

Senyalització per mitjà de panells en l’accés de l’obra amb els pictogrames indicats en
els esquemes gràfics d’aquest document i com a mínim senyals de "Prohibit l’accés a personal
no autoritzat", "Ús obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos presents en l’obra.

Cartell informatiu ubicat en un lloc preferent de l’obra en què s’indiquen els telèfons
d’interés de la mateixa i en el que com a mínim apareguen reflectits els telèfons d’urgència:
serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, institut toxicològic i els telèfons de
contacte de tècnics d’obra i responsables de l’empresa contractista i subcontractistes.

Tancament de l’obra: l’obra romandrà tancada fora de l’horari laboral de manera que
no siga possible l’accés a la mateixa sense forçar els elements de tancament.

Locals d’Obra

La  magnitud  de  les  obres  i  les  característiques  de  les  mateixes  fan  necessari  la
instal·lació dels següent locals provisionals d’obra:

Instal·lació de  vest  idors  :  donades les característiques de l’obra  en trobar-se en zona
agrícola i allunyada dels domicilis dels operaris i  de  la seu de les empreses contractistes es
considera necessària la instal·lació de vestidors en la pròpia obra.
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Excusats químics: Situats on s’indique en el pla d’organització d’obra,  per mitjà de la
instal·lació  de  cabines  individualitzades  portàtils  amb  tractament  químic  de  desfets.
S’instal·larà un per cada 25 treballadors, prop dels llocs de treball. Les cabines tindran porta
amb tancament interior,  que no permetrà la visibilitat  des de l’exterior.  Es realitzarà una
neteja i buidatge periòdic per empresa especialista.

Per les característiques de l’obra es considera necessària la instal·lació de menjador i,
almenys, calfador de menjar en la pròpia obra.

Instal·lació d’Oficina d’Obra:  per les característiques de l’obra i tenint en compte el
personal tècnic present en obra es considera necessari la instal·lació d’oficina en la pròpia
obra.

Instal·lacions Provisionals

En l’apartat de fases d’obra d’aquest mateix document es realitza la identificació de
riscos,  mesures  preventives,  proteccions  col·lectives  i  EPI's  per  a  cada  una  d’aquests
instal·lacions.

L’obra  objecte  d’aquest  document  comptarà  amb  les  següents  instal·lacions
provisionals d’obra:

-  Instal·lació d’abastiment d’aigua per mitjà de connexió de xarxa  o amb aigua envasada,
dotant d’aigua potable les instal·lacions d’higiene i  confort de l’obra així com els equips i
maquinàries que precisen d’ella.

-  Sanejament:  en tractar-se d'excusats químics, no cal  la connexió a la claveguera d’aigües
residuals.

5. Fases d’Execució

5.1 treballs previs i genèrics
Els treballs més generals en aquesta obra seran per a la consolidació, formació i elevació de
murs  de  pedra,  pel  que  s'hauran  de  contemplar  els  riscs  més  freqüents  i  descriure  les
recomanacions  bàsiques  de  prevenció  en  aquest  tipus  de  treball.  Així,  destacar  que  els
treballs seran majoritàriament de tipus manual, tant pel que fa a l'ús de ferramentes com les
tasques manuals (alçar i traslladar materials, escampar i piconar graves manualment, ús de
ferramenta menuda, esforços repetitius i en posicions almenys difícils...).
 També es farà altre tipus de treball dels que es tindrà la cura necessària i que es detallen més
endavant.

RISCS  GENERALS  EN LA  RECONSTRUCCIÓ  DE  MURS  I  MESURES
PREVENTIVES

S'indiquen de manera general els riscs més freqüents derivats de la tasca de consolidació i
elevació de murs, així com les mesures preventives que es poden aplicar:
RISC MESURES PREVENTIVES

Cops i talls en extremitats inferiors Ús de calçat de seguretat amb puntera de ferro

Exposició a sorolls i vibracions - Ús de casca de protecció auditiva
- Eines de treball en bons estat
- Rotació de tasques

Cops i talls extremitats superiors Guants i eines de treball en bon estat
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Projecció de partícules als ulls Ús d'ulleres de seguretat

Caigudes a distint nivell Ús de dispositius anticaigudes

Caiguda d'objectes Ús de casc de seguretat i calçat de seguretat amb 
puntera de ferro

Sobreesforços i moviments repetitius - Ajudes mecàniques
- formació i informació escalfament i prevenció mal 
d'esquena

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Els equips de protecció individual en aquestes tasques també estan destinats a eliminar o 
reduir les possibles conseqüències dels accidents. són necessaris quan no es pot eliminar el 
risc derivat d'una tasca concreta que ara també es generalitza i és comú a tota l'obra a 
realitzar en aquest projecte, com ara: botes de seguretat amb puntera reforçada, guants de 
seguretat (cuiro o altres materials en funció del treball concret), ulleres de seguretat, casca de
seguretat, proteccions auditives, i protecció anticaigudes. 

EINES MANUALS I EQUIPS DE TREBALL

les eines manuals de treball a la tasca de consolidació i elevació de murs poden ser molt 
diverses:
- perpals diversos
- matràs o massa de piconar (també es pot emprar ferramenta mecànica)
- picassa o maseta per a pedra
- martell
- aixada
- pic
- pala
-cabàs

RISC MESURES PREVENCTIVES

- colps i talls
- lesions oculars
- colps per projecció de la ferramenta o del 
material treballat (pedres)
- esquinç (per sobreesforç)

- seleccionar la ferramenta correcta per al 
treball a realitzar
- mantindre la ferramenta en bon estat
- utilitzar correctament la ferramenta
- guardar les eines a un lloc segur

Emprar sempre els equips de protecció necessaris

Pel que fa als equips de treball més emprats per tractar la pedra, són els següents:

- Radial, amb possible element aspirador de la pols produïda
- el Martell compressor i
- la compactadora o piconadora mecànica

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ

29



EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

RISCS COMUNS RADIAL I MARTELL MESURES PREVENTIVES

Colps i talls per contacte directe amb el disc o
pel seu trencament i projecció

Utilitzar discs de diàmetre i tipus adequats al 
treball de radial

Colps i talls per trencament o despreniment 
de la punta dels martell

- No deixar el martell clavat al terra
- Comprovació prèvia de l'estat de l'equip

Sobreesforços amb el martell No deixar el martell clavat al terra

Inhalació de pols provocat del material que 
es treballa i de la mola (radial)

Ús de màscares tipus FFP!, de aspiradors de 
pols incorporats o de casetes específiques on 
treballar-hi.

Ferides als ulls per la projecció de partícules 
del material que es treballa

Ús d'ulleres de seguretat

Exposició al soroll Ús de protecció auditiva

Vibracions (martell) - Equips de treball en bon estat
- Rotació de tasques

Utilitzar sempre els equips de protecció necessaris
rotació de tasques

- Alternador. S'usa per poder donar corrent als equips de treball quan no es disposa 
d'instal·lació elèctrica al lloc de tall.

RISCS MESURES PREVENTIVES

Intoxicació per inhalació de CO No emprar dins de recintes tancats

Electrocució No usar en cas de pluja o forta humitat

S'ha de posar el combustible amb el motor fred, a fi de minimitzar el risc d'incendi.
S'han de mantindre les connexions i cables allargadors en bon estat, rebutjant el que tinguen 
talls , peladures...

MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES

els sobreesforços suposen  la gran majoria dels accidents i baixes laborals dins dels col·lectius
que treballen els murs de pedra; d'aquests la part més afectada és l'esquena (zona lumbar, 
dorsal...)
l'esquena pateix:
- quan s'adopten determinades postures que incrementen la seua corbatura fisiològica.
- quan es fan grans esforços o xicotets però molt repetits.
- quan es fan moviments bruscs o s'adopten postures molt forçades

PREVENCIÓ DE MAL D'ESQUEMA

Ús d'ajudes mecàniques:
-eruga, tractor, remolc, carretó
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En aixecar pesos manualment:
Per elevar objectes s'han d'usar les cames.
- flexionar els genolls
- col·locar els peus amb una certa separació pere mantenir millor l'equilibri.
- agarrar l'objecte i aixecar-lo amb l'ajuda dels membres inferiors, i mantenint durant tot el 
moviment l'esquena recta.
S'ha d'evitar aixecar la càrrega amb les cames rectes i flexionant l'esquena.

TRANSPORT DE LA CÀRREGA

Subjectar be la càrrega amb les dues mans i aferrada al cos.
En la mesura que es puga, els braços han de treballar a tracció simple (estirats). Els braços 
han de mantindre suspesa la càrrega, però no elevar-la

AIXECAR I DEPOSITAR LA CÀRREGA

Si l'aixecament és des del terra fins una altura important, s'ha d'aguantar la càrrega a mig 
camí per poder canviar l'agafada.
Per depositar en un pla inferior algun objecte que es trobe en un pla superior, s'aprofitarà el 
seu pes i ens limitarem a frenar la seua caiguda.

TRANSPORT AMB UN CARRETÓ

Sempre haurem d'espentar el carretó i no tirar d'ell
per espentar el carretó, cal mantenir-se prop de la càrrega, sense inclinar-se cap endavant. 
Emprar els dos braços

ESCALFAMENT

convindrà  realitzar una sèries d'exercicis d'escalfament, sobre tot abans de començar la 
tasca. Ajuden a prevenir lesions i prepara física i psicològicament per a realitzar una 
determinada activitat física. 
5.2. Encintats i paviments

RISCOS:
• Colps i atrapaments amb peces del paviment.
• Talls produïts amb arestes o cantells tallants.
• Afeccions reumàtiques per humitats en els genolls.
• Afeccions cutànies per contacte amb ciment o morter.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• S’utilitzaran ferramentes o maquinària elèctrica per a tallar les peces, les quals hauran

de romandre humides. L’operari es col·locarà a sotavent, en el cas que el tall de peces
es realitze per via seca amb serra circular. Si és el cas, no s'empraran màquines radials
que no disposen d'aspirador incorporat.

• Eliminar les rebaves que puguen ocasionar talls en les mans o projecció en els ulls.
• Desconnectar la màquina per a la substitució de peces o treballs de manteniment.
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EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Guants aïllants.
• Genolleres impermeables encoixinades.

5.3. Xarxes d’infraestructures i serveis

RISCOS:
• Caigudes a distint  nivell d’objectes i treballadors.
• Caigudes a  mateix nivell d’objectes i treballadors.
• Colps i talls amb ferramentes o altres materials.
• Sobreesforços.
• Xafades sobre materials punxants.
• Despreniment de càrregues suspeses.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• Atès que en la instal·lació de locals d’obra poden intervindre diverses operacions totes

elles descrites en altres fases d’obra d’aquest mateix document, caldrà ajustar-se al
que disposen les mateixes.

• Durant  l’execució  d’esta  fase  els  RECURSOS  PREVENTIUS  tindran  presència
permanent en obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el RD 604/2006
exigeix la seua presència.

• Durant la seua instal·lació quedarà restringit l’accés a tota persona aliena a l’obra.
• El trànsit de vehicles només es permet fora del recinte arqueològic.
• L’elevació de casetes i altres càrregues serà realitzada per personal qualificat, evitant

el pas per damunt de les persones.

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Casc de seguretat.
• Calçat amb sola antilliscant.
• Calçat amb puntera reforçada.
• Guants de cuiro.
• Guants de goma o PVC.
• Roba de treball adequada.
• Roba de treball impermeable.
• Roba de treball reflector.
• Cinturons portaferramentes.
• Faixes de protecció dorsolumbar.

5.4. Mobiliari urbà
RISCOS:

• Caigudes a distint  nivell de persones o objectes.
• Caigudes a  mateix nivell.
• Colps i talls amb ferramentes o altres materials.
• Atrapaments i xafades.
• Afonaments d’elements
• Sobreesforços.
• Projecció de partícules en els ulls.
• Xafades sobre materials punxants.
• Dermatosi per contacte amb formigó o ciment.
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• Afeccions cutànies per contacte amb pastes, algeps, escaiola, materials aïllants...
• Inhalació de pols i vapors tòxics procedents de pintures o materials semblants.
• Exposició a soroll i vibracions 
• Contactes elèctrics.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• Durant  l’execució  d’esta  fase  els  RECURSOS  PREVENTIUS  tindran  presència

permanent en obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el RD 604/2006
exigeix la seua presència.

• La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus.
• Els  materials  s’arreplegaran  sense  invadir  les  zones  de  circulació  ni  produir

sobrecàrregues.
• El transport de càrregues, evacuació de runes i enderrocs es realitzarà per mitjans

mecànics. 
• Il·luminació mínima de 100 lux en la zona de treball. 
• S’utilitzaran  llums  portàtils  amb portalàmpades  estanc  amb mànec aïllant,  reixeta

protectora  de  la  pereta  amb  ganxo  de  penjar,  mànega  antihumitat  i  clavilla  de
connexió normalitzada estanca de seguretat i alimentat a 24 volts.

• Les  ferramentes  elèctriques  compliran  amb les  especificacions  previstes  en aquest
document dins de l’apartat de ferramentes elèctriques.

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Casc de seguretat.
• Calçat amb puntera reforçada.
• Ulleres de seguretat antiimpactes.
• Careta contra la pols per a ambients polserosos.
• Guants de cuiro.
• Roba de treball adequada.
• Cinturons portaferramentes.
• Faixes de protecció dorsolumbar.

6. Autoprotecció i emergència
D’acord amb les obligacions establertes en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals el
contractista  haurà d’adoptar  les  mesures necessàries  en matèria de Primers auxilis,  lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de
posar en pràctica aquests mesures i comprovant periòdicament el seu funcionament correcte.
El citat personal haurà de posseir la formació necessària, ser prou en nombre i disposar del
material adequat.

Protecció contra incendis
• L’obra disposarà per a  l’extinció de  xicotets  conats  d’incendi en l’obra  d'extintors.

Seran de fàcil  i  ràpid accés  en  la zona de  recollida i de magatzematge residus,  els
locals d’obra i en les proximitats dels treballs amb especial risc d’incendis segons allò
que s’ha especificat en la identificació de riscos d’aquest mateix document.

• Queda prohibida la realització de fogueres en l’obra.
• En els punts de treball amb risc d’incendis s’instal·laran extintors portàtils amb agent

extintor d’acord amb el tipus de foc previsible. 
• En els llos en què existisquen productes inflamables quedarà prohibit fumar. Per a

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ

33



EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

evitar-ho s’instal·laran cartells d’advertència en els accessos.
• Es disposaran extintors de pols químic en cada una de les casetes d’obra i pròxim a les

zones de recollida. També es comptarà amb un extintor de CO2 en la proximitat del
quadre elèctric d’obra, si hi ha, o al lloc de producció d'energia elèctrica.

Primers auxilis
• En lloc visible de l’obra es disposarà el cartell amb els telèfons d’urgències.
• El centre sanitari  més  pròxim a l’obra  a  què s’evacuaran  els  ferits  és:  HOSPITAL

GENERAL, o bé l'ambulatori de Rafalafena.
• L’evacuació de ferits als centres sanitaris es realitzarà exclusivament en ambulància.

Els ferits lleus podran traslladar-se per altres mitjans sempre que així ho dispose el
responsable d’emergències de l’obra.

• L’obra disposarà d’una farmaciola portàtil equipada per a la realització dels  primers
auxilis:  desinfectants  i  antisèptics  autoritzats,  gases  estèrils,  cotó  hidròfil,  tela
d'embenar, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d’un sol ús.

• La farmaciola  es revisarà periòdicament reposant  el material tan prompte com com
caduque o siga utilitzat.

7. Maquinària
De la maquinària prevista durant l’execució de l’obra, s'assenyalarà els riscos no eliminables
totalment i les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els
dits riscos.
Disposaran  de  «marcat  CE»,  declaració  «CE»  de  conformitat  i  manual  d’instruccions.
Aquella maquinària que no li siga aplicable el marcat CE, haurà de sotmetre’s a la posada en
conformitat d’acord amb el que estableix el RD 1215/1997.

7.1. Espentar i Carregar
RISCOS:

• Caiguda de persones a distint nivell al pujar o descendir de la màquina.
• Bolcades, lliscaments... de la maquinària.
• Enganxades de  persones  per  afonament  de  talussos  o  bolcada  de  maquinària  per

pendent excessiu.
• Xocs contra objectes o altres màquines.
• col·lisió de persones amb la maquinària.
• Projecció de terra i pedres.
• Pols, soroll i vibracions.
• Contactes  amb  infraestructura  urbana:  xarxa  de  sanejament,  subministrament

d’aigua, conductes de gas o electricitat.
• Cremades.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• Mentre treballen  en  obra  maquinària  d’espentar i  càrrega  els  RECURSOS

PREVENTIUS  tindran  presència  permanent  en  obra  ja  que  concorren  algun  dels
supòsits pels quals el RD 604/2006 exigeix la seua presència.

• El personal que utilitze la maquinària disposarà de la formació adequada.
• La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles, neta de residus i

prou il·lumineu i no es permetrà el pas de vianants o operaris.
• Es traçaran i  senyalitzaran els camins de pas de la maquinària que romandran en

correctes condicions, evitant la formació de clots, brandons i zones de fang excessiu.
• L’ascens i descens de l’operador a la màquina es realitzarà en posició frontal, fent ús
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dels escalons i agafadors, evitant botar al sòl, i amb el motor apagat.
• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible.
• Els terrenys secs seran regats per a disminuir la concentració de pols originat per la

maquinària.
• Es col·locaran "límits de final de recorregut" a 2 m. de les  vores d’excavació, per a

evitar una aproximació excessiva als mateixos.
• Es mantindrà una distància superior a 3 m. de línies elèctriques inferiors a 66.000 V. i

a 5 m. de línies superiors a 66.000 V.
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s’ha treballat en terrenys inundats.
• Es  realitzarà  comprovació  diària  del  funcionament  del  motor,  frens,  nivells  d’oli,

llums i dispositius acústics.
• Disposaran de cabines de seguretat antibolcada (ROPS) i antiimpacte (FOPS).
• Abans de començar a treballar: ajustar l’assentament, comprovació del funcionament

dels comandaments i posada en marxa dels suports hidràulics d’immobilització.
• Disposaran de farmaciola de primers auxilis i extintor, revisat al dia.
• Tindran llums, botzina de retrocés i de limitador de velocitat.
• No es treballarà sobre terrenys amb inclinació superior al 50 %.

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció.
• Calçat amb sola aïllant.
• Guants aïllants de vibracions.
• Guants de cuiro.
• Guants de goma o PVC.
• Roba de treball reflector.
• Protectors auditius.
• Caretes antipols.
• Cinturó de seguretat del vehicle.
• Cinturó abdominal antivibratori.

7.2. Transport
RISCOS:

• Caiguda de persones a distint nivell a l’ascendir o descendir de la màquina.
• Bolcades, lliscaments... de la maquinària.
• Xocs contra objectes o altres màquines.
• Topades de persones amb la maquinària.
• Atrapaments.
• Projecció de terra i pedres.
• Pols, soroll i vibracions.
• Contactes  amb  infraestructura  urbana:  xarxa  de  sanejament,  subministrament

d’aigua, conductes de gas o electricitat.
• Cremades.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• Per  a  circulació  per  l’interior  de  l’obra,  si  es  dona  el  cas,  els  conductors  també

disposaran del corresponent permís i la formació específica adequada.
• La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles, neta de residus i

prou il·luminada i no es permetrà el pas de vianants.
• L’ascens i descens del conductor al vehicle es realitzarà en posició frontal, fent ús dels

escalons i agafadors, evitant saltar al terra, i el motor apagat.
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• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible.
• Els terrenys secs seran regats per a disminuir la concentració de pols originat pels

vehicles
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s’ha treballat en terrenys inundats.
• Es  realitzarà  comprovació  diària  del  funcionament  del  motor,  frens,  nivells  d’oli,

llums i dispositius acústics.
• Disposaran de farmaciola de primers auxilis i extintor revisat.
• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Cinturó abdominal de protecció a les vibracions.
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció.
• Sabates impermeables.
• Sabates de goma o PVC.
• Guants aïllants de vibracions de cuiro o goma.
• Roba de treball reflector.
• Roba de treball impermeable.
• Ulleres de protecció.
• Protectors auditius.

7.3. Formigonera
RISCOS:
Colps i xocs.
Dermatosi per contacte amb el formigó.
Soroll i pols.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• es preveu l'ús de formigonera de gas-oil. 
• La formigonera s’ubicarà en el lloc indicat en els plànols, sobre superfícies fermes i

horitzontals,  condicionant  el  terreny  per  mitjà  de  drenatges  o  entaulats.  Haurà
d’existir una distància mínima de 3 m a la vora d’excavació o rases.

• La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus.
• La formigonera estarà sotmesa a zones humides i enfangades, per la qual cosa tindrà

un grau de protecció IP-55
• La formigonera es desplaçarà amarrada de 4 punts segurs a un ganxo indeformable i

segur de la grua.
• Disposarà de fre de basculament del bombo.
• L’ús estarà restringit només a persones autoritzades.
• Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat,  prèvia

desconnexió de l'aparell.

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat antilliscant.
Calçat amb puntera reforçada.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
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Sabates de goma o PVC.
Guants de goma o PVC.
Ulleres de protecció de la pols.
Faixa de protecció dorsolumbar.
Careta de filtre mecànic recanviable.
Taps.
Roba de treball adequada.
Roba de treball ajustada i impermeabilitzant.
7.6. Serra Circular de Taula
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:

• Durant  la  utilització  de  la  serra  circular  en  obra,  els  RECURSOS  PREVENTIUS
tindran presència permanent en obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals
el RD 604/2006 exigeix la seua presència.

• La serra circular  de taula  s’ubicarà en un lloc  apropiat,  sobre  superfícies  fermes  i
seques.

• La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus.
• Per la part inferior de la taula la serra estarà totalment protegida de manera que no es

puga accedir al disc.
• Per la part superior s’instal·larà una protecció que impedisca accedir a la serra excepte

per  on  s’introduïx  la  fusta,  la  resta  serà  una  carcassa  metàl·lica  que protegirà  de
l’accés al disc i de la projecció de partícules.

• És necessari utilitzar un espentador per a guiar la fusta, de manera que la mà no puga
passar prop de la serra en cap moment.

• La màquina comptarà amb un ganivet divisor en la part posterior del disc i el més
pròxima a ella per a evitar que la peça isca projectada.

• El disc de serra ha d’estar en perfectes condicions d’esmolat i de planura.
• La serra comptarà amb un dispositiu que en el cas de faltar el fluid elèctric  mentre

s’utilitza, la serra no entre en funcionament al retornar el corrent.
• La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat per al que es

comprovarà periòdicament el cablejat, les clavilles, la presa de terra.
• El personal que utilitze la serra estarà alliçonat en el seu maneig i coneixerà totes les

mesures preventives i EPI's necessàries.
• Les peces serrades no tindran claus ni altres elements metàl·lics.
• L’operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols.
• En els casos en se superen els valors d’exposició al soroll indicats en l’article 5.1 del

RD 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s’establiran les accions
correctiva oportuna com l’ocupació de protectors auditius.

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Casc de seguretat.
• Ulleres contra impactes.
• Protectors auditius.
• Espentadors.
• Guants de cuiro.
• Roba de treball ajustada.
• Careta de filtre mecànic recanviable.
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7.7. Ferramentes Manuals Lleugeres elèctriques
RISCOS:

• Caiguda d’objectes a distint nivell.
• Colps, talls i atrapaments.
• Projecció de partícules
• Soroll i pols.
• Vibracions.
• Sobreesforços.
• Contactes elèctrics.
• Cremades.

MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES:
• La zona d’actuació haurà de romandre ordenada, lliure d’obstacles i neta de residus.
• L’alimentació de les ferramentes que no disposen de doble aïllament i s’ubiquen en

ambients humits, es realitzarà connectant-la a transformadors a 24 v.
• L’ús de les ferramentes estarà restringit només a les persones autoritzades.
• S’empraran ferramentes adequades per a cada treball.
• No  retirar  les  proteccions  de  les  parts  mòbils  de  la  ferramenta  dissenyades  pel

fabricant.
• Prohibit deixar-les abandonades pel sòl.
• Evitar l’ús de cadenes, polseres o semblants per a treballar amb ferramentes.
• Quan s’avarie  la  ferramenta,  posar el  senyal  “  no  connectar,  màquina  avariada“  i

retirarla per la mateixa persona que la va instal·lar.
• Les ferramentes elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a

terra.
• Les transmissions es protegiran amb un bastidor suport d’un tancament amb malla

metàl·lica.
• En les ferramentes de tall es protegirà el disc amb una carcassa contra la projecció.
• Les connexions elèctriques es protegiran amb carcasses contra contactes elèctrics.
• Les ferramentes es mantindran en bones condicions
• Mànecs sense fissures, nets de residus i aïllants per als treballs elèctrics.
• Disposaran de presa de terra, excepte les ferramentes portàtils amb doble aïllament.
• Les connexions i els cables elèctrics estaran en perfecte estat.
• La instal·lació disposarà d’interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilitat.
• Les ferramentes elèctriques no es podran usar amb mans o peus mullats.
• Estaran apagades mentre no s’estiguen utilitzant.
• En els casos en se superen els valors d’exposició al soroll indicats en l’article 5.1 del

RD 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s’establiran les accions
correctiva oportuna com l’ocupació de protectors auditius.

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
• Casc de seguretat.
• Calçat amb sola antilliscant.
• Calçat de seguretat amb sola aïllant i resistents a les tatxes.
• Guants de cuiro o altres resistents a l’abrasió, esgarros, talls...
• Guants dielèctrics.
• Roba de treball ajustada, especialment en punys i bastes.
• Faixa de protecció dorsolumbar.
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• Ulleres de protecció de la pols.
• Ulleres de seguretat contra impactes.
• Careta de filtre mecànic recanviable.
• Protectors auditius.
• Cinturó portaferramentes.

8. Control d’Accessos a l’Obra

El  contractista  posarà  en  pràctica  un  procediment  de  control  d’accessos  tant  de
vehicles  com  de  persones  a  l’obra  de  manera  que  quede  garantit  que  només  persones
autoritzades puguen accedir a la mateixa.

Serà en el Pla de Seguretat i Salut on es materialitze la forma en què el mateix es durà
a terme i serà el coordinador qui valide el control dissenyat.

Des d’aquest document s’estableixen els principis bàsics de control entre els que es
contemplen les mesures següents:

• El  contractista  designarà  una  persona  del  nivell  de  comandament  per  a
responsabilitzar-se del funcionament correcte del procediment de control d’accessos.
S’informarà  el  coordinador  de  seguretat  i  salut  del  nomenament  abans  del
començament de l’obra i en el cas de substitució. Si es produïra una absència puntual
del mateix en l’obra, es designarà substitut competent de manera que en cap moment
quede desatès aquest control.

• La tanca perimetral de l’obra garantirà que l’accés tant de vehicles com de vianants a
l’obra queda restringit als punts controlats d’accés.

• Quan per motius derivats dels propis treballs de l’obra siga necessari retirar part de
les tanques d’accés a l’obra deixant expedit el mateix per punts no controlats, serà
necessari que es dispose personal de control en els dits llocs.

• En els accessos a l’obra se situaran cartells senyalitzadors, conforme al RD 485/1997
senyalització de llocs de treball, que informen sobre la prohibició d’accés de persones
no  autoritzades  i  de  les  condicions  establides  per  a  l’obra  per  a  l’obtenció
d’autorització.

• Durant les hores en què en l’obra no han de romandre treballadors, aquesta quedarà
totalment  tancada,  bloquejant  els  accessos  habitualment  operatius  en  horari  de
treball.

• El contractista garantirà, documentalment si fóra necessari, que tot el personal que
accedeix a l’obra es troba al corrent en les seues obligacions amb l’administració social
i  sanitària  i  disposa de la formació apropiada derivada de la  Llei  de Prevenció de
Riscos, Conveni d’aplicació i resta de normativa del sector.

9. Valoració Mesures Preventives

Donades  les  característiques  de  l’obra,  els  processos  constructius,  mitjans  i
maquinària prevista per a l’execució de la mateixa, es consideren les mesures preventives,
mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual previstos en aquest Estudi
Bàsic, els més convenients per a aconseguir un nivell de risc en el pitjor dels casos tolerable. 

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ

39



EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

3.6. – ESTUDI GEOTÈCNIC.

En compliment de l’article 123 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  llevat que  això  resulte
incompatible amb la naturalesa de l’obra, el projecte haurà d’incloure un estudi geotècnic
dels  terrenys sobre els  quals  esta es va a executar,  així  com els informes i  estudis previs
necessaris per a la millor determinació de l’objecte del contracte. 

En aquest projecte no cal cap tipus d'estudi geotècnic, ja què no s'escomet cap treball
d'excavació  per  a  fonaments,  ni  en aquest  s'han  d'executar  tasques  que  necessiten d'una
determinada resistència del terreny.

L’equip redactor  es  responsabilitza  de  la  no  inclusió   “d’Estudi  Geotècnic”  pel
coneixement del terreny  i per el tipus de treballs arqueològics a realitzar en la zona.

Castelló de la Plana, setembre de 2016

(Document signat electrònicament al marge)
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1. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Definició. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, constituïx el conjunt de normes,
que juntament  amb les  complementàries  que es  relacionen en Capítol  II  d’aquest  mateix
Document, els Plans, i les indicacions del Tècnic Director de les Obres, definixen els requisits
tècnics  per  a  l’execució de  les  obres  que  són objecte  del  mateix.  Els  documents  indicats
contenen,  a  més,  la  descripció  general  de  les  obres  i  la  localització  de  les  mateixes,  les
condicions que han de complir els materials i les instruccions per a l’execució, mesurament i
abonament de les unitats d’obra, i són la norma i guia que ha de seguir el Contractista. 

Àmbit d’aplicació. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars serà aplicable a la construcció,
direcció i inspecció de les obres corresponents al Projecte de: 

“PROJECTE  DE  CONSOLIDACIÓ  DE  LA  VIL·LA  ROMANA  DEL  CAMÍ  DE
VINAMARGO DE CASTELLÓ DE LA PLANA” 

2. NORMES D’APLICACIÓ 
En l’execució de les obres definides en el present Projecte regiran, a més del present Plec

de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  i  subsidiàriament  respecte  a  ell,  els  Plecs  de
Prescripcions Tècniques Generals i Normes que s’indiquen a continuació, així com aquella
altra normativa (Nacional, de la Unió Europea, Autonòmica, Provincial i Local), no incloses
en aqueixa relació, vigent en el moment del desenrotllament de les mateixes. 

Contractació. 

-RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

Recepció de Materials de Construcció. 

Obres de Formigó. 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovada pel RD 2661/1998 d’11 de desembre
(BOE 13/01/99) i del qual la Disposició transitòria única ha sigut posteriorment modificada,
pel RD 996/1999, d’11 de juny (BOE 24/06/99). 

Urbanisme. 

Pla general Municipal d’Ordenació urbana vigent.

Catàleg patrimoni arqueològic en preparació.

Normes del Règim Transitori 270215 vigent a Castelló de la Plana.

Normes  per  a  l’accessibilitat  i  eliminació  de  barreres  arquitectòniques,  aprovada  pel
Decret  193/1988, de 12 de desembre,  del  Consell  de la Generalitat  Valenciana (DOGV de
2/2/89). 

Activitats Qualificades. Residus V Medi Ambient. 

Llei  38/1972,  de  22  de  desembre,  de  Protecció  de  l’Ambient  Atmosfèric  (BOE
26/12/1972). RD 547/1979, de 20 de febrer (BOE 23/03/1979), sobre modificació del Decret
833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desplega la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

Llei  10/1998,  de  21  d’abril,  de  Residus  (BOE  22/04/98).  Llei  10/2000,  de  12  de
desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana (DOGV 15/12/2000) Llei 3/1995, de 23 de
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març,  de  Vies  Pecuàries  (BOE  24/03/1995).  Pla  Nacional  de  Residus  de  Construcció  i
Demolició,  aprovat  per  Resolució  de  14  de  juny  de  2001  (BOE  12/07/2001).  Directiva
1999/31/CE, del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus (BOE 16/07/1999). 

Seguretat i Salut. 

Llei 31/1995, de 8 de Novembre, sobre prevenció de riscos laborables (BOE 10/11/95).
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’establixen Disposicions Mínimes de Seguretat i
Salut en les obres de construcció Publicada en el B.O.E. de 25 d’Octubre de 1997. 

RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Publicada en el B.O.E. de 29 de Maig de 2006. 

Reglament  de Seguretat  i  Higiene en el  Treball  de la  Construcció  i  Obres Publiques,
aprovat en l’Orde Ministerial de 20 de maig de 1952 (BOE 15/06/52). 

Orde  Ministerial  de  28  d’Agost  de  1970,  que  aprova  l’Ordenança  Laboral  de  la
Construcció, Vidre i Ceràmica (BOE 05/09/70). Orde Ministerial de 9 de Març de 1971, que
aprova l’Ordenança de Seguretat Social i Higiene en el Treball (Títol 11) (BOE 16/03/71 ).
Directiva (CEE) núm. 89/391,  de 12 de Juny de 1989,  sobre mesures per a promoure la
millora de seguretat i salut dels treballadors en el treball.

RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció
(BOE 31/01/97), modificat pel RD 780/1998, de 30 d’abril (BOE 01/05/98). Orde Ministerial
de  27  de  Juny  de  1997,  desenrotllant  el  RD  39/1997,  de  17  de  gener,  sobre  serveis  de
prevenció. RD 485/1997, de 14 d’Abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el treball
(BOE 23/04/97). RD 486/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en llocs de treball (BOE 23/04/97). RD 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes
de seguretat  salut  relatives  a la manipulació  manual  de càrregues que estranye riscos,  en
particular dorsolumbar, per als treballadors (BOE 23/04/97). Orde Ministerial de 22 d’Abril
de 1997, sobre regulació del funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball en l’exercici
d’activitats de prevenció de riscos laborals. 

RD  665/1997,  de  12  de  maig,  sobre  la  protecció  dels  treballadors  contra  els  riscos
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE 24/04/97). 

RD 773/1997, de 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a
la utilització dels treballadors d’equips de protecció individual (BOE 12/06/97). 

RD 1.215/1997, de 18 de Julio, sobre utilització pels treballadors dels equips de treball.  
RD 245/1989,  de  27  de  febrer,  sobre  determinació  i  limitació  de  la  potència  acústica
admissible de determinat material i maquinària d’obra (BOE 11/03/89), modificat per l’Orde
de 17 de novembre 1989 (BOE 01/12/89), pel RD 71/1992 31 de gener (BOE 6/02/92), i per
l’Orde de 29 de març de 1996 (BOE 12/04/96). 

RD 1316/1989,  de  27  d’octubre,  sobre  protecció  dels  treballadors  enfront  dels  riscos
derivats de l’exposició al soroll durant el treball (BOE 02/11/89). 

RD 1495/86, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en Màquines
(BOE  21/07/86),  modificat  pel  RD  830/1991,  de  24  de  maig,  (BOE  31/05/91)  i  el  RD
590/1989, de 19 de maig, (BOE 03/06/89). 

Orde de 8 d’abril, ITC- MSG-SM1 del Reglament de Seguretat en les maquines, referent a
maquines, elements de maquines o sistemes de protecció (BOE 11/04/91). 
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RD 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva del  Consell  89/392/CEE, relativa  a l’aproximació  de les  legislacions  dels  Estats
membres sobre màquines (BOE 11/12/92), modificat pel Real 

Normes particulars de les companyies concessionàries dels serveis públics que es vegen
afectats per l’execució de les obres. La referència en aquest Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars a cada un dels epígrafs d’aquestes normes serà a títol orientatiu, havent d’aplicar-
se o complir-se aquells que estiguen en vigor en el moment de redacció del present Projecte. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Veja document de – DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

4. DISPOSICIONS GENERALS 
4.1. Documents que definixen les obres. 

Les obres del Present Projecte vénen definides pels Documents següents: 

Document núm. 1: Memòria i annexos.

Document núm. 2: Plànols. 

Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

Document núm. 4: Pressupost 

4.2. Contradiccions, omissions o errors. 

En cas de contradicció entre plans i  plec de condicions preval  allò que s’ha escrit  en
aquest últim. 

Allò que s’ha mencionat en el plec i omés en els Plans, o viceversa, haurà de ser executat
com si estiguera mencionat en ambdós documents, sempre que a juí del Director de les Obres
quede prou definida la unitat d’obra corresponent i aquesta tinga preu en el contracte. Allò
que s’ha mencionat en el  Plec i omès en els Plànols o les descripcions errònies dels detalls de
les obres que siguen indispensables per a dur a terme l’esperit o intenció exposat en els Plans
i Plec de Condicions o que per ús i  costum hagen de ser realitzats, no sols no eximixen el
Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits,
sinó pel contrari,  hauran de ser executats com si hagueren sigut completa i  correctament
especificats  en  els  Plans  i  plec  de  Prescripcions  Tècniques.  Considerant  que  a  més  dels
documents  del  present Projecte resultarà vinculant  el  Contracte  d’Adjudicació  d’Obra,  les
condicions d’aquest prevaldran sobre les quals figuren en el present Plec de Prescripcions.
Els  diversos  documents  que  constituïxen  el  Projecte  són  complementaris,  però  en  cas
d’ambigüitat, discrepància o contradiccions, aquestes hauran de ser resoltes per la Direcció
de Les Obres, que emetrà al Contractista les ordes oportunes respecte a la manera d’execució
o valoració de les unitats d’obra. En cas d’omissions en el Projecte, la Direcció de Les Obres
facilitarà al Contractista la documentació complementària perquè les mateixes puguen ser
executades i valorades. 

4.3. comprovació del replantejament. 

Dins  del  mes  següent  a  la  formalització  del  contracte  haurà  de  procedir-se  a  la
comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, alçar l’Acta de comprovació del
replantejament   pel  servei  de  l’Administració  encarregada  de  les  obres,  en presència  del
Director de l’Obra i del Contractista. 
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4.4. Iniciació de les obres. 

Quan el resultat de la comprovació del replantejament demostre, a juí del Director de les
obres i sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i viabilitat del
Projecte,  es  donarà  autorització  per  a  iniciar  les  obres  en  la  data  indicada  en  l’Acta  de
Comprovació de Replantejament, que normalment es fixa-li dia següent al de la seua firma, i
el Contractista començarà els treballs  en els punts que s’assenyalen. El Director de l’obra
podrà decidir la suspensió de la iniciació de les obres quan no es donen les circumstàncies
anteriors  o quan considere necessària la modificació de les  obres projectades.  No podran
iniciar-se  les  obres  sense  l’aprovació  per  part  del  redactor  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut
presentat pel Contractistament i prèviament favorablement pel Coordinador de Seguretat i
salut durant l’execució de les obres. 

4.5. Llibre d’ordes. 

La Direcció de les obres facilitarà al Contractista un Llibre d’Ordes, prèviament entregat
per  l’Administració  contractant.  Aquest  llibre  s’obrirà  en  la  data  de  comprovació  del
replantejament i es tancarà en la de la recepció, període durant el qual estarà a disposició de
la Direcció  de les obres per a anotar en ell les ordes, instruccions i comunicacions que estime
precises, autoritzant-les amb la seua firma, a les quals el Contractista manifestarà la seua
conformitat. 

Els  suggeriments  que  el  Contractista  puga  efectuar  a  la  Direcció  de  les  obres  seran
manifestades per escrit  i si mereixen la conformitat d’aquesta, seran transcrites en forma
d’ordes al Llibre d’Ordes.  

4.6. Replantejament de les Obres. 

El replantejament  de les  obres tracta  només d'aquelles  addicionals  a  la  restauració  i
consolidació  de  les  estructures  arqueològiques  existents,  a  més  d'aquells  detalls  que
afegisquen treball d'obra i d'aportació de materials a les troballes arqueològiques.

 Després de la comprovació del replantejament, els punts de referència per a successius
replantejaments es marcaran mitjançant sòlides estaques o si haguera perill de desaparició,
amb mollons de formigó o pedra. Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a
l’acta de comprovació del replantejament, el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, entregant-se
una  còpia  al  contractista.  El  contractista  es  responsabilitzarà  de  la  conservació  del
replantejament que haja sigut entregat, no podent-se inutilitzar cap senyal prèviament fixada
sense l’autorització de la Direcció de Les Obres. La Direcció de Les Obres es reserva el dret de
controlar els replantejaments i anivellacions realitzades pel Contractista, sense que aquesta
vigilància  disminuïsca  en  res  la  responsabilitat  del  Contractista,  qui  haurà  de  posar
gratuïtament  a  disposició  de  la  Direcció  de  Les  Obres  els  aparells,  objectes  i  mà d’obra
necessaris per a efectuar aquest control, així com el de replantejar directament les parts de
l’obra  que  crega  oportunes  i  introduir  les  modificacions  precises  en  les  dades  de
replantejament del Projecte. 

4.7. Termini d’Execució. 

El Contractista haurà d’executar les obres compreses en el present Projecte en el termini
estipulat en el contracte, comptat a partir de la data d’inici de les mateixes fixada en l’Acta de
comprovació del replantejament, llevat que per circumstàncies justificades durant l’execució
de les obres haja sigut autoritzada una ampliació o reducció del mateix. Llevat que en el Plec
de Clàusules Administratives Particulars, o en el contracte d’execució de les obres, s’indicarà
un altre diferent, el termini proposat per a l’execució de les obres definides en el present
Projecte és de QUATRE MESOS (4). Si segons el parer de la Direcció de l’obra la marxa dels
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treballs,  o qualsevol part dels mateixos,  no presenta el ritme necessari per a assegurar la
finalització de les obres en el corresponent termini d’execució, aquesta ho comunicarà per
escrit al Contractista perquè adopte les mesures necessàries, amb l’autorització prèvia de les
mateixes per la Direcció de l’obra, accelerar els treballs, sense que per això puga reclamar
pagament o cap indemnització. Les penalitats en què incórrega el contractista per demora en
els  terminis  parcials  o  totals  en  l’execució  de  les  obres  seran  les  que  s’estipulen  en  el
corresponent Contracte d’Obra. 

4.8. Programa de Treballs. 

El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació de l’Arquitecte Tècnic Director, abans del
començament de les obres o, si no n’hi ha, dins dels trenta dies següents a la data de la firma
de l’Acta de comprovació del replantejament, un programa de treballs amb especificació del
termini parcial i data de terminació de les diferents unitats, de manera que siga compatible
amb  el  termini  total  d’execució.  Aquest  pla,  una  vegada  aprovat  per  l’Arquitecte  Tècnic
Director  s’incorporarà  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  adquirint  caràcter
contractual. L’adjudicatari presentarà igualment una relació completa dels serveis i material
que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del pla d’obra. Els mitjans proposats i
acceptats per l’Arquitecte Tècnic Director quedaran adscrits a les obres sense que en cap cas
puguen  ser  retirats  pel  Contractista  sense  autorització  expressa  de  l’Arquitecte  Tècnic
Director. L’acceptació del pla i la proposta a disposició dels mitjans proposats no implicarà
exempció alguna  de responsabilitat  per  part  del  Contractista  en cas  d’incompliment  dels
terminis totals o parcials convinguts. Es tindrà en compte que l’execució de les obres ha de
permetre en tot moment el manteniment del trànsit, així com de les servituds de pas pels
camins existents. 

4.9. Representació del Contractista. 

El Contractista comunicarà a l’Arquitecte Tècnic director el personal i mitjans auxiliars
de què disposarà en l’obra. El personal tècnic que com a mínim intervindrà  en l’obra per part
de  l’adjudicatari  serà  d’un  enginyer,  o  Arquitecte Tècnic,  amb  dedicació  exclusiva  a  la
mateixa. Si en virtut de la pertinença d’Espanya a la comunitat Econòmica Europea resultarà
adjudicaria alguna empresa no espanyola, o, encara sent-ho el personal tècnic en la mateixa
no tinguera aquesta nacionalitat,  tot  ell  haurà de tindre un domini  absolut  de la llengua
espanyola, entenent com a tal aquella a què es referix el Diccionari de la Reial Acadèmia de la
Llengua, així com dels localismes indispensables per al bon enteniment amb el personal de la
Direcció.  Si no és així,  l’empresa haurà de proveir un intèrpret permanentment en l’obra,
donada la previsible ignorància de llengües no maternes per la direcció. Igualment, en cas de
presentar el personal tècnic al Contractista qualificació professional per centres no espanyols,
s’acreditarà l’equivalència amb els exigits en aquest article  per certificació de l’Institut de
l’Enginyeria d’Espanya. L’Arquitecte Tècnic Director de les obres, quan per a la bona marxa
de les mateixes ho estime necessari, podrà exigir del Contractista l’augment o substitució del
personal i mitjans auxiliars, venint el Contractista obligat al seu compliment. 

4.10. Subcontractació de l’Obra. 

Cap part de l’obra serà subcontractada sense autorització expressa de l’Arquitecte Tècnic
Director de l’obra, i sense donar-se coneixement d’això a l’Administració. En aquest sentit
haurà de complir-se el que respecte d’això dispose la legislació de contractes vigent, el Plec de
Clàusules administratives Particulars i el propi contracte. 

Tal autorització no eximix el Contractista de les seues obligacions i responsabilitats, i
serà responsable de les accions, incompliments i negligències de qualsevol subcontractista
com si foren accions, incompliments o negligències del propi Contractista.  
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4.11. Permisos i Llicències. 

El  Contractista  haurà  d’obtindre  per  si  ja  a  costa  seu,  tots  els  permisos  i  llicències
necessàries per a l’execució de les obres, a excepció dels corresponents a l’expropiació de les
zones definides en el Projecte, i altres, competència de la pròpia Administració.

4.12. Ocupació temporal de terrenys. 

Correrà, tal com s’ha iniciat en l’article anterior, a càrrec de l’Administració l’expropiació
dels  terrenys  afectats  per  les  obres.  No  obstant  això,  el  Contractista  podrà  sol·licitar
l’ocupació  de  temporal  de  terrenys  en  favor  seu  sent  del  seu  compte  els  despeses  i
indemnitzacions que per tal concepte es produïsquen, terrenys que no podrà ocupar fins a la
recepció de la corresponent autorització per part de la Direcció de les obres, responent d’ells
fins al cessament de tal ocupació. 

4.13. Abocadors, jaciments i préstecs.   

La selecció d’abocadors, jaciments i préstecs d’entre els definits en el Projecte, o si no
n’hi ha els que tinga per convenient, i el  seu abonament als propietaris està inclòs en els
preus de les distintes unitats d’obra. 

4.14. Indemnitzacions.  

Seran de compte del  Contractista  els  indemnitzacions  a què haguera  lloc  per perjuís
ocasionats a tercers, per interrupció de serveis públics o particulars, danys causats en béns
per  obertura  o  desviació  de  rases,  habilitació  de  camins  provisionals,  tallers,  depòsits  de
maquinària i materials, accidents en abocadors, i quantes operacions requerisca l’execució de
les obres, tant si es  deriven d’una actuació normal com si hi ha culpabilitat o negligència per
part  de  l’Adjudicatari.  Queden  naturalment  exclosos,  els  supòsits  en  què  aqueixes
indemnitzacions  quedaren  expressament  assumides  per  l’Administració  en  el  present
projecte. 

4.15. Materials 

Els  materials  hauran  de  complir  les  especificacions  d’aquest  Plec  de  Prescripcions
Tècniques Particulars, així com les dels Plecs Generals que s’apliquen i les normes de bona
pràctica sancionades per l’ús constructiu. La procedència i distància de transport que en els
distints documents del Projecte es consideren per als materials no han de prendre’s sinó com
a aproximacions per a l’estimació dels preus, sense que supose prejuí sobre la seua idoneïtat
ni acceptació per a l’execució de fet de l’obra, i no tenint el Contractista dret a reclamació de
cap cas d’haver d’utilitzar materials d’una altra procedència, o d’error en la distància. 

Si  en els  documents contractuals  figura alguna marca d’un producte  industrial  per a
designar-lo, s’entendrà que tal menció  fa referència a les qualitats i característiques del dit
producte, podent el contractista utilitzar productes d’una altra marca o model que tinga les
mateixes o superiors al mencionat producte. 

4.16. Assajos. 

L’Arquitecte  Tècnic  Director  de  les  Obres  assenyalades,  sense  perjuí  del  que  preveu
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la classe i nombre d’assajos a realitzar per
al control de la qualitat dels materials i de les unitats d’obra executades, sent de compte del
contractista el seu abonament fins un màxim del u per cent (1%) del Pressupost d’Execució
Material del Projecte. Els materials i unitats o parts d’unitat d’obra precisos per als assajos i
proves  del  control  de  qualitat  no es  consideraran,  a  afectes  de  mesurament  com a  obra
executada, havent de ser respostes en cas d’obtindre’s d’elements d’obra ja acabats. No es
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computaran  com  a  despeses els  derivats  del  control  de  qualitat  d’unitats  que,  com  a
conseqüència  del  mateix,  donaren resultat  negatiu  per incorrecta  execució o  ocupació  de
materials inadequats. Els assajos a realitzar amb càrrega a aqueix unisc per cent (1%) i els
addicionals que pogueren exigir-se es valoraran segons tarifes oficials, deduïdes del decret
referent  al  mateix  o  per  les  tarifes  aplicades  per  laboratoris  oficials.  No  s’inclouran  els
desplaçaments a l’obra dels laboratoris. Els assajos ordenats per la Direcció de les obres per
damunt del u per cent (1%) del Pressupost d’Execució Material seran abonats al Contractista
tan sols si els resultats mostraran qualitat i execució adequades, i no en cas contrari. De no
efectuar-se els assajos per mitjans pròpiament i directament per la Direcció de les obres, el
pagament dels esmentats assajos al laboratori executant es durà a terme pel Contractista. Els
procediments d’assaig s’ajustaran a normes oficials, i per part del Contractista no es podrà
exigir responsabilitat ni indemnització, ni es podrà adduir com a causa justificada de demora
en l’execució, l’ús de mètodes d’assaig convencionals si s’efectuen amb la deguda diligència. A
aquest objecte, el Contractista programarà els seus talls de manera que no es produïsquen
tals demores. Per la Direcció de l’obra no es consideraran favorits sinó resultats obtinguts
pels seus mitjans propis  o els per ella assenyalats. D’esta manera no seran acceptats resultats
obtinguts  pels  mitjans  de  control  del  Contractista  en  cas  de  discrepància  amb  els  de  la
Direcció  d’obra.  L’elucidació  d’aquests  casos,  ja  iniciativa del  contractista,  s’efectuarà per
laboratoris oficials a acceptats per la Direcció de les obres. Si d’aquests nous assajos resultarà
l’acceptació del material o unitat d’obra, l’administració vindria obligada a la consideració
dins del u per cent (1%) del Pressupost d’Execució Material o a l’abonament, cas d’haver-se
sobrepassat, d’ambdós assajos, amb els criteris abans indicats. 

4.17. Precaucions especials durant l’execució de les obres

Hauran d’adaptar-se precaucions especials pel Contractista sempre que concórreguen en
l’obra circumstàncies particulars de climatologia o d’execució de les mateixes. Pluges: Durant
les diverses etapes de la construcció es mantindran en tot moment en perfectes condicions de
drenatge. Les canaletes i la resta de desaigües es conservaran i mantindran de manera que no
es produïsquen erosions. Gelades: Si hi ha temor que es produïsquen gelades, el contractista
protegirà  totes  les  zones  que pogueren  quedar  perjudicades  per  efectes  consegüents.  Les
parts de l’obra danyades s’alçaran i reconstruiran al seu cost. Incendis: El Contractista haurà
d’atindre’s a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les instruccions
complementàries que es dicten per l’Enginyer Director de l’obra. En tot cas s’adoptarà les
mesures necessàries per a evitar que s’encenguen focs innecessaris i serà responsable d’evitar
la propagació de què es requerixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjuís
que es puguen produir. 

Escalonant en l’excavació: En les zones on siga necessari efectuar ampliació de terraplè
actual, la Direcció d'obra de les obres pot ordenar,  si ho entén precís, que es procedisca a
realitzar  una  excavació  escalonada  del  mateix  per  a  millorar  les  condicions  del  farcit
posterior. 

4.18. Evitació de contaminacions. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries per a evitar la contaminació de l’aire,
cursos d’aigua, llacs, mars, possibles aqüífers, collites, cultius i en general qualsevol classe de
bé públic o privat afectat per les obres per efecte de combustibles, olis,  lligants o qualsevol
altre material que puga ser perjudicial.  Aquest zel en l’evitació de contaminacions s’entén
extensiu  no  sols  a  les  unitats  d’obra  corresponents  al  projecte  sinó  a  totes  les  labors
relacionades  amb ell,  com a  explotació  d’instal·lacions  d’insistència,  aglomeras  asfàltics  i
formigons així com al maneig de préstecs i abocadors. En general, caldrà ajustar-se a allò que
s’ha preceptuat en el vigent reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i
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en  l’O.M.  referent  a  aquestes  activitats  sobre  normes  d’emissió,  objectius  de  qualitat  i
mètodes de mesurament de referència a substàncies nocives o perilloses contingudes en els
abocaments d’aigües residuals i la resta de normativa en vigor sobre emissions a l’atmosfera o
un altre mitjà receptor.

4.19. Abonament d’unitats d’obra. 

Condicions generals: 

Tots  els  preus  unitaris  a  què  es  referixen  les  normes  de  mesurament  i  abonament
contingudes  en  el  present  Plec   de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  s’entendrà  que
inclouen sempre el subministrament, manipulació i ocupació de tots els materials precisos
per  a  l’execució  de  les  unitats  d’obra  corresponents  fins  a  la  correcta  terminació  de  les
mateixes,  llevat  que  expressament  s’excloga  alguna  en  l’article  pertinent.  Igualment
s’entendrà que aquests preus unitaris comprenen tots els despeses de maquinària, mà d’obra,
elements accessoris, transport, ferramentes i totes les operacions precises per a la correcta
terminació  de  les  unitats  d’obra,  llevat  que  expressament  s’excloga  alguna  en  l’article
corresponent. De la mateixa manera es considera inclosos tots els despeses ocasionats per: 

1.- La reparació dels danys inevitables causats per reposició de servituds. 

2.- La conservació fins al compliment del termini de garantia, excepte indicació en  
contra. 

Unitats  d’obra  completes:  Les  unitats  d’obra  completa  i  correctament  executada
s’abonaran al contractista als preus indicats en lletra del Quadro de Preus Descompostos, que
servixen de base  a l’adjudicació  amb la  rebaixa que en resulte,  no podent el  contractista
reclamar que s’introduïsca cap modificació en els mateixos en cap concepte ni pretext d’error
o  omissió.  Unitats  d’obra  incompletes:  Els  preus  assenyalats  en  el  Quadro  de  Preus
Descompostos,  amb  la  rebaixa derivada  de  la  licitació,  seran  aplicables  únicament  i
exclusivament  en  els  supòsits  en  què  siga  necessari  efectuar  l’abonament  de  les  obres
incompletes, quan per rescissió o altres motius no arriben a concloure’s les contractades, no
podent el contractista pretendre la valoració de les mateixes per mitjà d’una descomposició
diferent de l’establida en el dit Quadro. Els possibles errors o omissions en la descomposició,
no   podran  servir  de  base  per  a  reclamar  el  contractista   modificació  alguna  dels  preus
assenyalats en lletra. Les xifres que per a pesos o volums de materials figuren en les unitats
compostos de la justificació de preus, serviran només per al coneixement del cost d’aquests
materials arreplegats a peu d’obra, però per cap concepte tindran valor als efectes de definir
les proporcions de les mescles ni el volum necessari en arreplegues per a aconseguir la unitat
d’aquest compactada en l’obra. 

4.20. Certificacions d’obra. 

El director de l’obra haurà de realitzar mensualment el mesurament de les unitats d’obra
executades  i  redactar,  basant-se en la  mateixa i  als  preus contractats,  la  relació  valorada
mensual  que  servirà  de  base  per  a  la  certificació  d’obra  que  haurà  d’expedir-se,  excepte
indicació en contra en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, dins dels deu primers
dies següents al  mes que corresponga.  En aquestes certificacions,  i  en les condicions que
s’assenyalen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Contractista tindrà també
dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions preparatòries
realitzades com a instal·lacions i arreplegues de materials o equips de maquinària pesada
adscrits a l’obra, devent assegura els referits pagaments mitjançant la prestació de garantia. 
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4.21. Modificacions de les obres projectades. 

En cap cas el Contractista podrà introduir o executar modificacions en l’obra sense la
deguda aprovació de les mateixes per la Direcció d’Obra. En cas d’emergència la Direcció
d’Obra  podrà  ordenar  la  realització  d’unitats  d’obra  no  previstes  en  el  projecte,  si  són
indispensables per a garantir la seguretat de l’obra ja executada o evita danys a tercers. Per a
la resta de supòsits de modificacions de les obres projectades caldrà ajustar-se a allò que s’ha
disposat en RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic. 

4.22. Suspensió temporal de les obres. 

Sempre que l’Administració acorde una Suspensió Temporal, Parcial o Total de l’obra, es
comunicarà per escrit  al  Contractista perquè no continue l’execució dels treballs  afectats.
Quan açò ocórrega, s’alçarà la corresponent Acta de Suspensió, que haurà d’anar firmada per
la Direcció  d’Obra i  el Contractista,  ja en la que es faran constatar les causes que la van
motivar. És deure del Contractista protegir els treballs durant la suspensió temporal, atenent
les instruccions de la Direcció d’Obra. El cost suplementari d’això derivat anirà a càrrec de
l’Administració,  a  menys  que  la  causa  siga  deguda  a  faltes  del  Contractista.  Una vegada
superades les causes que van motivar la Suspensió Temporal de les obres s’alçarà l’Acta de
Represa de les Obres Suspeses en la que s’indicarà la data de represa dels treballs, que igual
que  l’Acta  de  Suspensió  Temporal  haurà  d’anar  firmada  per  la  Direcció  d’Obra  i  el
Contractista. 

4.23. Neteja i finalització de les obres. 

Una  vegada  que  les  obres  s’hagen  acabat,  totes  les  instal·lacions,  depòsits  i  edificis,
construïts amb caràcter temporal per al servei de l’obra, hauran de ser demolits i els llocs del
seu emplaçament restaurats a la seua forma original. Tot això s’executarà de manera que les
zones  afectades  queden  completament  netes  i  en  condicions  estètiques  acords  amb  el
paisatge circumdant. A mesura que es realitzen els treballs, el Contractista haurà de procedir
pel  seu  compte a  la  policia  d’obra  i  a  la  retirada  de  materials,  instal·lacions  i  mitjans  o
arreplegues que no tinguen ocupació en l’obra. 

4.24. Normes per a la recepció de les obres. 

El Contractista haurà de comunicar per escrit a la Direcció de l’obra, i amb una antelació
de quaranta-cinc (45) dies hàbils la data prevista per a la terminació de les obres, qui en cas
de conformitat amb la mateixa l’elevarà amb el seu informe l’òrgan de contractació amb una
antelació d’un (1) mes respecte a la data de la terminació de l’obra, als efectes que aquest
procedisca  al  nomenament  d’un  representant  per  a  la  recepció.  El  representant  de
l’Administració  haurà  de fixar  la  data  de  la  recepció  i,  al  dit  objecte,  citarà  per  escrit  el
director  de  l’obra  i  al  Contractista  l’assistència  del  qual  és  obligatòria,  alçant-se  la
corresponent Acta de Recepció que  hauran de subscriure tots els assistents. Si les obres es
troben  en  bon  estat  i  d’acord  amb  les  prescripcions  previstes  es  donaran  per  rebudes
començant a comptar el termini de garantia. Si al contrari les obres no es trobaren en estat de
ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes
observats   i  indicarà les  oportunes instruccions al  Contractista per a la deguda reparació
d’allò que s’ha construït, assenyalant-se un nou termini per al degut compliment de les seues
obligacions,  transcorregut el qual es tornarà a examinar l’obra amb els mateixos tràmits i
requisits assenyalats, a fi de procedir a la seua recepció. 
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El representant de l’Administració haurà de fixar la data de la recepció i, al dit objecte,
citarà per escrit  el Director de l’obra i  al Contractista l’assistència del qual és obligatòria,
alçant-se la corresponent Acta de Recepció que hauran de subscriure tots els assistents. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes es donaran
per rebudes començant a comptar el termini de garantia. 

Si al contrari les obres no es trobaren en estat de ser rebudes, es farà constar així en
l’Acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i indicarà les oportunes
instruccions al Contractista per a la deguda reparació d’allò que s’ha construït, assenyalant-se
un nou termini per al degut compliment de les seues obligacions, transcorregut el qual es
tornarà a examinar l’obra amb els mateixos tràmits i requisits assenyalats, a fi de procedir a
la seua recepció. 

No  obstant  tot  el  que  indica  anteriorment,  podran  realitzar-se  recepcions  parcials
d’aquelles parts de l’obra susceptibles de ser executades per fases que puguen ser entregades
a l’ús públic, segons el que establix el contracte. 

4.25. - Període de Garantia. 

El termini de garantia, que no podrà ser inferior a un any (1), serà l’establert en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, començant a comptar de la data de l’Acta de Recepció
de les obres. No obstant això, per a les obres del present Projecte s’establix un termini de
garantia d'un (1) any. 

4.26. - Conservació de les obres durant la seua execució i termini de garantia. 

El Contractista queda obligat a la conservació i reparació de les obres, fins a la recepció
de les mateixes, sent aquesta conservació amb càrrec al propi Contractista.

Igualment ve obligat el contractista a la conservació de les obres durant el termini de
garantia,  havent  de  realitzar  a  costa  seu  quantes  operacions  siguen  necessàries  per  a
mantindre les obres executades en perfecte estat, llevat que els defectes apreciats es deguen a
un ús inadequat per part del personal de l’Administració o dels usuaris. 

Durant  el  termini  de  garantia  podrà  utilitzar-se  normalment  l’obra,  sotmetent-la  als
assajos no destructius que es desitge. 

S’indica a més que s’inclou en aquesta obligació de conservació de les obres durant els
terminis d’execució i garantia la realització dels regs necessaris per al manteniment de les
plantacions vegetals. 

4.27. - Certificació Final i Liquidació del Contracte. 

D’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic vigent, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar, dins del termini de dos mesos des de la recepció de les obres, la certificació final de
les realment executades que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. 

Aquesta certificació final de les obres es realitzarà basant-se en el mesurament de les
realment  executades  que  haurà  de  realitzar-se  pel  Director  de  les  obres,  amb  l’obligada
presència del Contractista, en el termini d’un mes des de la recepció de les mateixes. 

Al  terme del  termini de garantia el  Contractista,  si  l’informe que dins del  termini de
quinze  dies  anteriors  al  compliment  del  mateix  ha  d’emetre  el  Director  de  les  obres  és
favorable,  quedarà  rellevat  de  tota  responsabilitat,  excepte  la  derivada  de  vicis  ocults,
procedint-se a la devolució o cancel·lació de garanties, a la liquidació del contracte i si és el
cas al pagament de l’obligacions pendents. 
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El Director de les obres haurà de formular la proposta de liquidació de les obres realment
executades en el termini d’un mes des de la finalització del termini de garantia, sotmetent-la
a l’audiència del Contractista. 

Finalment s’indica que l’òrgan de contractació deurà, dins dels dos mesos següents a la
contestació del Contractista, aprovar la liquidació i abonar, si és el cas, el saldo resultant de la
mateixa. 

4.28. - Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista. 

Excepte  indicació  expressa  en  contra,  serà  de  compte  del  Contractista  les despeses
següents:  
Els  que  origine  el  replantejament  general  de  les  obres,  la  seua  comprovació  i  els
replantejaments  parcials  dels  mateixos.  Els  de  construcció,  desmuntatge  i  retirada  de
qualsevol  classe  de  construccions  auxiliars.  Els  de  lloguer  i  adquisició  de  terrenys  per  a
depòsits de maquinària i materials. Els de protecció de materials, de deteriorament, dany o
incendi. Els de construcció i conservació de camins provisionals per a la desviació del trànsit
en cas de que siga necessari, servei d’obres, els de desaigüe, senyals de circulació i els altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. Els de retirada al fi de
l’obra  d’instal·lacions,  materials,  ferramentes,  etc.,  i  de  neteja  general  de  l’obra.  Els  de
muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per a subministrament d’aigua i energia, així
com els  d’ampliació  i/  o  demolició  de les  instal·lacions  provisionals.  Els  de  retirada  dels
materials rebutjats i la correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels
corresponents assajos i proves. Els de publicitat d’afeccions al trànsit. 

També seran de compte del Contractista els següents: Les taxes d’inspecció i direcció de
les obres i els despeses d’assajos fins a un màxim de l’1 % del pressupost d’execució material
de  les  obres.  Els  despeses  ocasionats  amb  motiu  del  mesurament  de  les  unitats  d’obra
executada, i en particular els de pesades de bàscula de camions. Les despeses ocasionades per
la liquidació, així com la retirada dels mitjans auxiliars, usats o no, en l’execució de les obres
en els casos de rescissió de contracte, siga quina siga la causa o causes que ho motiven. Així
mateix  es  tindrà  en compte aquelles  disposicions  que s’indiquen en el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particulars per a l’execució del contracte d’obres. 

4.29. - Seguretat i Salut en l’obra. 

L’Adjudicatari haurà de complir totes les disposicions que es troben vigents en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball,  i  quantes normes de bona pràctica siguen aplicables en
aqueixes matèries, així com el que indica especialment en aquest Plec. 

Es  definix  com a  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  a  les  mesures  i  precaucions  que  el
Contractista està obligat a realitzar i adoptar durant l’execució de les obres per a prevenció de
riscos,  accidents i  malalties  professionals,  així  com els derivats  dels treballs  de reparació,
conservació,  entreteniment,  i  les  instal·lacions  preceptives  d’higiene  i  benestar  dels
treballadors. 

D’acord amb el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, en el present Projecte s’inclou un Estudi
Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  que  el  Contractista  haurà  d’analitzar,  estudiar,  desenrotllar  i
complementar  en  el  preceptiu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  funció  del  seu  propi  sistema
d’execució. 

L’abonament del  Pressupost corresponent a l’Estudi de Seguretat i  Salut  es realitzarà
d’acord amb el corresponent Quadro de Preus que figura en el mateix o si és el cas en el Pla
de  Seguretat  i  Salut  per  a  l’execució  de  les  obres  aprovat  per  l’Administració  i  que  es
considera Document del Contracte als dits efectes. 
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4.30. - Classificació del Contractista. 

RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. Article 65. Exigència de classificació.

1. Per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres el
valor de les quals estimat siga igual o superior a 350.000 euros, o de contractes de serveis el
valor del qual estimat siga igual o superior a 120.000 euros, serà requisit indispensable que
l’empresari es trobe degudament classificat.

4.31. - Fórmula de Revisió de Preus. 

Atenent al que disposa l’article 89.1 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic el primer 20 per cent
executat i el primer any transcorregut des de la formalització quedaran exclosos de la revisió.

4.32. - Altres Disposicions. 

Per  als  casos  no  previstos  en  el  present  Plec  se  seguirà  allò  que  s’ha  indicat  en  les
disposicions vigents en matèria de Contractes de les Administracions Públiques. 

Si són detalls tècnics s’acudirà a les corresponents normes oficials i als criteris de bona
pràctica, decidint en última instància la Direcció d’obra. 

En particular s’aplicarà açò a les sancions que han d’imposar-se per retards no excessius
en l’obra respecte al programa de treball presentat i aprovat per la Direcció d’obra. 

5. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS. 

5.1 MOVIMENT DE TERRES 

5.1.1.- Drenatge superficial de l’obra. Durant l’execució de les obres l’adjudicatari
mantindrà la zona objecte de les mateixes en adequades condicions, per al que es preveuran
els mitjans oportuns i tot això a costa seu.

5.1.2.- Excavació en rases i pous.  Durant l’execució dels treballs d’excavació per a
l’explanació del terreny s’estarà, en el no previst en aquest Plec, al que disposen els articles
321”Excavació  en  rases  i  pous”  del  PG-3  (O.M.16/05/02).  Es  referix  aquest  apartat  a
l’excavació  de  les  rases   per  a  fonaments  d’obra  de  fàbrica,  per  a  l’emplaçament  de
canalitzacions  i  per  a  la  construcció  d’arquetes  i  pous,  incloent-hi  l’anivellació  i  la
compactació del fons resultant fins a aconseguir una densitat exigida en el Projecte o si no
n’hi ha per la Direcció de l’obra. 

Classificació de l’excavació 

L’excavació en rases i pous es considera No Classificada, incloent-se en l’execució de la
mateixa la presència de qualsevol tipus de materials inclús roca i la utilització dels mitjans
mecànics apropiats  com ara retroexcavadores amb martells o sense pneumàtics. 

Execució 

Durant l’execució de les obres s’utilitzaran els apuntalaments i mitjans necessaris per a
garantir la seguretat del personal i de l’obra. 

Les excavacions s’executaren ajustant-se a les  dimensions i  perfils  que consten en el
Projecte o que indique el  Director de les  Obres.  L’excavació en rasa es realitzarà després
d’acabar  l’excavació  en  l’explanació  en  rases  pròximes.  No  obstant  el   director  podrà
autoritzar l’execució d’aquesta excavació abans d’acabar l’excavació de l’explanació, quan el
Contractista ho sol·licite per interés propi, sempre que l’alteració d’orde establert no supose
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prejuí  per  a  l’obra;  aquesta  autorització  no  suposarà  modificació  de  les  condicions
d’abonament i en realitzar el mesurament no es considerarà excavació  en rasa la part que
hauria d’haver sigut realitzada prèviament com a excavació en l’explanació. L’execució de les
rases s’ajustarà a les normes següents: 

1º. Es marcarà sobre el terreny la seua situació i limites que no hauran d’excedir els que
han sigut servit de base a la formació del projecte. 

2º.  En  cas  d’haver  de  depositar  les  terres  procedents  de  les  excavacions  junt  amb
aquestes, es depositaran  a una distància mínima d’un metre (1m) del cantell de les rases i a
un sol costat d’aquestes i sense formar cordó continu, deixant els passos necessaris per al
transite general, tot això es farà utilitzant parets rígides sobre les rases. 

3º. Es prendran les precaucions precises per a evitar que les aigües invadisquen les rases
obertes. 

4º.  Les  excavacions  s’apuntalaran  quan  l’Enginyer  Director  de  les  Obres  ho  estime
necessari,  així  com  quan  es  preveja  que  als  edificis  situats  als  voltants  puga  afectar-los
l’excavació. 

5º. Hauran de respectar-se quants serveis i servituds es descobrisquen en obrir les rases,
disposant  els  baixes  necessaris.  Quan  hagen  d’executar-se  obres  per  tals  conceptes,  ho
ordenarà el Director de les Obres. 

6º.  Els esgotaments que siguen necessaris es realitzaran i els  despeses que s’originen
estaran inclosos dins del preu. 

7º. Durant el temps que romanguen obertes les rases, establirà els Contractistes senyals
de perill, especialment a la nit. 

Mesurament i abonament. 

L’excavació en rasa es mesurarà pels metres cúbics(m3) realment executats  mesurats
sobre el terreny, sense comptabilitzar els excessos no justificats. 

Aquest preu comprén l’apuntalament i esgotament de l’excavació, així com el transport a
abocador  o  lloc  d’ocupació  dels  productes  excavats  que  no  siguen  necessaris  per  a  un
posterior  farcit  i  el  condicionament  posterior  del  mateix,  i  serà  valgut siga quina siga la
profunditat  d’excavació.  Per  tant,  no  s’estudiaran  nous  preus  ni  per  augment  de  la
profunditat de fonamentació ni per la necessiteu d’apuntalament o esgotament, siga quina
siga la importància. 

5.1.3.- Farciments localitzats en rases i pous. 

Durant  l’execució  dels  treballs  de  terraplenament  per  a  consecució  de  l’explanadora
s’estarà, en el no previst en aquest Plec, al que disposa l’article 332 “Farciments localitzats”
del PG-3(O.M. 16/05/02). 

Definició 

Es referix aquest apartat a l’extensió i compactació de sòls seleccionats procedents de les
excavacions o de préstecs, per a farcit de rases, extradós d’obres de fàbrica o qualsevol altra
zona les dimensions del qual no permeten la utilització de la maquinària de terraplens. 

Materials 

En  les  proximitats  de  les  obres  de  fàbrica  no  podran  utilitzar-se  per  a  farciments
materials que continguen algeps, inclús en xicotetes quantitats. Si els farciments localitzats
aconseguixen la mateixa cota que la rasant de la carretera es definiran les mateixes zones de
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fonament, nucli i coronació que en terraplens, amb les mateixes exigències que en aqueixa
unitat d’obra per a  materials i execució. 

Execució 

Les operacions d’execució dels farciments confinats no hauran de produir desperfectes ni
esforços mecànics indeguts en les obres de fàbrica i instal·lacions annexes. Qualsevol dany
que es produïsca per les dites operacions serà reparat  pel Contractista, a costa seu, en la
forma que ordenara la Direcció de l’Obra. En la càrrega, transport, rrecollida i col·locació del
material així com en totes les operacions de la seua manipulació i ocupació no es produirà la
segregació  de  grandàries  ni  de  la  contaminació  amb  materials  estranyes.  El  Contractista
estarà obligat a retirar a costa seu tot el material segregat o contaminat, ja substituir-ho per
un altre en degudes condicions, tant en els arreplegues com en el lloc d’ocupació. 

Preparació de la superfície d’assentament

La zona a omplir  es deixarà neta de qualssevol objectes i  materials  estranyes.  En les
obres  de  fàbrica  es  netejarà  i  protegirà  l’entrada  dels  forats  de  les  bastides  i  dels  altres
conductes  que  el  material  del  farcit  poguera  obstruir.  Es  repararan  les  carboneres  i
desperfectes  dels  paràmetres  de  l’extradós  de  l’obra  de  fàbrica,  i  es  tallaran  a  arran  de
parament tots els fils d’aram i ancoratges metàl·lics dels encofrats. 

Extensió del Material 

El  material  en emprar en el farcit  s’estendrà per capes l’altura màxima del qual serà
l’ordenada per la Direcció d’Obra tenint en compte les característiques del material, el grau
de compactació aprovats. Els materials de cada capa seran de característiques uniformes; i si
no ho foren, s’aconseguirà  aquesta uniformitat mesclant-los convenientment amb els mitjans
adequats.Durant l’execució de les obres, la superfície de la capa haurà de tindre el pendent
transversal necessària per a assegurar l’excavació de les aigües sense perill d’erosió.

Humectació i Dessecació 

Una vegada estesa la capa es procedirà a la seua humectació  si és necessari. El contingut
òptim de la humitat es determinarà en obra mitjançant els assajos i proves que ordene la
Direcció d’Obra. En els casos en què la humitat siga excessiva, es procedirà a la dessecació
per oreig o, si la Direcció d’Obra ho autoritzarà,  mitjançant l’addició de materials secs  o
materials apropiats. 

Compactació 

La Direcció d’Obra determinarà en cada cas, depenent de la situació i funcionalitat del
farcit, el grau de compactació basant-se en la densitat òptima Próctor Modificat, o la densitat
relativa si  es tractara de material  no coherent.  Els mitjans de compactació hauran de ser
sotmesos  a  l’aprovació  de  la  Direcció  d’Obra.  Es  preferiran  els  equips  de  compactació
mecànics  més  gran.  En  els  espais  reduïts  s’utilitzaran  compactadores  tàndem  lleugers,
corrons monocilíndrics lleugers, safates vibratòries, picons de bot. La compactació manual
només es podrà aplicar en els casos en què expressament ho autoritzara la Direcció d’Obra. 

Acabat de la superfície final

La  superfície  final  tindrà  la  forma  i  posició  definides  en  els  Plans  o,  si  no  n’hi  ha,
l’ordenada  per  la  Direcció  d’Obra  en  funció  de  la  ubicació  del  farcit.  Per  al  cas
d’infraestructures de carreteres serà idèntica a la prescrita per als terraplens. 
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Limitacions de l’execució 

Els farciments s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, siga superior a dos
graus centígrads (2ºC), havent de suspendre’s els treballs quan la temperatura descendisca
per davall del dit límit. Sobre les capes d’execució ha de prohibir-se l’acció de qualsevol tipus
de trafique fins que haja completat la seua compactació. Si això no és factible, el trànsit que
necessàriament haja de passar sobre elles  es distribuirà de manera que no es concentren
empremtes de rodades en la superfície. 

Mesurament i abonament 

Els  farciments  localitzats  es  mesuraran  i  abonaran  pels  metres  cúbics  (m3)  real  i
correctament executats, mesurats sobre plans, segons la geometria definida en aquests, no
abonant-se els excessos no autoritzats pel Director de l’obra. El preu inclou l’obtenció dels
materials qualsevol que la distància del lloc de procedència, càrrega, descàrrega, transport,
col·locació  i  compactació,  no  abonant-se  independentment,  si  és  el  cas,  els  materials  de
préstecs. Es troba inclòs dins del preu el condicionament del préstec. 

5.2. BASES. PAVIMENTS

5.2.2.- Paviment de taulells.  

Definició 

Es referix aquest article als paviments realitzats amb taulells siga quin siga el material
que caracteritza les mateixes.  

Materials 

En el no previst en aquest article caldrà ajustar-se a allò que s’ha indicat en l’article 220
del  PG-3  (O.M.  06/02/1976),  per  als  taulells  de  ciment.   Els  taulells  tindran  les
característiques, forma i dimensions definides en li Projecte o si no n’hi ha pel Director de les
obres.  Seran  peces  prefabricades  a  partir  de  materials,  àrids,  ciment  i  altres  addicions
sancionats per la bona pràctica constructiva. 

Execució. 

Sobre la solera formigó que servirà de base al paviment s’estendrà una capa de grossària
no inferior a vint mil·límetres (20 mm) d’arena.  Sobre aquesta s’anirà estenent el morter de
ciment formant una capa de 20 mil·límetres (20 mm) de grossària i cuidant que quede una
superfície contínua d’assentament de paviment. Prèviament a la col·locació del taulell i amb
el morter fresc s’empolvorarà aquest amb ciment. Humitejades prèviament, els taulells  es
col·locaran sobre la capa de morter de 400 kg/m3, a mesura que es vaja estenent, disposant-
se amb juntes d’ample no menor d’un mil·límetre (1 mm). No es xafarà durant els 4 dies
següents.  Posteriorment s’estendrà la lletada de ciment i arena, per al farcit de juntes, de
manera que aquestes queden completament farcides, i una vegada forjada s’eliminaran les
restes de la lletada i es netejarà la superfície.  

S’efectuarà un control  de planitud del  paviment mesura per  solape amb regla de dos
metres (2 m).  No s’acceptaran les unitats amb col·locació deficient, grossàries de la capa
d’arena  o  morter  inferior  al  que  especifica  o  absència  de  lletada  en  juntes.  Variacions
superiors a quatre mil·límetres (4 mm). juntes superiors a un mil·límetre (1 mm).  

Mesurament i abonament. 

Els  paviments  de  taulells  es  mesuraran  i  abonaran  pels  metres  quadrats  (m2)  de
superfície  realment  executada;  per  a  cada  tipus  dels  definits  en el  projecte.   En el  preu
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s’inclouen l’anivellació, el llit d’arena, el morter d’agarre, el propi paviment, i el repuntat i la
neteja. 

5.2.3.- Rastells i rigoles. 

Definició 

Es  definixen  com  a  rastells  i  rigoles,  les  peces  de  pedra  o  elements  prefabricats  de
formigó col·locats sobre una solera adequada que constituïxen una faixa o cinta que delimita
la superfície de la calçada, la d’una vorera o la d’un vorera d’emergència. 

Materials 

En el no previst en aquest article caldrà ajustar-se a allò que s’ha indicat en l’article 570
del PG-3 

1. (O.M. 06/02/1976). El morter d’assentament a utilitzar serà el designat com M
450 en l’article  "611.  Morters  de  ciment"  del  PG 3/75 (O.M.  06/02/1976).   Els  rastells  i
rigoles, seran prefabricats de formigó i s’executaran amb formigons tipus HM 20 o superior,
segons l’articule "610. Formigons" del PG 3/75 

2. (O.M.  16/05/2002),  fabricats  amb àrids  procedents  d’insistència,  la  grandària
màxima del qual serà de vint mil·límetres (20 mm) i ciments del tipus CEM 1/32,5 R segons
l’articule "202. Ciments" del PG 3/75 (O.M. 27/12/1999). La forma i dimensions seran les
indicades en els plans. La secció transversal dels rastells corbs serà la mateixa que la dels
rectes; i la seua directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en què vagen a ser
col·locats.  La  longitud  mínima  de  les  peces  serà  d’un  metre  (1m).  No  obstant  això,
l’Arquitecte Tècnic Director de les obres podrà ordenar el fraccionament dels rastells en la
forma que s’estime precisa per al  bon traçat  de les  corbes que delimiten illots  o voreres.
S’admetrà una tolerància,  en les dimensions de secció transversal, de deu mil·límetres (10
mm).  

Mesurament i abonament 

Els  rastells  i  rigoles  es  mesuraran  i  abonaran  pels  metres  lineals  (mon)  realment
executats de cada un dels tipus definits en el projecte, mesurats en el terreny, no admetent-se
excessos sobre plans no autoritzats expressament pel director de les obres. L’abonament serà,
per a cada tipus, al preu que figura en el quadro de preus n01, que inclou a més del rastell o
rigola,  l’excavació,  formigó d’assentament morter en rejuntades,  mà d’obra,  ferramentes i
qualsevol altra operació o elements precisos per a la correcta terminació de la unitat.  

5.3. FORMIGONS

5.3.1. - Formigons 

Definició 

En el no previst en aquest article caldrà ajustar-se al que disposa l’article 610 del PG-
3175 (O.M. 12/02/02) i en aquells a què aquest remitent, i en la vigent Instrucció de Formigó
Estructural (EHE) primant aquesta sobre el PG-3.  Els tipus de formigons a utilitzar seran els
següents:   Formigó de 15  MPa de resistència  característica  (H-15)  en base d’anivellació  i
projecció d’obres de drenatge. Formigó de 20 MPa de resistència característica (HM-20) en
paviments i en obres de fàbrica. Formigó de 25 MPa de resistència característica (HI HA-25)
en estructures. 
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Materials 

CIMENT.   El ciment a emprar serà Pòrtland normal, excepte en les fonamentacions que
puguen quedar en contacte amb l’aigua o terrenys agressius, havent de definir-se llavors el
tipus de ciment a utilitzar en cada cas mitjançant els oportuns assajos de laboratori, complint
en tot moment el que s’indica en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions
Tècniques.  El ciment a emprar en els formigons serà del tipus II-Z/32,5, però en general,
tant pel que fa a denominacions com a característiques caldrà ajustar-se al que disposa el
vigent  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  per  a  la  Recepció  de  Ciments  (RC-97).  Si  les
condicions de l’obra ho exigixen la Direcció d'obra podrà imposar l’ús d’un determinat tipus
de ciment. 

AIGUA En general podran ser utilitzades, tant per al pastat com per al curat del formigó
en obra, totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica.  En tot cas, hauran de
complir allò que s’ha prescrit en l’article 270 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.  

ÀRIDS La naturalesa dels àrids i la seua preparació seran tals que permeten garantir
l’adequada  resistència  i  durabilitat  del  formigó,  així  com  les  restants  característiques
exigides.  Es prohibeix l’ús d’àrids que continguen o puguen contindre pirites o qualsevol
altre tipus de sulfurs. La grandària dels àrids serà tal que, almenys el noranta per cent (90%)
en pes, de l’àrid gros serà de la grandària inferior a la menor de les dimensions següents:  Els
cinc sisens de la distància horitzontal lliure entre armadures independents o entre aquestes i
el bord de la peça si és que les dites obertures tamisen l’abocament del formigó. Quatre terços
entre una armadura i  el  parament més pròxim. La quarta  part de l’amplària,  grossària  o
dimensió mínima de la peça que es formigona. La totalitat de l’àrid serà de grandària inferior
al doble del menor dels límits aplicables en cada cas. Quant a la quantitat de substàncies
perjudicials  que  poden  presentar  els  àrids,  no  s’excedirà  dels  limites  que  s’indiquen  en
l’article  28  de  la  Instrucció  de  Formigó  Estructural  (EHE).  Els  àrids  hauran
d’emmagatzemar-se  de  tal  forma  que  queden  protegits  d’una  possible  contaminació  per
l’ambient  i  especialment  pel  terreny,  no  havent  de  mesclar-se  de  forma incontrolada  les
distintes grandàries. Deuran també adoptar-se les necessàries precaucions per a eliminar en
la mesura que es puga la segregació, tant durant l’emmagatzematge com durant el transport. 

ADDITIUS  Podrà  autoritzar-se  l’ús de  qualsevol  tipus  d’additius,  sempre  que  es
justifique, mitjançant els oportuns assajos, que la substància agregada en les proporcions i
condicions previstes  produïx  l’efecte  desitjat  sense  pertorbar  excessivament  les  restants
característiques del formigó, ni representar perill per a les armadures.  

En tot cas, hauran de complir allò que s’ha prescrit en l’article 29° de la Instrucció de
Formigó Estructural EHE.  

Característiques generals: La grandària màxima de l’àrid serà de 20 mm excepte per als
formigons tipus H 15 la grandària màxima de la qual podrà ser de 40mm.  Excepte indicació
expressa en contra d’aquest plec de prescripcions tècniques particulars o del director de les
obres, tots els formigons seran de consistència plàstica. El nivell d’execució serà normal. 

Fabricació de formigons 

Per a la fabricació del formigó, el ciment i els àrids es mesuraran en pes. Es recomana
comprovar sistemàticament el contingut d’humitat dels àrids especialment el de l’arena, per a
corregir, en cas necessari, la quantitat d’aigua directament abocada en la formigonera.  Es
pastarà el formigó de manera que s’aconseguisca la mescla íntima i homogènia dels distints
materials que ho composen, havent de resultar l’àrid ben recobert de pasta de ciment. En
general,  aquesta  operació  es  realitzarà  en  formigonera  i  amb  un  període  de  batut,  a  la
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velocitat  del  règim,  no  inferior  a  un  minut.  No  es  mesclaran  masses  fresques  en  què
s’utilitzen tipus diferents de ciments. Abans de començar la fabricació d’una mescla amb un
nou tipus de ciment, hauran de netejar-se perfectament les formigoneres.  

Transport i col·locació del formigó 

Per  al  transport  del  formigó  s’utilitzaran  procediments  adequats  perquè  les  masses
arriben  al  lloc  de  la  seua  col·locació  sense  experimentar  variació  sensible  de  les
característiques  que  posseïen  acabades  de  pastar,  és  a  dir,  sense  presentar  disgregació,
intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el contingut d’aigua, etc. Especialment es
cuidarà de que les masses no arriben a assecar-se tant, que s’impedisca o dificulte la seua
adequada posada en obra. Quan s’empren formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà
amb cura el material de transport abans de fer el canvi de ciment.  En cap cas es tolerarà la
col·locació en obra de masses que acusen un principi de forjat. En l’abocament i col·locació de
les masses, inclús quan aquestes operacions es realitzen d’una manera continu mitjançant
conduccions apropiades, s’adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la
mescla. 

No es col·locaran en obra capes o capes de formigó la grossària del qual siga superior a
qui permeta una compactació completa de la massa.  No s’efectuarà el formigonat fins que no
s’obtinga la conformitat del Director d’Obra, una vegada que s’hagen revisat les armadures, ja
col·locades en la seua posició definitiva.  El formigonat de cada element es realitzarà d’acord
amb un pla prèviament establert en el que hauran de tindre’s en compte les deformacions
previsibles de la cimbra, per a impedir que el formigó jove es veja sol·licitat a flexió.  No
s’admetran rebaves superiors a un mil·límetre (1mm), i les superfícies no podran diferir de
les teòriques en més de cinc mil·límetres (5mm) podent l’Enginyer director de les obres exigir
la demolició de què no complisquen tal requisit.  

Compactació 

Excepte orde expressa en contra de l’Enginyer director de les obres, la compactació de
tots els formigons en obra es realitzarà mitjançant vibrat, de tal manera que s’eliminen els
buits i s’obtinga un perfecte tancat de la massa, sense que arribe a produir-se segregació. El
procés haurà de prolongar-se fins que refluïsca la pasta a la superfície. 

Juntes de formigonat   

Les  juntes  de  formigonat  se  situaran  en  direcció  el  més  normal  possible  a  la  de  les
tensions de compressió, i allí on el seu efecte siga menys perjudicial, allunyant-les, amb el dit
fi, de les zones en què l’armadura estiga sotmesa a fortes traccions.  Se’ls donarà la forma
apropiada mitjançant tauler o altres elements que permeten una compactació que assegure
una unió el més íntima possible entre l’antic i el nou formigó.  Si el pla d’una junta resulta
mal orientat,  es destruirà la part de formigó que siga necessari  eliminar per a donar a la
superfície la direcció apropiada.  Abans de reprendre el formigonat, es netejarà la junta de
tota brutícia o àrid que haja quedat solt, i es retirarà la capa superficial de morter, deixant els
àrids al descobert; per a això s’aconsella utilitzar doll d’arena o raspall de fil d’aram, segons
que el formigó es trobe més o menys endurit, podent emprar-se també, en aquest últim cas,
un doll d’aigua i aire. Expressament es prohibix l’ús de productes corrosius en la neteja de
juntes.  Es prohibix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagen
patit  els  efectes  de  les  gelades.  En  aquest  cas  haurà  d’eliminar-se  prèviament  les  parts
danyades pel gel. Si la junta s’establix entre formigons fabricats amb distint tipus de ciment,
en  fer  el  canvi  d’aquest  es  netejaran  curosament els  utensilis  de  treball.   En cap  cas  es
posaran  en  contacte  formigons  fabricats  amb  diferents  tipus  de  ciment  que  siguen
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incompatibles entre si.  S’aconsella no recobrir les superfícies de les juntes amb lletada de
ciment. 

Formigonat en temps fred  

En general se suspendrà el formigonat sempre que es preveja que dins de les quaranta-
huit  hores  següents  pot  descendir  la  temperatura  ambient  per  davall  dels  zero  graus
centígrads. En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigone en temps de gelades,
s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant el forjat i primer enduriment
del formigó, no hauran de produir-se deterioraments locals en els elements corresponents, ni
minves  permanent  apreciables  de  les  característiques  resistents  del  material.   Si  no  és
possible garantir que, amb les mesures adoptades, s’ha aconseguit evitar la dita pèrdua de
resistència  realment  aconseguida,  adoptant-se  si  és  el  cas,  les  mesures  oportunes.  La
temperatura de la massa del formigó, en el moment d’abocar-la en el motle o encofrat, no
serà inferior a +5°C. 

Es prohibix abocar el formigó sobre elements, (armadures, motles, etc.) la temperatura
del  qual  siga  inferior  a  OOC.  L’ús d’additius  anticongelants  requerirà  una  autorització
expressa,  en cada cas, del Director d’Obra.  Mai podran utilitzar-se productes susceptibles
d’atacar a les armadures, en especial els que contenen ió clor. Quan el formigonat es realitze
en  ambient  fred,  amb  risc  de  gelades,  podrà  utilitzar-se  per  al  pastat,  sense  necessitat
d’adoptar cap precaució especial, aigua calfada fins una temperatura de 40°C, i inclús calfar
prèviament els àrids.  Quan excepcionalment s’utilitze aigua o àrids calfats a temperatura
superior a les abans indicades,  es cuidarà de que el ciment,  durant el pastat no entre en
contacte amb ella mentres la seua temperatura siga superior a 40°C.  

Formigonat en temps calorós  

Quan el formigonat s’efectue en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a
evitar l’evaporació de l’aigua pastada, i per a reduir la temperatura de la massa.  Els materials
emmagatzemats amb els quals vaja a fabricar-se el formigó i els encofrats o motles destinats a
rebre-ho hauran d’estar protegits  de la solejada.   Una vegada efectuada la col·locació  del
formigó  es  protegirà  del  sol  i  especialment  del  vent,  per  a  evitar  que  es  resseque.  Si  la
temperatura  ambient  és  superior  a  40°C  se  suspendrà  el  formigonat,  tret que  amb
l’autorització  prèvia  expressa  del  Director  d’Obra,  s’adopten  mesures  especials,  com  ara
refredar l’aigua, pastar amb gel picat, refredar els àrids, etc.  

Curat del formigó 

Durant  el  forjat  i  primer  període  d’enduriment  del  formigó  hauria  d’assegurar-se  el
manteniment de la humitat del mateix, adoptant per a això les mesures adequades. El curat
podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, mitjançant
reg  directe  que  no  produïsca  deslavat  o  a  través  d’un  material  adequat  que no  continga
substàncies nocives per al formigó i siga capaç de retindre la humitat.  El curat per aportació
d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments de
plàstic  i  altres  tractaments adequats,  sempre que tals  mètodes,  especialment  en el cas de
masses seques, oferisquen les garanties que s’estimen necessàries per a aconseguir, durant el
primer  període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa. Si el curat es
realitza emprant tècniques especials (curat al vapor per exemple) es procedirà d’acord amb
les normes de bona pràctica pròpies de dites tècniques amb l’autorització prèvia del Director
d’Obra. En general, el procés de curat ha de prolongar-se fins que el formigó haja aconseguit,
com a mínim, el 70 per 100 de la seua resistència de projecte. 
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Control de qualitat 

El control de qualitat es realitzarà d’acord amb allò que s’ha prescrit en la Instrucció
EHE "Instrucció de Formigó Estructural" aprovat per RD 2661/1998, de l’11 de desembre.
Els nivells de control, d’acord amb el que preveu l’esmentada instrucció seran els indicats en
cada pla. L’Enginyer director de les obres fixarà el tipus i nombre d’assajos a realitzar. Si no
n’hi ha se seguiran els criteris de normes indicades al començament de l’article. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre plans, i sense
comptabilitzar-se  els  excessos  no  autoritzats  per  l’Enginyer  director  de  les  obres
expressament.  En  aquests  preus  queden  inclosos  tots  els  materials,  execució,  transport,
posada en obra i curat fins a la total terminació de les operacions concernents als formigons.
No s’abonaran les operacions que siga necessari efectuar per a netejar o reparar les obres en
què s’acusen defectes. En aquest sentit es menciona expressament la reparació de carboneres,
el rebentat d’encofrats, el deficient recobriment de les armadures.  

5.3.3.- Juntes en formigons 

Quan la direcció d’obres ho considere necessari es durà a terme el  tractament de les
juntes d’acord amb les seues indicacions i sense que siga objecte d’abonament independent,
considerant-se  inclòs  en  el  corresponent  preu  del  formigó,  inclús  si  fóra  necessària  la
injecció.  En particular,  les juntes de treball  entre capes es tractaran bé amb doll  d’arena,
aigua a pressió o mecànicament amb raspall d’acer, segons indique la direcció de l’obra. 

5.5. DIVERSOS 

5.5.1. - Partida alçada a justificar en mesures de seguretat i salut 

Definició 

Aquesta partida alçada a justificar estarà destinada a l’abonament al Contractista dels
despeses  ocasionats  per  l’adopció  de  les  mesures  de  seguretat  i  salut  necessàries  durant
l’execució de les obres. 

Mesurament i abonament 

L’abonament del  Pressupost corresponent a l’Estudi de Seguretat i  Salut  es realitzarà
d’acord amb el corresponent Quadre de Preus que figura en el mateix o si és el cas en el Pla
de Seguretat i Salut en el treball aprovat per l’Administració i que es considera Document del
Contracte als dits efectes.  

5.5.2. - Unitats defectuoses o no ordenades 

Les unitats d’obra no incloses en el Projecte i no ordenades per la Direcció de l’obra en el
llibre  d’ordes  que s’entregarà  al  contractista,  i  que  pogueren  haver-se  executat,  no seran
objecte d’abonament, i les responsabilitats en què s’haguera pogut incórrer per elles seran
totes elles a càrrec del contractista.  Les unitats incorrectament executades no s’abonaran,
devent el contractista, si és el cas, procedir a la seua demolició i correcta reconstrucció.  

5.5.3. - Unitats d’obra no incloses en el pressupost 

Les  unitats  d’obra  ordenades  per  la  Direcció  d’obra  i  no  incloses  en  pressupost
s’executaran d’acord amb allò que s’ha especificat en el present plec i les normes que se citen
o a les que es remet, i si no n’hi ha, segons els criteris de bona pràctica constructiva i les
indicacions  de la  Direcció  d’obra.   S’abonaran  al  preu assenyalat  en el  Quadro  de Preus
Descompostos  cas  d’estar  incloses  o  d’existir  algun  preu  d’unitat  d’obra  assimilable  a
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l’executada, o bé per poder-se compondre amb diversos preus inclosos en el quadro, i si no és
així, s’establirà el pertinent preu per l’Administració per a la seua conformitat pel contractista
o  la  tramitació  corresponent  si  és  el  cas  segons  la  legislació  de  contractes  de  les
Administracions Públiques.  

5.5.4. - Altres unitats 

Les unitats no descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars però amb
preus en el Quadro de Preus Descompostos, s’abonaran als esmentats preus, i es mesuraran
per les unitats realment executades que figuren en el títol del preu. Aquests preus comprenen
tots els materials i mitjans auxiliars per a deixar la unitat totalment acabada en condicions de
servei.  No s’abonaran en cap d’elles els excessos sobre plans no autoritzats expressament per
l’Arquitecte Tècnic Director de les obres.  

Castelló de la Plana, setembre de 2016

(Document signat electrònicament al marge)
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1.1 M2 Despeje, desbroce en terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, y herbicida contra vegetación de hasta
2 m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 935,46espai oest
1 25,00 1,00 25,00espai est
1 110,00 25,20 2.772,00zona arqueològica

3.732,46 3.732,46

Total m2  ......: 3.732,46

1.2 M3 Excavación de tierras a cielo abierto en acceso provisional a finca vecina mediante martillo manual
con compresor, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de material, con la carga y transporte a
vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,50 25,20 1,00 88,20passadís central

88,20 88,20

Total m3  ......: 88,20

1.3 M2 Desmontaje de cerramiento de valla metálica o alambrada, a mano, incluso retirada cimientos de
anclaje y carga, con transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 2,00 16,00zona oest accés treball
3 4,00 2,00 24,00zona vorera
1 4,00 2,00 8,00zones est 

48,00 48,00

Total m2  ......: 48,00

1.4 M Cercado de 250cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de
tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de
los postes y parte proporcional de cimentación y los soportes rigidizadores con mortero de cemento,
nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 2,50 20,00restitució tanca
3 4,00 2,50 30,00
1 4,00 2,50 10,00

60,00 60,00

Total m  ......: 60,00

1.5 M2 Puerta formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 40x5mm, con cercos de
50x20mm y barrotes de 20x20mm, pilares HE 100 de anclaje a suelo y cimientos, pernios y
elementos de sujeción, sin adornos, pintada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 2,50 22,50

22,50 22,50

Total m2  ......: 22,50

1.6 M2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de
acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 3,00 2,50 45,00sobre puerta metálica

45,00 45,00

Total m2  ......: 45,00

Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo con
medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón neumático, bandeja
vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con grado de compactación 80%
del Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
buits excés excavació
arqueològica 

1 68,50 0,80 54,801
1 5,00 0,25 1,252
1 4,00 0,60 2,403
1 5,00 0,60 3,004
1 5,00 0,60 3,005
1 25,50 0,80 20,406
1 27,80 0,50 13,907

98,75 98,75

Total m3  ......: 98,75

Presupuesto parcial nº 2 REOMPLIT TERRES
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las dependencias, con
zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres tongadas de 5 cm cada una,
incluso humedecido previo del terreno, previa compactación y colocación de malla antihierba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 225,25 0,15 33,79blanca  A
1 231,50 0,15 34,73blanca B
1 187,50 0,15 28,13blanca C
1 11,75 0,15 1,76grisa oest
1 8,85 0,15 1,33
1 7,35 0,15 1,10
1 9,10 0,15 1,37
1 8,75 0,15 1,31
1 24,15 0,15 3,62
1 49,25 0,15 7,39
1 50,17 0,15 7,53
1 40,23 0,15 6,03grisa centre
1 23,45 0,15 3,52
1 9,35 0,15 1,40
1 4,65 0,15 0,70
1 2,45 0,15 0,37
1 7,65 0,15 1,15
1 3,35 0,15 0,50
1 8,60 0,15 1,29
1 1,40 0,15 0,21
1 10,10 0,15 1,52
1 15,45 0,15 2,32
1 9,45 0,15 1,42
1 7,60 0,15 1,14
1 7,00 0,15 1,05
1 8,40 0,15 1,26
1 3,10 0,15 0,47
1 53,45 0,15 8,02
1 6,40 0,15 0,96
1 6,45 0,15 0,97
1 7,22 0,15 1,08
1 17,50 0,15 2,63
1 78,56 0,15 11,78.
1 81,55 0,15 12,23
1 2,80 0,15 0,42
1 15,60 0,15 2,34grisa est
1 29,30 0,15 4,40
1 21,44 0,15 3,22
1 307,15 0,50 0,10 15,36sobre tuberia drenatge

209,82 209,82

Total m3  ......: 209,82

3.2 M2 Compactación manual superficial de suelos de zahorras realizada con pisón manual, en terrenos
medios, con un grado de compactación normal, incluso aporte y colocacion de malla antihierbas o
similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 225,25 225,25blanca  A
1 231,50 231,50blanca B
1 187,50 187,50blanca C
1 11,75 11,75grisa oest
1 8,85 8,85
1 7,35 7,35
1 9,10 9,10
1 8,75 8,75
1 24,15 24,15
1 49,25 49,25
1 50,17 50,17
1 40,23 40,23grisa centre
1 23,45 23,45
1 9,35 9,35
1 4,65 4,65
1 2,45 2,45
1 7,65 7,65
1 3,35 3,35
1 8,60 8,60
1 1,40 1,40
1 10,10 10,10
1 15,45 15,45
1 9,45 9,45

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 RECOBRIMENT GRAVES
Nº Ud Descripción Medición
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3.2 M2 Compactado pisón man sue med (Continuación...)
1 7,60 7,60
1 7,00 7,00
1 8,40 8,40
1 3,10 3,10
1 53,45 53,45
1 6,40 6,40
1 6,45 6,45
1 7,22 7,22
1 17,50 17,50
1 78,56 78,56.
1 81,55 81,55
1 2,80 2,80
1 15,60 15,60grisa est
1 29,30 29,30
1 21,44 21,44

1.296,12 1.296,12

Total m2  ......: 1.296,12

3.3 M2 Suministro y colocación de geotextil, tejido de polipropileno, con film de polipropileno integrado, de
masa 130 gr/m2, para uso como capa impermeabilizante del terreno. Incluso solapes y alineación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 1,00 10,00zones arqueològiques a

cobrir
1 15,00 1,00 15,00
1 6,00 1,00 6,00
1 4,00 3,60 14,40
1 1,50 1,00 1,50
1 10,00 10,00 100,00

146,90 146,90

Total m2  ......: 146,90

Presupuesto parcial nº 3 RECOBRIMENT GRAVES
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 U Cata y limpieza realizada por medios manuales, a pie de muros, para el reconocimiento del estado
del apoyo de cimentación, del nivel original de la construcción, con riesgos de aparición de restos
arqueológicos, de dimensiones 1.00x0.30x0.15, incluso retirada de tierras con recuperación total,
excavación, retirada del material sobrante y carga, traslado y depòsito en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total u  ......: 20,00

4.2 M Excavación manual de zanjas para recalce de murete por bataches, de dimensión media de 15 cm
amcho y 30 de alto, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de piedras sueltas, o
deterioradas que no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y
carga en obra para posterior reutilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 3,40 27,20espai oest zona tàpia
2 3,30 6,60
9 3,25 29,25
2 3,00 6,00
8 3,20 25,60
1 16,50 16,50
1 15,00 15,00
1 4,70 4,70
1 2,90 2,90
1 6,00 6,00
1 4,80 4,80
1 8,00 8,00
1 19,50 19,50

-6 1,00 -6,00descompte buits
2 10,00 20,00espai zona centre
1 12,50 12,50
1 3,00 3,00
1 4,50 4,50
1 13,50 13,50
1 2,40 2,40
2 3,50 7,00
2 3,00 6,00
1 2,50 2,50
1 4,00 4,00
7 2,00 14,00
1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
1 3,80 3,80
1 2,50 2,50
1 1,50 1,50
1 14,00 14,00
1 3,50 3,50
1 9,70 9,70
1 9,40 9,40
1 3,80 3,80
1 1,80 1,80
1 3,40 3,40
2 4,00 8,00espai zona est
2 3,50 7,00
1 2,00 2,00
2 2,70 5,40
2 3,40 6,80
1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 9,70 9,70
1 2,00 2,00
1 7,20 7,20

371,55 371,55

Total m  ......: 371,55

4.3 M Refuerzo de cimentación lateral -recalce- en muretes a base de piedras calcáreas del lugar, sin
labrar, aparejadas sin orden de hiladas ni tamaños y tomadas con mortero de cal hidraúlica y arena
1:5 confeccionado en obra, con adición de tierra, incluso replanteo, encofrado lateral, lámina
separadora, acarreos, preparación, humedecido de los mampuestos, nivelación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 3,40 27,20espai zona oest tàpia
2 3,30 6,60

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 REFORÇ MURETS
Nº Ud Descripción Medición
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4.3 M Ref cim mamp cim cal 1:5 (Continuación...)
9 3,25 29,25
2 3,00 6,00
8 3,20 25,60
1 16,50 16,50
1 15,00 15,00
1 4,70 4,70
1 2,90 2,90
1 6,00 6,00
1 4,80 4,80
1 8,00 8,00
1 19,50 19,50

-6 1,00 -6,00descompte buits
2 10,00 20,00espai zona centre
1 12,50 12,50
1 3,00 3,00
1 4,50 4,50
1 13,50 13,50
1 2,40 2,40
2 3,50 7,00
2 3,00 6,00
1 2,50 2,50
1 4,00 4,00
7 2,00 14,00
1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
1 3,80 3,80
1 2,50 2,50
1 1,50 1,50
1 14,00 14,00
1 3,50 3,50
1 9,70 9,70
1 9,40 9,40
1 3,80 3,80
1 1,80 1,80
1 3,40 3,40
2 4,00 8,00espai zona est
2 3,50 7,00
1 2,00 2,00
2 2,70 5,40
2 3,40 6,80
1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 9,70 9,70
1 2,00 2,00
1 7,20 7,20

371,55 371,55

Total m  ......: 371,55

Presupuesto parcial nº 4 REFORÇ MURETS
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero de cal en paramento horizontal exterior sobre muros
actual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 521,50 0,50 260,75sobre mur vell

260,75 260,75

Total m2  ......: 260,75

5.2 M Recrecido de muro de mamposteria ordinaria de 40 cm altura media y de 50cm de espesor, a dos
caras vistas, ejecutado con mampuesto irregular de piedra caliza del lugar y de aporte externo, sin
labrar tomada en seco, incluso replanteo, nivelación, aplomado, evitando la conscurrencia de más de
tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, extendido de mortero de cal
en cara superior para consolidación, mermas y limpieza, terminado y ejecutado según NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,50 9,50linies est-oest
1 3,20 3,20
1 20,00 20,00
2 3,20 6,40
1 19,00 19,00
1 21,00 21,00
1 15,00 15,00
1 17,00 17,00
2 2,70 5,40
4 4,00 16,00
1 3,00 3,00
1 15,50 15,50
1 14,00 14,00
1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
2 2,00 4,00
2 5,00 10,00
4 2,50 10,00
2 3,00 6,00
1 6,00 6,00
1 5,50 5,50
1 4,00 4,00
1 2,50 2,50
1 6,00 6,00
1 3,50 3,50
2 2,00 4,00
1 3,30 3,30
1 4,00 4,00
2 2,50 5,00
1 5,50 5,50
1 2,00 2,00
6 3,40 20,40línies sud-nord
5 3,30 16,50
2 10,20 20,40
5 3,10 15,50
1 4,50 4,50
2 1,50 3,00
1 2,80 2,80
1 1,20 1,20
1 10,20 10,20
2 18,50 37,00
2 4,50 9,00
1 8,50 8,50
2 15,00 30,00
2 2,60 5,20
1 12,00 12,00
1 3,40 3,40
1 4,00 4,00
1 3,30 3,30
1 9,50 9,50
1 10,30 10,30
1 1,00 1,00
1 9,50 9,50
1 3,00 3,00
1 17,00 17,00
1 9,70 9,70
1 1,30 1,30

521,50 521,50

Total m  ......: 521,50

Presupuesto parcial nº 5 ELEVACIÓ MURETS
Nº Ud Descripción Medición
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5.3 M Muro tapial calicostrado a dos caras vistas, de 45 cm de ancho y 50 cm de alto, realizado a base de
pasta u hormigón de arcilla confeccionada en obra con de tierras escogidas con pocos áridos, cal
apagada en pasta, cemento blanco, arena de granulometría 0/3 y mortero de cal de dosificación 1:2,
colocada en tongadas de tamaño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (tapiera),
incluso acarreo, vertido y apisonado de la pasta en capas no superiores  10-15 cm, encofrado y
desencofrado, nivelación, limpieza y coronación de la tapia con mortero de cal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,30 15,30línies oest-est
1 3,30 3,30
2 25,00 50,00
3 3,60 10,80
2 3,00 6,00
1 18,50 18,50
2 18,50 37,00línies sud-nord
4 3,40 13,60
1 17,00 17,00
1 21,00 21,00

-15 1,00 -15,00descompte buits
-2 2,80 -5,60

171,90 171,90

Total m  ......: 171,90

5.4 U Reubicación de pilar de piedra caliza colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, o mortero de
cal.excavación, aplomado y limpieza

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00
2 2,00

15,00 15,00

Total u  ......: 15,00

Presupuesto parcial nº 5 ELEVACIÓ MURETS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M3 Excavación de zanja para drenaje h. poroso, con posible aparición de restos arqueológicos, mediante
martillo manual con compresor en tierra con un ancho de 40 - 60 cm, incluida la retirada de material
con traslado interior para reutilizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 0,40 0,40 2,24linies sud-nord
1 20,00 0,40 0,40 3,20
1 4,30 0,40 0,40 0,69
1 12,80 0,40 0,40 2,05
1 17,80 0,40 0,40 2,85
1 18,80 0,40 0,40 3,01
1 21,00 0,40 0,40 3,36
1 5,75 0,40 0,40 0,92
1 18,60 0,40 0,40 2,98lines oest-est
1 20,00 0,40 0,45 3,60
1 12,20 0,40 0,50 2,44
1 37,50 0,40 0,55 8,25
1 3,20 0,40 0,55 0,70
1 14,20 0,40 0,60 3,41
1 9,00 0,40 0,40 1,44
1 28,00 0,40 0,65 7,28
1 50,00 0,50 1,25 31,25vora camí

79,67 79,67

Total m3  ......: 79,67

6.2 U Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 300 mm, con tapa ciega y marco de
PVC, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,00

17,00 17,00

Total u  ......: 17,00

6.3 M Tubería de drenaje de hormigón pororso de 300 mm de diámetro interior, colocada en zanja sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 14,00linies sud-nord
1 20,00 20,00
1 4,30 4,30
1 12,80 12,80
1 17,80 17,80
1 18,80 18,80
1 21,00 21,00
1 5,75 5,75
1 18,60 18,60lines oest-est
1 20,00 20,00
1 12,20 12,20
1 37,50 37,50
1 3,20 3,20
1 14,20 14,20
1 9,00 9,00
1 28,00 28,00

257,15 257,15

Total m  ......: 257,15

6.4 M Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400 mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente
montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones. Incluso transporte del tubo, relleno de la zanja y compactación final.
Remate de embocadura entrada en zona arqueológica y salida en acequia descubierta aguas abajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00vora camí

50,00 50,00

Total m  ......: 50,00

Presupuesto parcial nº 6 DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M2 Capa de 5 cm de espesor de hormigón gunitado por vía seca, para protección de taludes sobre piedra
de escollera en soporte barandilla de madera actual, de 25N/mm2 de resistencia a compresión,
añadiendo el aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un aparato de
dosificación adecuado, incluido suministro, maquinaria de proyección y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 30,00 0,60 36,00reforç i recalçat pedra

escollera
36,00 36,00

Total m2  ......: 36,00

7.2 U Señalización urbana para descripción del recinto arqueológico, formada por 1 panel de 1500x300 mm
impreso con el texto y dibujos, perfil perimetral de 25mm de anchura, incluso poste de aluminio
anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación, completamente
colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

7.3 U Papelera de chapa de acero  con cubeta de Ø37x54 cm, descarga por volcado con llave de
seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso
elementos de fijación, totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00espai oest
2 2,00vorera

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

7.4 U Suministro e instalación de banco con respaldo prefabricado de hormigón blanco formado por un
plano continuo conformando el asiento y los apoyos en los extremos con asientos ergonómicos de
poliuretano de alta densidad anclados mediante pletina de acero, incluso base de hormigón en masa
y elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00zona urbanitzada oest

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

Presupuesto parcial nº 7 VARIS
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 M3 Excavación en tierras a cielo abierto mediante pala cargadora, en una profundidad < 6 m, incluida la
retirada de material, para uso posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 0,25 233,87espai oest

233,87 233,87

Total m3  ......: 233,87

8.2 M3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo con
medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón neumático, bandeja
vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con grado de compactación 80%
del Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 0,10 93,55espai oest

93,55 93,55

Total m3  ......: 93,55

8.3 M3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las dependencias, con
zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres tongadas de 5 cm cada una,
incluso humedecido previo del terreno, previa compactación y colocación de malla antihierba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 0,15 140,32espai oest

-1 25,00 4,00 0,15 -15,00descompre rampa
125,32 125,32

Total m3  ......: 125,32

8.4 M2 Compactación dinámica del terreno con diversos pesos de maza y ejecutada en cuatro fases.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,00 3,00 75,00talús en zona oest
75,00 75,00

Total m2  ......: 75,00

8.5 M Bordillo recto DC C5 25x15 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 20 N/mm2,
excavación zanja y rejuntado con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,50 23,50espai oest
1 15,00 15,00vora veí

38,50 38,50

Total m  ......: 38,50

8.6 U Suministro y plantación de Morus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo en
contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00zona aparcament

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

8.7 U Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de entre 250 y 300cm de altura en contenedor de
0.08m3, excavación pozo y transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00espai oest

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

8.8 U Suministro de Cupressus fastigiata de entre 80 y 100cm de altura en contenedor de 0.02m3,
plantación y transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00separador
20 20,00
10 10,00

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00

Presupuesto parcial nº 8 URBANITZACIÓ EXT
Nº Ud Descripción Medición
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9.1 U Elementos materiales y humanos para cumplir con la vigente normativa de seguridad y salud en las
obras de construcción, inluida cabina lavabos y recinto comedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00fase neteja
2 2,00fase consolidació
1 1,00fase augment murs
1 1,00fase urbanització

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00

Presupuesto parcial nº 9 SEGURETAT I SALUT
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 U Envio a gestor, transporte, tratamiento y reutilización residuos procedentes de la construcción y
demolición según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a
cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el
Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos, incluso
marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a
transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana. Acopio y separación en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00fase neteja
1 1,00fase murs
2 2,00fase urbanització

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓ RESIDUS
Nº Ud Descripción Medición

CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO Página 13



EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

PREUS UNITARIS

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ



1 MOOM.8a 19,98Oficial 1° metal.

2 MOOA.8a 19,21Oficial 1° construcción.

3 MOON.8a 19,21Oficial 1° pintura.

4 MOOA10a 17,72Ayudante construcción.

5 MOOT11a 17,30Especialista cantero.

6 MOOA11a 17,30Peón especializado construcción.

7 MOOA12a 17,11Peón ordinario construcción.

Proyecto: CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO

Cuadro de Precios Unitarios. Mano de obra.

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio €

Pág.  1



1 MMMA13f 429,54Pistola gotelé con depósito superior.
2 MMMC14a 149,28Equipo para compactación dinámica, incluida maza de

impacto.
3 MMMC15a 143,53Equipo de control para penetración dinámica y

asientos para compactación dinámica.
4 MMME.2fd 142,08Retroexcavadora de orugas de potencia 150 caballos

de vapor con una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,4m3.

5 MMMR.2dc 85,84Pala cargadora de neumaticos de potencia 128
caballos de vapor con capacidad de pala de 1,5m3.

6 MMMR.1gh 85,30Pala cargadora de neumaticos de potencia 270
caballos de vapor con una capacidad de carga en pala
de 4m3.

7 MMMC.6c 64,26Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla
cortadora utilizada para nivelar suelos con una
potencia  de 140 CV.

8 MMMC.1b 50,01Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas.
9 MMMR.1de 48,44Pala cargadora de neumaticos de potencia 179

caballos de vapor con una capacidad de carga en pala
de 3,2m3.

10 MMMT.1ab 46,45Camión grua palfinger autocargante con capacidad de
levantamiento de 13 T y sin terminal JIC.

11 MMMR.1aa 37,57Pala cargadora de neumaticos de potencia 38
caballos de vapor con una capacidad de carga en pala
de 0,6m3.

12 MMEM.1ah 25,97Amortización madera para encofrado de pino negral
de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo,
considerando 8 usos.

13 MMMA29a 12,03Gunitadora con manguera de 50mm de diámetro y 6m
de longitud, incluso seguro.

14 MMMD.4c 11,50Compresor de aire de 75 C.V. y 10 atmósferas de
presión de 1000x1150x1300mm accionado por motor
eléctrico trifásico.

15 MMMA.4da 5,36Compresor portátil diésel de 8 m3/min de caudal y 7
kilos de presión, incluso seguro.

16 MMMD.1aa 3,32Martillo picador con un diametro de 80mm.
17 MMMC.3aa 2,49Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con

una longitud de planchas de 490x450cm.
18 MMMC10a 2,17Regla vibrante de 3 a 6m.
19 MMMH.3aac 1,56Hormigonera convencional portátil accionada por

motor eléctrico, con una capacidad  de amasado de
160 litros, incluso seguro.

20 MMET.1be 0,18Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de
altura, considerando 100 usos.

Proyecto: CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO

Cuadro de Precios Unitaros. Maquinaria.

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio €
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1 PUSM29bbd 739,92Banco con respaldo, 190x52x82 cm, fabricado íntegramente en hormigón blanco, formado
por un plano grueso continuo que forma el asiento y se dobla en sus extremos para formar
los apoyos, y asientos ergonómicos fabricados en Poliuretano de alta densidad sujetos a
banca mediante pletina acero.

2 PBMN.8a 455,49Pino silvestre primera.

3 PBAK.1a 175,96Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg.

4 PUSE60aa 151,83Cartel AIMPE de aluminio de dimensiones 150x30 cm, con trasera abierta, perfil perimetral
de 25mm de anchura y nivel de retrorreflexión 1.

5 PUSM44bb 111,34Papelera de chapa de acero , con cubeta de Ø37x54 cm, descarga por volcado con llave
de seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura,
para colocación atornillada.

6 PFFP.8da 106,28mampuesto concertado de piedra de caliza compacta sin labrar, preparada de forma
aproximadamente prismática recta, con un volumen aproximado de 8-10 dm3 y peso entre
15 y 30 kg., con las siguientes características, densidad de 2600 kg/m3, absorción de agua
en peso  0.2%, porosidad abierta del  0.4%, resistencia a la compresión  500 kg/cm2,
resistencia a flexo-tracción  60 kg/cm2, según UNE-EN 1936, UNE-EN 771-6, UNE-EN
12440, UNE-EN 13161 y UNE-EN 13364.

7 PUJE12baa 97,17Morus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo en contenedor de
0.08m3.

8 PBPC15bbb 90,50Hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

9 PBAC.2eb 90,04Cemento pórtland mixto con caliza CEM II/B-L 32,5 R según norma UNE-EN 197-1,
envasado.

10 PISA.9ca 87,14Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, de medidas 40x40cm, con conexiones
laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 300mm y tapa ciega con marco de PVC,
adecuada para registro de la red enterrada de colectores.

11 PUJC.4cd 80,98Cupressus sempervirens de entre 250 y 300cm de altura en contenedor de 0.08m3.

12 PBPC.2bcaa 76,83Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 12 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

13 PBPC.3aaaa 75,53Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

14 PBAC.2aa 67,20Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma  UNE 80.301:96/RC-97,
a granel.

15 PBPC.2abba 67,05Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

16 PUSE61d 58,10Soporte telescópico AIMPE de 114 mm de diámetro y 6mm de espesor.

17 PBRW17a 57,74Piedra calcárea.

18 PBPC.2abaa 57,53Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

19 PFFP.8df 57,22ripio de piedra de caliza compacta sin labrar, con un volumen aproximado de 1-5 dm3, con
las siguientes características, densidad de 2600 kg/m3, absorción de agua en peso  0.2%,
porosidad abierta del  0.4%, resistencia a la compresión  500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción  60 kg/cm2, según UNE-EN 1936, UNE-EN 771-6, UNE-EN 12440, UNE-EN
13161 y UNE-EN 13364.

20 PUSE62d 56,68Placa de anclaje para soporte telescópico AIMPE de 114 mm de diámetro.

21 PUCC.5bec 53,58Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400 mm de diámetro nominal
exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica incluida, para uso en tuberias de saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

Proyecto: CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO
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22 PFFP.2b 27,33Piedra caliza para mampostería ordinaria, con cualquiera de sus dimensiones superior a
12cm, con un volumen apróximado de 8-10dm3 y peso entre 15 y 30 kg, con 2 caras
suficientemente preparadas para formar parte del paramento visto.

23 PULV.2cc 26,78Poste de esquina o centro tensor de tubo de acero galvanizado de 40mm de diámetro y
1.5mm de espesor, altura 2.00 m. con dos tornapuntas de tubo de acero galvanizado de
diámetro 30mm y 1.5mm de espesor con tapón superior con orejas para tensores y
pletinas de acero galvanizado, para fijación de enrejado S.T. en cercado metálicos.

24 PBAA.1a 26,06Agua.

25 PISC40c 19,74Tubo para drenaje de hormigón poroso en masa vibroprensado, con junta machihembrada,
de diámetro 300mm. Suministrado en tramos de longitud 500mm.

26 PULV.2bc 18,65Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 40mm de diámetro y 1.5mm de espesor,
altura 2.50 m. con tornapuntas de acero galvanizado de diámetro 30mm y 1.5mm de
espesor, con tapón superior con orejas para tensores y pletinas de acero galvanizado, para
fijación de enrejado S.T. en cercado metálicos.

27 PBRT20a 17,96Tierras escogidas con pocos áridos.

28 PRCP.8bbb 10,57Imprimación antioxidante sobre hierro, de color naranja con acabado mate.

29 PRCP10aab 10,53Esmalte tipo martelé, de varios colores con acabado brillo.

30 PBRA.1adb 10,35Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra,
considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

31 PBRT.1cc 9,10Zahorra montera artificial lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25
t, a una distancia media de 20km.

32 PULV.2ac 7,36Poste sencillo de tubo de acero galvanizado de 40mm de diámetro y 1.5mm de espesor,
altura 2.50 m. con tapón superior de acero galvanizado y tres  pletinas de acero
galvanizado, para fijación de enrejado S.T. en cercado metálicos.

33 PBRA.1abb 6,96Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

34 PBRG.1hb 6,27Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

35 PBRT10a 4,49Material de préstamos.

36 PUJC.4aa 4,04Cupressus fastigiata de entre 80 y 100cm de altura en contenedor de 0.02m3.

37 PUVA.1gb 4,02Bordillo Recto DC C5 25x15 R5

38 PULV.1a 1,81Tela metálica para enrejado de simple torsión 50/14 para cerramientos cercas deportivas
etc.

39 PNIA13a 1,62Geotextil tejido de polipropileno con film de polipropileno integrado, de masa 130 gr/m2
según UNE-EN 965, para la impermeabilización de terrenos. Suministrado en rollos de
125x2.45 m.

40 PBAI13b 1,55Aditivo para hormigón gunitado, reduce el rechazo, acelera el fraguado y mejora la
impermeabilidad, suministrado en envases de 20 Kg.

41 PBUC.6a 1,27Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm), suministrado en cajas de 3 Kg
aproximadamente.

42 PNIS12a 0,96Malla antihierba tejida de polipropileno resistente al paso de la radiación solar y permeable
al agua y aire.

43 PEAP.6c 0,82Perfil cuadrado hueco, de acero conformado en frío y galvanizado de 20x20x1.5mm.

44 PEAP.2l 0,80Perfil rectangular hueco, de acero conformado en frío y galvanizado de 50x20x1.5mm.

45 PULV.3a 0,25Tornillo tensor de alambres para cercas de enrejado de simple torsión.

Proyecto: CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO

Cuadro de Precios Unitarios. Materiales.

Num. Código Denominación del material Precio €

Pág.  2



EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

PREUS AUXILIARS

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ



1 AMME.2abab m3 Excavación (sin incluir entibación) mediante retroexcavadora en tierra con un ancho de 80 - 100 cm,
incluida la retirada de material y sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,039 h Peón ordinario construcción. 17,11 0,67
MMME.2fd 0,039 h Retroexcavadora de orugas de potencia 150 caballos de… 142,08 5,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,21 0,12

Total  por m3: 6,33

2 AMME.4aaa u Excavación manual de pozo (sin incluir entibación)  en tierra, incluida la retirada de material para uso
posterior.

MOOA.8a 0,048 h Oficial 1° construcción. 19,21 0,92
MOOA12a 0,051 h Peón ordinario construcción. 17,11 0,87

Total  por u: 1,79

3 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado
con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

MOON.8a 0,174 h Oficial 1° pintura. 19,21 3,34
PRCP10aab 0,160 l Esmalte tipo martelé, de varios colores con acabado brillo. 10,53 1,68
PRCP.8bbb 0,100 l Imprimación antioxidante sobre hierro, de color naranja … 10,57 1,06
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé con depósito superior. 429,54 0,43
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,51 0,07

Total  por m2: 6,58

4 PBPL10a m3 Pasta u hormuigón de arcilla para tapial preparada a base de tierras escogidas con pocos áridos cal
apagada en pasta, cemento blanco, arena rodado de granulometría 0/3, confeccionada en obra a mano.

MOOA11a 2,277 h Peón especializado construcción. 17,30 39,39
PBAK.1a 0,160 t Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 175,96 28,15
PBRA.1abb 2,150 t Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de o… 6,96 14,96
PBRT20a 1,560 m3 Tierras escogidas con pocos áridos. 17,96 28,02
PBAA.1a 0,120 u Agua. 26,06 3,13

Total  por m3: 113,65

5 PBPM.1da m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,432 h Peón ordinario construcción. 17,11 41,61
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, seg… 67,20 16,60
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de o… 6,96 12,21
PBAA.1a 0,256 u Agua. 26,06 6,67

Total  por m3: 77,09

6 PBPM.4b m3 Mortero de cal de dosificación 1:2 con cal apagada y arena de granulometría 0/3 lavada, confeccionado en
obra mediante amasado a mano.

MOOA11a 3,745 h Peón especializado construcción. 17,30 64,79
PBAK.1a 0,246 t Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 175,96 43,29
PBRA.1abb 1,312 t Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de o… 6,96 9,13
PBAA.1a 0,098 u Agua. 26,06 2,55

Total  por m3: 119,76

7 PBPM.4e m3 Mortero de cal de dosificación 1:5 con cal apagada y arena de granulometría 0/3 lavada, confeccionado en
obra mediante amasado a mano.

MOOA11a 0,345 h Peón especializado construcción. 17,30 5,97
PBAK.1a 0,050 t Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 175,96 8,80
PBRA.1abb 0,075 t Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de o… 6,96 0,52
PBAA.1a 0,100 u Agua. 26,06 2,61

Total  por m3: 17,90

Proyecto: CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO
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8 PBPO11bb m3 Hormigón para uso no estructural de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm, con cemento CEM
II/B-L 32.5 R según UNE-EN 197-1, asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm, con tolerancia ±1 cm,
confeccionado en obra.

MOOA12a 1,787 h Peón ordinario construcción. 17,11 30,58
PBAC.2eb 0,346 t Cemento pórtland mixto con caliza CEM II/B-L 32,5 R se… 90,04 31,15
PBRG.1hb 1,204 t Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a … 6,27 7,55
PBRA.1adb 0,620 t Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de granulo… 10,35 6,42
PBAA.1a 0,225 u Agua. 26,06 5,86
MMMH.3aac 1,766 h Hormigonera convencional portátil accionada por motor … 1,56 2,75

Total  por m3: 84,31

9 UEEM19aad m2 Encofrado prefabricado de madera para forjados de vigas planas,dispuesto horizontalmente considerando
luces medias de 4.5m y una repercusión de encofrado de borde de 12.5%; constituido por sopandas con
voladizo de acero zincado para apoyo de tableros de madera de pino de 0.98x0.50m protegidos en los
cantos con perfil en C, pieza soporte de jácena de acero de 0.98m de longitud colocada entre tableros cada
1.50m, portasopandas de acero de 1.18m colocados cada 3m y puntales metálicos colocados cada 0.75m;
considerando 30 usos, incluso desencofrado (con recuperación de la mayor parte de los elementos a los 3
días de hormigonar), limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,253 h Oficial 1° construcción. 19,21 4,86
MOOA11a 0,253 h Peón especializado construcción. 17,30 4,38
MMET.1be 0,700 u Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de al… 0,18 0,13
MMEM.1ah 0,008 m3 Amortización madera para encofrado de pino negral de … 25,97 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,58 0,19

Total  por m2: 9,77
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PREUS DESCOMPOSTOS
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1 TREBALLS PRÈVIS

1.1 AMMD.1a m2 Despeje, desbroce en terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, y herbicida contra vegetación
de hasta 2 m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,008 h Peón ordinario construcción 17,11 0,14
MMMR.1aa 0,008 h Pala crgra de neum 38cv 0,6m3 37,57 0,30
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,44 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,45 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,46

1.2 AMME.1aaa m3 Excavación de tierras a cielo abierto en acceso provisional a finca vecina mediante martillo
manual con compresor, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de material, con la
carga y transporte a vertedero autorizado.

MOOA12a 1,214 h Peón ordinario construcción 17,11 20,77
MMMD.1aa 0,400 h Martll picador 80mm 3,32 1,33
MMMD.4c 0,200 u Compresor aire 75 cv 11,50 2,30
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,40 0,49

3,000 % Costes indirectos 24,89 0,75

Precio total por m3  .................................................. 25,64

1.3 EADW.4a m2 Desmontaje de cerramiento de valla metálica o alambrada, a mano, incluso retirada
cimientos de anclaje y carga, con transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,061 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,17
MOOA11a 0,174 h Peón especializado construcción 17,30 3,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,18 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,26 0,13

Precio total por m2  .................................................. 4,39

1.4 UQLC.1ca m Cercado de 250cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y
postes de tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso
replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de cimentación y los soportes
rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y
tensado de la malla , mermas y despuntes.

MOOA.8a 0,151 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,90
MOOA11a 0,151 h Peón especializado construcción 17,30 2,61
PULV.1a 2,040 m2 Tela metálica 50/14 enrejados 1,81 3,69
PULV.2ac 0,300 u Poste cercado senc ø40 alt2.50 7,36 2,21
PULV.2bc 0,030 u Poste cercado extr ø40 alt2.50 18,65 0,56
PULV.2cc 0,030 u Poste cercado esq ø40 alt2.00 26,78 0,80
PULV.3a 0,200 u Tornillo tensor cercado reja 0,25 0,05
PBPM.1da 0,002 m3 Mto cto M-5 man 77,09 0,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,97 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,23 0,40

Precio total por m  .................................................. 13,63

1.5 EFSR.1ba m2 Puerta formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 40x5mm, con
cercos de 50x20mm y barrotes de 20x20mm, pilares HE 100 de anclaje a suelo y cimientos,
pernios y elementos de sujeción, sin adornos, pintada e instalada.

MOOA.8a 0,869 h Oficial 1ª construcción 19,21 16,69
MOOM.8a 1,477 h Oficial 1ª metal 19,98 29,51
PEAP.6c 4,320 kg Perfil cua 20x20x1.5 a galv 0,82 3,54
ERPP10aab 1,210 m2 Esm martelé sob Fe bri col 6,58 7,96
PEAP.2l 3,200 kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 0,80 2,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 60,26 1,21

3,000 % Costes indirectos 61,47 1,84

Precio total por m2  .................................................. 63,31

1.6 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante
cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva
sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con
acabado brillo en varios colores.

MOON.8a 0,174 h Oficial 1ª pintura 19,21 3,34
PRCP10aab 0,160 l Esmalte martelé brillo col 10,53 1,68
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 10,57 1,06
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 429,54 0,43
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,51 0,07

3,000 % Costes indirectos 6,58 0,20

Precio total por m2  .................................................. 6,78
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2 REOMPLIT TERRES

2.1 AMMR.7bbm m3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo
con medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón
neumático, bandeja vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo, 
con grado de compactación 80% del Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes
superficiales.

MOOA12a 0,658 h Peón ordinario construcción 17,11 11,26
PBRT10a 1,200 m3 Material de préstamos 4,49 5,39
MMMC.3aa 0,200 h Band vibr 90kg 490x450 cm 2,49 0,50
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,15 0,51

3,000 % Costes indirectos 17,66 0,53

Precio total por m3  .................................................. 18,19
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3 RECOBRIMENT GRAVES

3.1 AMMR.7cc m3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las
dependencias, con zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres
tongadas de 5 cm cada una, incluso humedecido previo del terreno, previa compactación y
colocación de malla antihierba.

MOOA12a 0,017 h Peón ordinario construcción 17,11 0,29
PBRT.1cc 2,120 t Zahorra montera artificial 20km 9,10 19,29
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 48,44 0,97
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 20,55 0,62

3,000 % Costes indirectos 21,17 0,64

Precio total por m3  .................................................. 21,81

3.2 RCAE.4ca m2 Compactación manual superficial de suelos de zahorras realizada con pisón manual, en
terrenos medios, con un grado de compactación normal, incluso aporte y colocacion de
malla antihierbas o similar.

MOOA.8a 0,091 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,75
MOOA12a 0,065 h Peón ordinario construcción 17,11 1,11
PNIS12a 1,050 m2 Malla antihierbas 0,96 1,01
MOOA11a 0,055 h Peón especializado construcción 17,30 0,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,82 0,10

3,000 % Costes indirectos 4,92 0,15

Precio total por m2  .................................................. 5,07

3.3 AMPC13aad m2 Suministro y colocación de geotextil, tejido de polipropileno, con film de polipropileno
integrado, de masa 130 gr/m2, para uso como capa impermeabilizante del terreno. Incluso
solapes y alineación.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,58
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 17,11 0,51
PNIA13a 1,100 m2 Geotextil tejido PP-130 gr/m2 1,62 1,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,87 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,93 0,09

Precio total por m2  .................................................. 3,02
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4 REFORÇ MURETS

4.1 RAGC.6am u Cata y limpieza realizada por medios manuales, a pie de muros, para el reconocimiento del
estado del apoyo de cimentación, del nivel original de la construcción, con riesgos de
aparición de restos arqueológicos, de dimensiones 1.00x0.30x0.15, incluso retirada de
tierras con recuperación total, excavación, retirada del material sobrante y carga, traslado y
depòsito en obra.

MOOA12a 2,025 h Peón ordinario construcción 17,11 34,65
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,65 0,69

3,000 % Costes indirectos 35,34 1,06

Precio total por u  .................................................. 36,40

4.2 RCAE.3c m Excavación manual de zanjas para recalce de murete por bataches, de dimensión media de
15 cm amcho y 30 de alto, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de piedras
sueltas, o deterioradas que no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso
retirada de tierras y carga en obra para posterior reutilización.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,19
MOOA12a 0,172 h Peón ordinario construcción 17,11 2,94
MOOA11a 0,172 h Peón especializado construcción 17,30 2,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,11 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,23 0,19

Precio total por m  .................................................. 6,42

4.3 RCCM10b m Refuerzo de cimentación lateral -recalce- en muretes a base de piedras calcáreas del lugar,
sin labrar, aparejadas sin orden de hiladas ni tamaños y tomadas con mortero de cal
hidraúlica y arena 1:5 confeccionado en obra, con adición de tierra, incluso replanteo,
encofrado lateral, lámina separadora, acarreos, preparación, humedecido de los
mampuestos, nivelación y limpieza.

MOOA.8a 0,121 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,32
MOOA12a 0,121 h Peón ordinario construcción 17,11 2,07
PBRW17a 0,111 t Piedra calcárea 57,74 6,41
UEEM19aad 0,025 m2 Encf mad pref fjdo vig pla 30us 9,77 0,24
PBRT20a 0,080 m3 Tierras pocos áridos 17,96 1,44
PBPM.4e 0,010 m3 Mortero de cal 1:5 17,90 0,18
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,66 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,91 0,39

Precio total por m  .................................................. 13,30

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5 ELEVACIÓ MURETS

5.1 ERPE.6aaabc m2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero de cal en paramento horizontal exterior sobre
muros actual.

MOOA.8a 0,345 h Oficial 1ª construcción 19,21 6,63
MOOA12a 0,172 h Peón ordinario construcción 17,11 2,94
PBPM.4e 0,025 m3 Mortero de cal 1:5 17,90 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,02 0,20

3,000 % Costes indirectos 10,22 0,31

Precio total por m2  .................................................. 10,53

5.2 RFFR.1aa m Recrecido de muro de mamposteria ordinaria de 40 cm altura media y de 50cm de espesor,
a dos caras vistas, ejecutado con mampuesto irregular de piedra caliza del lugar y de aporte
externo, sin labrar tomada en seco, incluso replanteo, nivelación, aplomado, evitando la
conscurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para
acuñado, extendido de mortero de cal en cara superior para consolidación, mermas y
limpieza, terminado y ejecutado según NTE-EFP.

MOOA.8a 0,456 h Oficial 1ª construcción 19,21 8,76
MOOA11a 0,659 h Peón especializado construcción 17,30 11,40
MOOT11a 0,077 h Especialista cantero 17,30 1,33
PFFP.2b 0,350 t Piedra clza mamp ord 2 CV 27,33 9,57
PFFP.8da 0,048 m3 Mamp reg clz comp 106,28 5,10
PFFP.8df 0,020 m3 Ripio clz comp 57,22 1,14
PBPM.4b 0,025 m3 Mortero de cal 1:2 119,76 2,99
PBRT10a 1,200 m3 Material de préstamos 4,49 5,39
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,68 0,91

3,000 % Costes indirectos 46,59 1,40

Precio total por m  .................................................. 47,99

5.3 RFFR.6aaa m Muro tapial calicostrado a dos caras vistas, de 45 cm de ancho y 50 cm de alto, realizado a
base de pasta u hormigón de arcilla confeccionada en obra con de tierras escogidas con
pocos áridos, cal apagada en pasta, cemento blanco, arena de granulometría 0/3 y mortero
de cal de dosificación 1:2, colocada en tongadas de tamaño y disposición entre tableros de
encofrado recuperable (tapiera), incluso acarreo, vertido y apisonado de la pasta en capas
no superiores  10-15 cm, encofrado y desencofrado, nivelación, limpieza y coronación de la
tapia con mortero de cal.

MOOA.8a 0,912 h Oficial 1ª construcción 19,21 17,52
MOOA10a 0,911 h Ayudante construcción 17,72 16,14
MOOA12a 1,023 h Peón ordinario construcción 17,11 17,50
PBPL10a 0,200 m3 Pasta-H de arcilla p/tapial 113,65 22,73
PBPM.4b 0,045 m3 Mortero de cal 1:2 119,76 5,39
PBMN.8a 0,015 m3 Pino silvestre primera 455,49 6,83
PBUC.6a 0,045 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,27 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 86,17 1,72

3,000 % Costes indirectos 87,89 2,64

Precio total por m  .................................................. 90,53

5.4 UPCB.1a u Reubicación de pilar de piedra caliza colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, o
mortero de cal.excavación, aplomado y limpieza

MOOA.8a 0,253 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,86
MOOA12a 0,254 h Peón ordinario construcción 17,11 4,35
AMME.4aaa 0,250 u Excv de pozo entb mman 1,79 0,45
PBPO11bb 0,050 m3 HNE-15/B/20 obra 84,31 4,22
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,88 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,16 0,42

Precio total por u  .................................................. 14,58

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6 DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS

6.1 AMME.2aaba m3 Excavación de zanja para drenaje h. poroso, con posible aparición de restos arqueológicos,
mediante martillo manual con compresor en tierra con un ancho de 40 - 60 cm, incluida la
retirada de material con traslado interior para reutilizar en obra.

MOOA.8a 0,202 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,88
MOOA12a 1,214 h Peón ordinario construcción 17,11 20,77
MMMD.1aa 0,400 h Martll picador 80mm 3,32 1,33
MMMD.4c 0,200 u Compresor aire 75 cv 11,50 2,30
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,28 0,57

3,000 % Costes indirectos 28,85 0,87

Precio total por m3  .................................................. 29,72

6.2 EISA.7bca u Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm,
con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 300 mm, con tapa ciega y
marco de PVC, totalmente instalada.

MOOA.8a 0,121 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,32
MOOA12a 0,121 h Peón ordinario construcción 17,11 2,07
PISA.9ca 1,000 u Arq rgtr cua PP 40x40cm tap cie 87,14 87,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,53 1,83

3,000 % Costes indirectos 93,36 2,80

Precio total por u  .................................................. 96,16

6.3 ADDD.5c m Tubería de drenaje de hormigón pororso de 300 mm de diámetro interior, colocada en zanja
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sin incluir la
excavación de la zanja.

MOOA.8a 0,242 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,65
MOOA12a 0,242 h Peón ordinario construcción 17,11 4,14
PBPC.2abba 0,086 m3 H 20 blanda TM 20 I 67,05 5,77
PISC40c 1,000 m Tubo drenaje HM poroso Ø300 mm 19,74 19,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

3,000 % Costes indirectos 34,99 1,05

Precio total por m  .................................................. 36,04

6.4 UICC.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400 mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión
por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluso transporte del
tubo, relleno de la zanja y compactación final. Remate de embocadura entrada en zona
arqueológica y salida en acequia descubierta aguas abajo.

MOOA.8a 0,076 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,46
MOOA12a 0,152 h Peón ordinario construcción 17,11 2,60
PUCC.5bec 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN8 53,58 56,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 60,32 1,21

3,000 % Costes indirectos 61,53 1,85

Precio total por m  .................................................. 63,38

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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7 VARIS

7.1 AMPC10aaa m2 Capa de 5 cm de espesor de hormigón gunitado por vía seca, para protección de taludes
sobre piedra de escollera en soporte barandilla de madera actual, de 25N/mm2 de
resistencia a compresión, añadiendo el aditivo directamente a la tolva de la máquina de
proyección mediante un aparato de dosificación adecuado, incluido suministro, maquinaria
de proyección y curado.

MOOA.8a 0,038 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,73
MOOA11a 0,076 h Peón especializado construcción 17,30 1,31
PBPC.2bcaa 0,058 m3 H 25 plástica TM 12 I 76,83 4,46
PBAI13b 0,750 kg Aditivo p/H-gunitado 1,55 1,16
MMMA29a 0,038 h Gunitadora 12,03 0,46
MMMA.4da 0,038 h Compr diésel 8m3 5,36 0,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,32 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,49 0,25

Precio total por m2  .................................................. 8,74

7.2 USUA.1aaa u Señalización urbana para descripción del recinto arqueológico, formada por 1 panel de
1500x300 mm impreso con el texto y dibujos, perfil perimetral de 25mm de anchura, incluso
poste de aluminio anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y
cimentación, completamente colocada.

MOOA.8a 1,020 h Oficial 1ª construcción 19,21 19,59
MOOA12a 1,021 h Peón ordinario construcción 17,11 17,47
PBPC.3aaaa 0,050 m3 H 25 plástica TM 40 IIa 75,53 3,78
PUSE62d 1,000 u Placa anclaje soporte AIMPE Ø114 mm 56,68 56,68
PUSE61d 2,000 m Soporte telescópico AIMPE Ø114 mm 58,10 116,20
PUSE60aa 1,000 u Cartel AIMPE 150x30 cm nivel 1 151,83 151,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 365,55 7,31

3,000 % Costes indirectos 372,86 11,19

Precio total por u  .................................................. 384,05

7.3 UQMP.4bb u Papelera de chapa de acero  con cubeta de Ø37x54 cm, descarga por volcado con llave de
seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso
elementos de fijación, totalmente montada.

MOOA.8a 0,211 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,05
MOOA12a 0,131 h Peón ordinario construcción 17,11 2,24
PUSM44bb 1,000 u Papelera acero inox Ø37x54 cm 111,34 111,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 117,63 2,35

3,000 % Costes indirectos 119,98 3,60

Precio total por u  .................................................. 123,58

7.4 UQMB.1bbd u Suministro e instalación de banco con respaldo prefabricado de hormigón blanco formado
por un plano continuo conformando el asiento y los apoyos en los extremos con asientos
ergonómicos de poliuretano de alta densidad anclados mediante pletina de acero, incluso
base de hormigón en masa y elementos de fijación.

MOOA.8a 0,511 h Oficial 1ª construcción 19,21 9,82
MOOA12a 0,314 h Peón ordinario construcción 17,11 5,37
PUSM29bbd 1,000 u Banco horm 190x52x82 cm c/respa 739,92 739,92
PBPC15bbb 0,063 m3 HNE-15 blanda TM 20 90,50 5,70
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 760,81 15,22

3,000 % Costes indirectos 776,03 23,28

Precio total por u  .................................................. 799,31

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8 URBANITZACIÓ EXT

8.1 AMME.1aba m3 Excavación en tierras a cielo abierto mediante pala cargadora, en una profundidad < 6 m,
incluida la retirada de material, para uso posterior.

MOOA12a 0,015 h Peón ordinario construcción 17,11 0,26
AMME.2abab 0,010 m3 Excv  mmec 6,33 0,06
MMMR.1gh 0,052 h Pala crgra de neum 270cv 4m3 85,30 4,44
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,76 0,10

3,000 % Costes indirectos 4,86 0,15

Precio total por m3  .................................................. 5,01

8.2 AMMR.7bbm m3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo
con medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón
neumático, bandeja vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo, 
con grado de compactación 80% del Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes
superficiales.

MOOA12a 0,658 h Peón ordinario construcción 17,11 11,26
PBRT10a 1,200 m3 Material de préstamos 4,49 5,39
MMMC.3aa 0,200 h Band vibr 90kg 490x450 cm 2,49 0,50
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,15 0,51

3,000 % Costes indirectos 17,66 0,53

Precio total por m3  .................................................. 18,19

8.3 AMMR.7cc m3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las
dependencias, con zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres
tongadas de 5 cm cada una, incluso humedecido previo del terreno, previa compactación y
colocación de malla antihierba.

MOOA12a 0,017 h Peón ordinario construcción 17,11 0,29
PBRT.1cc 2,120 t Zahorra montera artificial 20km 9,10 19,29
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 48,44 0,97
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 20,55 0,62

3,000 % Costes indirectos 21,17 0,64

Precio total por m3  .................................................. 21,81

8.4 AMPT.1a m2 Compactación dinámica del terreno con diversos pesos de maza y ejecutada en cuatro
fases.

MOOA.8a 0,051 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,98
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 17,11 0,60
MMMC.6c 0,002 h Motoniveladora 140 CV 64,26 0,13
MMMC.1b 0,002 h Rodll autpro 10 T 50,01 0,10
MMMC14a 0,024 h Equipo compactación dinámica 149,28 3,58
MMMC15a 0,003 h Eq ctrol p/pentr din y asi p/cpto din 143,53 0,43
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,82 0,12

3,000 % Costes indirectos 5,94 0,18

Precio total por m2  .................................................. 6,12

8.5 UPCB.4gb m Bordillo recto DC C5 25x15 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 20
N/mm2, excavación zanja y rejuntado con mortero de cemento M-5.

MOOA.8a 0,202 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,88
MOOA12a 0,202 h Peón ordinario construcción 17,11 3,46
PUVA.1gb 1,000 m Bordillo Recto DC C5 25x15 R5 4,02 4,02
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 77,09 0,23
PBPC.2abaa 0,075 m3 H 20 plástica TM 20 I 57,53 4,31
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,17 0,11
MMMT.1ab 0,020 h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 46,45 0,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,94 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,28 0,52

Precio total por m  .................................................. 17,80

8.6 UJSE12baa u Suministro y plantación de Morus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

MOOA12a 0,024 h Peón ordinario construcción 17,11 0,41
MMMR.2dc 0,020 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 85,84 1,72
PUJE12baa 1,000 u Morus alba per 20-35cm en contenedor 97,17 97,17

3,000 % Costes indirectos 99,30 2,98

Precio total por u  .................................................. 102,28

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8.7 UJSC.4cd u Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de entre 250 y 300cm de altura en
contenedor de 0.08m3, excavación pozo y transporte incluido.

MMMR.2dc 0,020 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 85,84 1,72
MOOA12a 0,032 h Peón ordinario construcción 17,11 0,55
PUJC.4cd 1,000 u Cupressus sempervirens 300-350cm alt en co… 80,98 80,98

3,000 % Costes indirectos 83,25 2,50

Precio total por u  .................................................. 85,75

8.8 UJSC.4aa u Suministro de Cupressus fastigiata de entre 80 y 100cm de altura en contenedor de
0.02m3, plantación y transporte incluido.

PUJC.4aa 1,000 u Cupressus fastigiata 80-100cm alt en contenedor 4,04 4,04
3,000 % Costes indirectos 4,04 0,12

Precio total por u  .................................................. 4,16

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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9 SEGURETAT I SALUT

9.1 SPIV.1am u Elementos materiales y humanos para cumplir con la vigente normativa de seguridad y
salud en las obras de construcción, inluida cabina lavabos y recinto comedor.

Sin descomposición 364,08
3,000 % Costes indirectos 364,08 10,92

Precio total redondeado por u  .................................................. 375,00

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO Página 10



10 GESTIÓ RESIDUS

10.1 GGDP.1a u Envio a gestor, transporte, tratamiento y reutilización residuos procedentes de la
construcción y demolición según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta
correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su
modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana. Acopio y separación en obra.

Sin descomposición 250,58
3,000 % Costes indirectos 250,58 7,52

Precio total redondeado por u  .................................................. 258,10

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

QUADRE DE PREUS Nº1
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Cuadro de precios nº 1

1 TREBALLS PRÈVIS
1.1 m2 Despeje, desbroce en terrenos hasta 0,25 cm de

profundidad, y herbicida contra vegetación de hasta 2 m de
altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y
transporte. 0,46 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación de tierras a cielo abierto en acceso
provisional a finca vecina mediante martillo manual con
compresor, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de
material, con la carga y transporte a vertedero autorizado. 25,64 VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

1.3 m2 Desmontaje de cerramiento de valla metálica o
alambrada, a mano, incluso retirada cimientos de anclaje y
carga, con transporte a vertedero. 4,39 CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4 m Cercado de 250cm de altura realizado con malla metálica
de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro
40mm de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso
replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de
cimentación y los soportes rigidizadores con mortero de
cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y
tensado de la malla , mermas y despuntes. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5 m2 Puerta formada por perfiles metálicos macizos, con cerco
de pletina de 40x5mm, con cercos de 50x20mm y barrotes
de 20x20mm, pilares HE 100 de anclaje a suelo y cimientos,
pernios y elementos de sujeción, sin adornos, pintada e
instalada. 63,31 SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.6 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico, limpieza
manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva
sintética y mano de acabado con martelé apilcado con
pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios
colores. 6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2 REOMPLIT TERRES
2.1 m3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior,

extendido de tierras propias y de préstamo con medios
mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso
compactación, con pisón neumático, bandeja vibratoria o
manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con
grado de compactación 80% del Proctor normal,  según
NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales. 18,19 DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

3 RECOBRIMENT GRAVES
3.1 m3 Relleno y extendido con medios manuales, de las

superficies interiores de las dependencias, con zahorras de
5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres
tongadas de 5 cm cada una, incluso humedecido previo del
terreno, previa compactación y colocación de malla
antihierba. 21,81 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2 m2 Compactación manual superficial de suelos de zahorras
realizada con pisón manual, en terrenos medios, con un
grado de compactación normal, incluso aporte y colocacion
de malla antihierbas o similar. 5,07 CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

3.3 m2 Suministro y colocación de geotextil, tejido de
polipropileno, con film de polipropileno integrado, de masa
130 gr/m2, para uso como capa impermeabilizante del
terreno. Incluso solapes y alineación. 3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4 REFORÇ MURETS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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4.1 u Cata y limpieza realizada por medios manuales, a pie de
muros, para el reconocimiento del estado del apoyo de
cimentación, del nivel original de la construcción, con riesgos
de aparición de restos arqueológicos, de dimensiones
1.00x0.30x0.15, incluso retirada de tierras con recuperación
total, excavación, retirada del material sobrante y carga,
traslado y depòsito en obra. 36,40 TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

4.2 m Excavación manual de zanjas para recalce de murete por
bataches, de dimensión media de 15 cm amcho y 30 de alto,
en terrenos medios, incluso picado y desmontado de piedras
sueltas, o deterioradas que no se sostienen en arco de
descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y carga
en obra para posterior reutilización. 6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3 m Refuerzo de cimentación lateral -recalce- en muretes a
base de piedras calcáreas del lugar, sin labrar, aparejadas
sin orden de hiladas ni tamaños y tomadas con mortero de
cal hidraúlica y arena 1:5 confeccionado en obra, con adición
de tierra, incluso replanteo, encofrado lateral, lámina
separadora, acarreos, preparación, humedecido de los
mampuestos, nivelación y limpieza. 13,30 TRECE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

4.4 m3 Inyección de mortero sobre huelgas de recalce por
puntos batacheados, comprendiendo: taponado superficial de
la ranura de trabajo, con pasta de mortero pobre de cal, de
mortero d e cal 1:5 realizado con cal apagada, arena de
granulometría 0/3 lavada, hasta colmate de la huelga dejada
en la fase de llenado y las oquedades o espacios vacíos que
pudiera existir, posterior eliminación de mortero y limpieza,
incluso medios de elevación carga y descarga, retirada de
escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad
normal. 163,52 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5 ELEVACIÓ MURETS
5.1 m2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero de cal en

paramento horizontal exterior sobre muros actual. 10,53 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.2 m Recrecido de muro de mamposteria ordinaria de 40 cm
altura media y de 50cm de espesor, a dos caras vistas,
ejecutado con mampuesto irregular de piedra caliza del lugar
y de aporte externo, sin labrar tomada en seco, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, evitando la conscurrencia de
más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de
piedra para acuñado, extendido de mortero de cal en cara
superior para consolidación, mermas y limpieza, terminado y
ejecutado según NTE-EFP. 47,99 CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

5.3 m Muro tapial calicostrado a dos caras vistas, de 45 cm de
ancho y 50 cm de alto, realizado a base de pasta u hormigón
de arcilla confeccionada en obra con de tierras escogidas
con pocos áridos, cal apagada en pasta, cemento blanco,
arena de granulometría 0/3 y mortero de cal de dosificación
1:2, colocada en tongadas de tamaño y disposición entre
tableros de encofrado recuperable (tapiera), incluso acarreo,
vertido y apisonado de la pasta en capas no superiores 
10-15 cm, encofrado y desencofrado, nivelación, limpieza y
coronación de la tapia con mortero de cal. 90,53 NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.4 u Reubicación de pilar de piedra caliza colocado sobre lecho
de hormigón HNE-15/B/20, o mortero de cal.excavación,
aplomado y limpieza 14,58 CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6 DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS
6.1 m3 Excavación de zanja para drenaje h. poroso, con posible

aparición de restos arqueológicos, mediante martillo manual
con compresor en tierra con un ancho de 40 - 60 cm, incluida
la retirada de material con traslado interior para reutilizar en
obra. 29,72 VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.2 u Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada,
registrable, de medidas 40x40cm, con conexiones laterales
adaptables a tubos de diámetro de 75 a 300 mm, con tapa
ciega y marco de PVC, totalmente instalada. 96,16 NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

6.3 m Tubería de drenaje de hormigón pororso de 300 mm de
diámetro interior, colocada en zanja sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sin
incluir la excavación de la zanja. 36,04 TREINTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

6.4 m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble
pared, interior liso, de 400 mm de diámetro nominal exterior,
clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con
unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones. Incluso transporte del tubo,
relleno de la zanja y compactación final. Remate de
embocadura entrada en zona arqueológica y salida en
acequia descubierta aguas abajo. 63,38 SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

7 VARIS
7.1 m2 Capa de 5 cm de espesor de hormigón gunitado por vía

seca, para protección de taludes sobre piedra de escollera en
soporte barandilla de madera actual, de 25N/mm2 de
resistencia a compresión, añadiendo el aditivo directamente
a la tolva de la máquina de proyección mediante un aparato
de dosificación adecuado, incluido suministro, maquinaria de
proyección y curado. 8,74 OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.2 u Señalización urbana para descripción del recinto
arqueológico, formada por 1 panel de 1500x300 mm impreso
con el texto y dibujos, perfil perimetral de 25mm de anchura,
incluso poste de aluminio anodizado, abrazaderas, bridas,
tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación,
completamente colocada. 384,05 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

7.3 u Papelera de chapa de acero  con cubeta de Ø37x54 cm,
descarga por volcado con llave de seguridad, con estructura
en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura,
incluso elementos de fijación, totalmente montada. 123,58 CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

7.4 u Suministro e instalación de banco con respaldo
prefabricado de hormigón blanco formado por un plano
continuo conformando el asiento y los apoyos en los
extremos con asientos ergonómicos de poliuretano de alta
densidad anclados mediante pletina de acero, incluso base
de hormigón en masa y elementos de fijación. 799,31 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8 URBANITZACIÓ EXT
8.1 m3 Excavación en tierras a cielo abierto mediante pala

cargadora, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de
material, para uso posterior. 5,01 CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

8.2 m3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior,
extendido de tierras propias y de préstamo con medios
mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso
compactación, con pisón neumático, bandeja vibratoria o
manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con
grado de compactación 80% del Proctor normal,  según
NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales. 18,19 DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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8.3 m3 Relleno y extendido con medios manuales, de las
superficies interiores de las dependencias, con zahorras de
5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres
tongadas de 5 cm cada una, incluso humedecido previo del
terreno, previa compactación y colocación de malla
antihierba. 21,81 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4 m2 Compactación dinámica del terreno con diversos pesos
de maza y ejecutada en cuatro fases. 6,12 SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

8.5 m Bordillo recto DC C5 25x15 R5, sobre lecho de hormigón
de resistencia característica 20 N/mm2, excavación zanja y
rejuntado con mortero de cemento M-5. 17,80 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

8.6 u Suministro y plantación de Morus alba de entre 12 a 14cm
de perímetro de tronco a 1 m del suelo en contenedor de
0.08m3, transporte incluido. 102,28 CIENTO DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8.7 u Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de
entre 250 y 300cm de altura en contenedor de 0.08m3,
excavación pozo y transporte incluido. 85,75 OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

8.8 u Suministro de Cupressus fastigiata de entre 80 y 100cm de
altura en contenedor de 0.02m3, plantación y transporte
incluido. 4,16 CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

9 SEGURETAT I SALUT
9.1 u Elementos materiales y humanos para cumplir con la

vigente normativa de seguridad y salud en las obras de
construcción, inluida cabina lavabos y recinto comedor. 375,00 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

10 GESTIÓ RESIDUS
10.1 u Envio a gestor, transporte, tratamiento y reutilización

residuos procedentes de la construcción y demolición según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la
Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana
en el Registro General de Residuos para operaciones de
recogida y transporte de residuos, incluso marcado del
contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del
residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su
modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a
nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana. Acopio y separación en obra. 258,10 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
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EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

QUADRE DE PREUS Nº2

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ



Cuadro de precios nº 2

1 TREBALLS PRÈVIS
1.1 m2 Despeje, desbroce en terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, y herbicida contra vegetación de hasta 2

m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,30
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,46
1.2 m3 Excavación de tierras a cielo abierto en acceso provisional a finca vecina mediante martillo manual con

compresor, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de material, con la carga y transporte a
vertedero autorizado.

Mano de obra 20,77
Maquinaria 3,63
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75

25,64
1.3 m2 Desmontaje de cerramiento de valla metálica o alambrada, a mano, incluso retirada cimientos de

anclaje y carga, con transporte a vertedero.

Mano de obra 4,18
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,39
1.4 m Cercado de 250cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de

tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los
postes y parte proporcional de cimentación y los soportes rigidizadores con mortero de cemento,
nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.

Mano de obra 5,59
Materiales 7,37
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,40

13,63
1.5 m2 Puerta formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 40x5mm, con cercos de

50x20mm y barrotes de 20x20mm, pilares HE 100 de anclaje a suelo y cimientos, pernios y elementos de
sujeción, sin adornos, pintada e instalada.

Mano de obra 50,24
Maquinaria 0,52
Materiales 9,41
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes indirectos 1,84

63,31
1.6 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo

metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de
acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

Mano de obra 3,34
Maquinaria 0,43
Materiales 2,74
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,20

6,78

2 REOMPLIT TERRES
2.1 m3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo con

medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón neumático, bandeja
vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con grado de compactación 80% del
Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales.

Mano de obra 11,26
Maquinaria 0,50
Materiales 5,39
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,53

18,19

3 RECOBRIMENT GRAVES
3.1 m3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las dependencias, con

zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres tongadas de 5 cm cada una, incluso
humedecido previo del terreno, previa compactación y colocación de malla antihierba.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 0,97
Materiales 19,29
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,64

21,81
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3.2 m2 Compactación manual superficial de suelos de zahorras realizada con pisón manual, en terrenos
medios, con un grado de compactación normal, incluso aporte y colocacion de malla antihierbas o similar.

Mano de obra 3,81
Materiales 1,01
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,07
3.3 m2 Suministro y colocación de geotextil, tejido de polipropileno, con film de polipropileno integrado, de

masa 130 gr/m2, para uso como capa impermeabilizante del terreno. Incluso solapes y alineación.

Mano de obra 1,09
Materiales 1,78
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,02

4 REFORÇ MURETS
4.1 u Cata y limpieza realizada por medios manuales, a pie de muros, para el reconocimiento del estado del

apoyo de cimentación, del nivel original de la construcción, con riesgos de aparición de restos
arqueológicos, de dimensiones 1.00x0.30x0.15, incluso retirada de tierras con recuperación total,
excavación, retirada del material sobrante y carga, traslado y depòsito en obra.

Mano de obra 34,65
Medios auxiliares 0,69
3 % Costes indirectos 1,06

36,40
4.2 m Excavación manual de zanjas para recalce de murete por bataches, de dimensión media de 15 cm

amcho y 30 de alto, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de piedras sueltas, o deterioradas
que no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y carga en obra para
posterior reutilización.

Mano de obra 6,11
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,19

6,42
4.3 m Refuerzo de cimentación lateral -recalce- en muretes a base de piedras calcáreas del lugar, sin labrar,

aparejadas sin orden de hiladas ni tamaños y tomadas con mortero de cal hidraúlica y arena 1:5
confeccionado en obra, con adición de tierra, incluso replanteo, encofrado lateral, lámina separadora,
acarreos, preparación, humedecido de los mampuestos, nivelación y limpieza.

Mano de obra 4,68
Maquinaria 0,01
Materiales 7,98
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,39

13,30
4.4 m3 Inyección de mortero sobre huelgas de recalce por puntos batacheados, comprendiendo: taponado

superficial de la ranura de trabajo, con pasta de mortero pobre de cal, de mortero d e cal 1:5 realizado con
cal apagada, arena de granulometría 0/3 lavada, hasta colmate de la huelga dejada en la fase de llenado y
las oquedades o espacios vacíos que pudiera existir, posterior eliminación de mortero y limpieza, incluso
medios de elevación carga y descarga, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de
dificultad normal.

Mano de obra 67,86
Maquinaria 74,67
Materiales 13,12
Medios auxiliares 3,11
3 % Costes indirectos 4,76

163,52

5 ELEVACIÓ MURETS
5.1 m2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero de cal en paramento horizontal exterior sobre muros

actual.

Mano de obra 9,72
Materiales 0,30
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,53
5.2 m Recrecido de muro de mamposteria ordinaria de 40 cm altura media y de 50cm de espesor, a dos caras

vistas, ejecutado con mampuesto irregular de piedra caliza del lugar y de aporte externo, sin labrar tomada
en seco, incluso replanteo, nivelación, aplomado, evitando la conscurrencia de más de tres aristas de
mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, extendido de mortero de cal en cara superior para
consolidación, mermas y limpieza, terminado y ejecutado según NTE-EFP.

Mano de obra 23,11
Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,91
3 % Costes indirectos 1,40

47,99
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5.3 m Muro tapial calicostrado a dos caras vistas, de 45 cm de ancho y 50 cm de alto, realizado a base de
pasta u hormigón de arcilla confeccionada en obra con de tierras escogidas con pocos áridos, cal apagada
en pasta, cemento blanco, arena de granulometría 0/3 y mortero de cal de dosificación 1:2, colocada en
tongadas de tamaño y disposición entre tableros de encofrado recuperable (tapiera), incluso acarreo,
vertido y apisonado de la pasta en capas no superiores  10-15 cm, encofrado y desencofrado, nivelación,
limpieza y coronación de la tapia con mortero de cal.

Mano de obra 61,96
Materiales 24,21
Medios auxiliares 1,72
3 % Costes indirectos 2,64

90,53
5.4 u Reubicación de pilar de piedra caliza colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, o mortero de

cal.excavación, aplomado y limpieza

Mano de obra 11,19
Maquinaria 0,14
Materiales 2,55
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,42

14,58

6 DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS
6.1 m3 Excavación de zanja para drenaje h. poroso, con posible aparición de restos arqueológicos, mediante

martillo manual con compresor en tierra con un ancho de 40 - 60 cm, incluida la retirada de material con
traslado interior para reutilizar en obra.

Mano de obra 24,65
Maquinaria 3,63
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,87

29,72
6.2 u Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con

conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 300 mm, con tapa ciega y marco de PVC,
totalmente instalada.

Mano de obra 4,39
Materiales 87,14
Medios auxiliares 1,83
3 % Costes indirectos 2,80

96,16
6.3 m Tubería de drenaje de hormigón pororso de 300 mm de diámetro interior, colocada en zanja sobre

solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación de la zanja.

Mano de obra 8,79
Materiales 25,51
Medios auxiliares 0,69
3 % Costes indirectos 1,05

36,04
6.4 m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400 mm de diámetro

nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones. Incluso transporte del tubo, relleno de la zanja y compactación final. Remate de embocadura
entrada en zona arqueológica y salida en acequia descubierta aguas abajo.

Mano de obra 4,06
Materiales 56,26
Medios auxiliares 1,21
3 % Costes indirectos 1,85

63,38

7 VARIS
7.1 m2 Capa de 5 cm de espesor de hormigón gunitado por vía seca, para protección de taludes sobre piedra

de escollera en soporte barandilla de madera actual, de 25N/mm2 de resistencia a compresión, añadiendo
el aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un aparato de dosificación
adecuado, incluido suministro, maquinaria de proyección y curado.

Mano de obra 2,04
Maquinaria 0,66
Materiales 5,62
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,74
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7.2 u Señalización urbana para descripción del recinto arqueológico, formada por 1 panel de 1500x300 mm
impreso con el texto y dibujos, perfil perimetral de 25mm de anchura, incluso poste de aluminio anodizado,
abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación, completamente colocada.

Mano de obra 37,06
Materiales 328,49
Medios auxiliares 7,31
3 % Costes indirectos 11,19

384,05
7.3 u Papelera de chapa de acero  con cubeta de Ø37x54 cm, descarga por volcado con llave de seguridad,

con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso elementos de fijación,
totalmente montada.

Mano de obra 6,29
Materiales 111,34
Medios auxiliares 2,35
3 % Costes indirectos 3,60

123,58
7.4 u Suministro e instalación de banco con respaldo prefabricado de hormigón blanco formado por un plano

continuo conformando el asiento y los apoyos en los extremos con asientos ergonómicos de poliuretano
de alta densidad anclados mediante pletina de acero, incluso base de hormigón en masa y elementos de
fijación.

Mano de obra 15,19
Materiales 745,62
Medios auxiliares 15,22
3 % Costes indirectos 23,28

799,31

8 URBANITZACIÓ EXT
8.1 m3 Excavación en tierras a cielo abierto mediante pala cargadora, en una profundidad < 6 m, incluida la

retirada de material, para uso posterior.

Mano de obra 0,27
Maquinaria 4,50
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,15

5,01
8.2 m3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo con

medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón neumático, bandeja
vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con grado de compactación 80% del
Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales.

Mano de obra 11,26
Maquinaria 0,50
Materiales 5,39
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,53

18,19
8.3 m3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las dependencias, con

zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres tongadas de 5 cm cada una, incluso
humedecido previo del terreno, previa compactación y colocación de malla antihierba.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 0,97
Materiales 19,29
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,64

21,81
8.4 m2 Compactación dinámica del terreno con diversos pesos de maza y ejecutada en cuatro fases.

Mano de obra 1,58
Maquinaria 4,24
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,12
8.5 m Bordillo recto DC C5 25x15 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 20 N/mm2,

excavación zanja y rejuntado con mortero de cemento M-5.

Mano de obra 7,46
Maquinaria 1,04
Materiales 8,44
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,52

17,80
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8.6 u Suministro y plantación de Morus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo en
contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 1,72
Materiales 97,17
3 % Costes indirectos 2,98

102,28
8.7 u Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de entre 250 y 300cm de altura en contenedor de

0.08m3, excavación pozo y transporte incluido.

Mano de obra 0,55
Maquinaria 1,72
Materiales 80,98
3 % Costes indirectos 2,50

85,75
8.8 u Suministro de Cupressus fastigiata de entre 80 y 100cm de altura en contenedor de 0.02m3, plantación y

transporte incluido.

Materiales 4,04
3 % Costes indirectos 0,12

4,16

9 SEGURETAT I SALUT
9.1 u Elementos materiales y humanos para cumplir con la vigente normativa de seguridad y salud en las

obras de construcción, inluida cabina lavabos y recinto comedor.

Sin descomposición 364,08
3 % Costes indirectos 10,92

375,00

10 GESTIÓ RESIDUS
10.1 u Envio a gestor, transporte, tratamiento y reutilización residuos procedentes de la construcción y

demolición según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo
por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro
General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos, incluso marcado del
contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD
833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
Acopio y separación en obra.

Sin descomposición 250,58
3 % Costes indirectos 7,52

258,10

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

AMIDAMENT I PRESSUPOST

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ



1.1 M2 Despeje, desbroce en terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, y herbicida contra vegetación de
hasta 2 m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 935,46espai oest
1 25,00 1,00 25,00espai est
1 110,00 25,20 2.772,00zona arqueològica

3.732,46 3.732,46

Total m2  ......: 3.732,46 0,46 1.716,93

1.2 M3 Excavación de tierras a cielo abierto en acceso provisional a finca vecina mediante martillo manual
con compresor, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de material, con la carga y transporte
a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,50 25,20 1,00 88,20passadís central

88,20 88,20

Total m3  ......: 88,20 25,64 2.261,45

1.3 M2 Desmontaje de cerramiento de valla metálica o alambrada, a mano, incluso retirada cimientos de
anclaje y carga, con transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 2,00 16,00zona oest accés treball
3 4,00 2,00 24,00zona vorera
1 4,00 2,00 8,00zones est 

48,00 48,00

Total m2  ......: 48,00 4,39 210,72

1.4 M Cercado de 250cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes
de tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo,
recibido de los postes y parte proporcional de cimentación y los soportes rigidizadores con mortero
de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y
despuntes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 2,50 20,00restitució tanca
3 4,00 2,50 30,00
1 4,00 2,50 10,00

60,00 60,00

Total m  ......: 60,00 13,63 817,80

1.5 M2 Puerta formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 40x5mm, con cercos de
50x20mm y barrotes de 20x20mm, pilares HE 100 de anclaje a suelo y cimientos, pernios y
elementos de sujeción, sin adornos, pintada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 2,50 22,50

22,50 22,50

Total m2  ......: 22,50 63,31 1.424,48

1.6 M2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de
acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios
colores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 3,00 2,50 45,00sobre puerta metálica

45,00 45,00

Total m2  ......: 45,00 6,78 305,10

Total presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS : 6.736,48

Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo con
medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón neumático,
bandeja vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con grado de
compactación 80% del Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
buits excés excavació
arqueològica 

1 68,50 0,80 54,801
1 5,00 0,25 1,252
1 4,00 0,60 2,403
1 5,00 0,60 3,004
1 5,00 0,60 3,005
1 25,50 0,80 20,406
1 27,80 0,50 13,907

98,75 98,75

Total m3  ......: 98,75 18,19 1.796,26

Total presupuesto parcial nº 2 REOMPLIT TERRES : 1.796,26

Presupuesto parcial nº 2 REOMPLIT TERRES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las dependencias, con
zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres tongadas de 5 cm cada una,
incluso humedecido previo del terreno, previa compactación y colocación de malla antihierba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 225,25 0,15 33,79blanca  A
1 231,50 0,15 34,73blanca B
1 187,50 0,15 28,13blanca C
1 11,75 0,15 1,76grisa oest
1 8,85 0,15 1,33
1 7,35 0,15 1,10
1 9,10 0,15 1,37
1 8,75 0,15 1,31
1 24,15 0,15 3,62
1 49,25 0,15 7,39
1 50,17 0,15 7,53
1 40,23 0,15 6,03grisa centre
1 23,45 0,15 3,52
1 9,35 0,15 1,40
1 4,65 0,15 0,70
1 2,45 0,15 0,37
1 7,65 0,15 1,15
1 3,35 0,15 0,50
1 8,60 0,15 1,29
1 1,40 0,15 0,21
1 10,10 0,15 1,52
1 15,45 0,15 2,32
1 9,45 0,15 1,42
1 7,60 0,15 1,14
1 7,00 0,15 1,05
1 8,40 0,15 1,26
1 3,10 0,15 0,47
1 53,45 0,15 8,02
1 6,40 0,15 0,96
1 6,45 0,15 0,97
1 7,22 0,15 1,08
1 17,50 0,15 2,63
1 78,56 0,15 11,78.
1 81,55 0,15 12,23
1 2,80 0,15 0,42
1 15,60 0,15 2,34grisa est
1 29,30 0,15 4,40
1 21,44 0,15 3,22
1 307,15 0,50 0,10 15,36sobre tuberia drenatge

209,82 209,82

Total m3  ......: 209,82 21,81 4.576,17

3.2 M2 Compactación manual superficial de suelos de zahorras realizada con pisón manual, en terrenos
medios, con un grado de compactación normal, incluso aporte y colocacion de malla antihierbas o
similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 225,25 225,25blanca  A
1 231,50 231,50blanca B
1 187,50 187,50blanca C
1 11,75 11,75grisa oest
1 8,85 8,85
1 7,35 7,35
1 9,10 9,10
1 8,75 8,75
1 24,15 24,15
1 49,25 49,25
1 50,17 50,17
1 40,23 40,23grisa centre
1 23,45 23,45
1 9,35 9,35
1 4,65 4,65
1 2,45 2,45
1 7,65 7,65
1 3,35 3,35
1 8,60 8,60
1 1,40 1,40
1 10,10 10,10
1 15,45 15,45

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 RECOBRIMENT GRAVES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.2 M2 Compactado pisón man sue med (Continuación...)
1 9,45 9,45
1 7,60 7,60
1 7,00 7,00
1 8,40 8,40
1 3,10 3,10
1 53,45 53,45
1 6,40 6,40
1 6,45 6,45
1 7,22 7,22
1 17,50 17,50
1 78,56 78,56.
1 81,55 81,55
1 2,80 2,80
1 15,60 15,60grisa est
1 29,30 29,30
1 21,44 21,44

1.296,12 1.296,12

Total m2  ......: 1.296,12 5,07 6.571,33

3.3 M2 Suministro y colocación de geotextil, tejido de polipropileno, con film de polipropileno integrado, de
masa 130 gr/m2, para uso como capa impermeabilizante del terreno. Incluso solapes y alineación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 1,00 10,00zones arqueològiques a

cobrir
1 15,00 1,00 15,00
1 6,00 1,00 6,00
1 4,00 3,60 14,40
1 1,50 1,00 1,50
1 10,00 10,00 100,00

146,90 146,90

Total m2  ......: 146,90 3,02 443,64

Total presupuesto parcial nº 3 RECOBRIMENT GRAVES : 11.591,14

Presupuesto parcial nº 3 RECOBRIMENT GRAVES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 U Cata y limpieza realizada por medios manuales, a pie de muros, para el reconocimiento del estado
del apoyo de cimentación, del nivel original de la construcción, con riesgos de aparición de restos
arqueológicos, de dimensiones 1.00x0.30x0.15, incluso retirada de tierras con recuperación total,
excavación, retirada del material sobrante y carga, traslado y depòsito en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total u  ......: 20,00 36,40 728,00

4.2 M Excavación manual de zanjas para recalce de murete por bataches, de dimensión media de 15 cm
amcho y 30 de alto, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de piedras sueltas, o
deterioradas que no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras
y carga en obra para posterior reutilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 3,40 27,20espai oest zona tàpia
2 3,30 6,60
9 3,25 29,25
2 3,00 6,00
8 3,20 25,60
1 16,50 16,50
1 15,00 15,00
1 4,70 4,70
1 2,90 2,90
1 6,00 6,00
1 4,80 4,80
1 8,00 8,00
1 19,50 19,50

-6 1,00 -6,00descompte buits
2 10,00 20,00espai zona centre
1 12,50 12,50
1 3,00 3,00
1 4,50 4,50
1 13,50 13,50
1 2,40 2,40
2 3,50 7,00
2 3,00 6,00
1 2,50 2,50
1 4,00 4,00
7 2,00 14,00
1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
1 3,80 3,80
1 2,50 2,50
1 1,50 1,50
1 14,00 14,00
1 3,50 3,50
1 9,70 9,70
1 9,40 9,40
1 3,80 3,80
1 1,80 1,80
1 3,40 3,40
2 4,00 8,00espai zona est
2 3,50 7,00
1 2,00 2,00
2 2,70 5,40
2 3,40 6,80
1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 9,70 9,70
1 2,00 2,00
1 7,20 7,20

371,55 371,55

Total m  ......: 371,55 6,42 2.385,35

4.3 M Refuerzo de cimentación lateral -recalce- en muretes a base de piedras calcáreas del lugar, sin
labrar, aparejadas sin orden de hiladas ni tamaños y tomadas con mortero de cal hidraúlica y arena
1:5 confeccionado en obra, con adición de tierra, incluso replanteo, encofrado lateral, lámina
separadora, acarreos, preparación, humedecido de los mampuestos, nivelación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 3,40 27,20espai zona oest tàpia
2 3,30 6,60

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 REFORÇ MURETS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.3 M Ref cim mamp cim cal 1:5 (Continuación...)
9 3,25 29,25
2 3,00 6,00
8 3,20 25,60
1 16,50 16,50
1 15,00 15,00
1 4,70 4,70
1 2,90 2,90
1 6,00 6,00
1 4,80 4,80
1 8,00 8,00
1 19,50 19,50

-6 1,00 -6,00descompte buits
2 10,00 20,00espai zona centre
1 12,50 12,50
1 3,00 3,00
1 4,50 4,50
1 13,50 13,50
1 2,40 2,40
2 3,50 7,00
2 3,00 6,00
1 2,50 2,50
1 4,00 4,00
7 2,00 14,00
1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
1 3,80 3,80
1 2,50 2,50
1 1,50 1,50
1 14,00 14,00
1 3,50 3,50
1 9,70 9,70
1 9,40 9,40
1 3,80 3,80
1 1,80 1,80
1 3,40 3,40
2 4,00 8,00espai zona est
2 3,50 7,00
1 2,00 2,00
2 2,70 5,40
2 3,40 6,80
1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 9,70 9,70
1 2,00 2,00
1 7,20 7,20

371,55 371,55

Total m  ......: 371,55 13,30 4.941,62

Total presupuesto parcial nº 4 REFORÇ MURETS : 8.054,97

Presupuesto parcial nº 4 REFORÇ MURETS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero de cal en paramento horizontal exterior sobre muros
actual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 521,50 0,50 260,75sobre mur vell

260,75 260,75

Total m2  ......: 260,75 10,53 2.745,70

5.2 M Recrecido de muro de mamposteria ordinaria de 40 cm altura media y de 50cm de espesor, a dos
caras vistas, ejecutado con mampuesto irregular de piedra caliza del lugar y de aporte externo, sin
labrar tomada en seco, incluso replanteo, nivelación, aplomado, evitando la conscurrencia de más
de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, extendido de mortero de
cal en cara superior para consolidación, mermas y limpieza, terminado y ejecutado según
NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,50 9,50linies est-oest
1 3,20 3,20
1 20,00 20,00
2 3,20 6,40
1 19,00 19,00
1 21,00 21,00
1 15,00 15,00
1 17,00 17,00
2 2,70 5,40
4 4,00 16,00
1 3,00 3,00
1 15,50 15,50
1 14,00 14,00
1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
2 2,00 4,00
2 5,00 10,00
4 2,50 10,00
2 3,00 6,00
1 6,00 6,00
1 5,50 5,50
1 4,00 4,00
1 2,50 2,50
1 6,00 6,00
1 3,50 3,50
2 2,00 4,00
1 3,30 3,30
1 4,00 4,00
2 2,50 5,00
1 5,50 5,50
1 2,00 2,00
6 3,40 20,40línies sud-nord
5 3,30 16,50
2 10,20 20,40
5 3,10 15,50
1 4,50 4,50
2 1,50 3,00
1 2,80 2,80
1 1,20 1,20
1 10,20 10,20
2 18,50 37,00
2 4,50 9,00
1 8,50 8,50
2 15,00 30,00
2 2,60 5,20
1 12,00 12,00
1 3,40 3,40
1 4,00 4,00
1 3,30 3,30
1 9,50 9,50
1 10,30 10,30
1 1,00 1,00
1 9,50 9,50
1 3,00 3,00
1 17,00 17,00
1 9,70 9,70
1 1,30 1,30

521,50 521,50

Presupuesto parcial nº 5 ELEVACIÓ MURETS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m  ......: 521,50 47,99 25.026,79

5.3 M Muro tapial calicostrado a dos caras vistas, de 45 cm de ancho y 50 cm de alto, realizado a base
de pasta u hormigón de arcilla confeccionada en obra con de tierras escogidas con pocos áridos,
cal apagada en pasta, cemento blanco, arena de granulometría 0/3 y mortero de cal de dosificación
1:2, colocada en tongadas de tamaño y disposición entre tableros de encofrado recuperable
(tapiera), incluso acarreo, vertido y apisonado de la pasta en capas no superiores  10-15 cm,
encofrado y desencofrado, nivelación, limpieza y coronación de la tapia con mortero de cal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,30 15,30línies oest-est
1 3,30 3,30
2 25,00 50,00
3 3,60 10,80
2 3,00 6,00
1 18,50 18,50
2 18,50 37,00línies sud-nord
4 3,40 13,60
1 17,00 17,00
1 21,00 21,00

-15 1,00 -15,00descompte buits
-2 2,80 -5,60

171,90 171,90

Total m  ......: 171,90 90,53 15.562,11

5.4 U Reubicación de pilar de piedra caliza colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, o mortero
de cal.excavación, aplomado y limpieza

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00
2 2,00

15,00 15,00

Total u  ......: 15,00 14,58 218,70

Total presupuesto parcial nº 5 ELEVACIÓ MURETS : 43.553,30

Presupuesto parcial nº 5 ELEVACIÓ MURETS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M3 Excavación de zanja para drenaje h. poroso, con posible aparición de restos arqueológicos,
mediante martillo manual con compresor en tierra con un ancho de 40 - 60 cm, incluida la retirada
de material con traslado interior para reutilizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 0,40 0,40 2,24linies sud-nord
1 20,00 0,40 0,40 3,20
1 4,30 0,40 0,40 0,69
1 12,80 0,40 0,40 2,05
1 17,80 0,40 0,40 2,85
1 18,80 0,40 0,40 3,01
1 21,00 0,40 0,40 3,36
1 5,75 0,40 0,40 0,92
1 18,60 0,40 0,40 2,98lines oest-est
1 20,00 0,40 0,45 3,60
1 12,20 0,40 0,50 2,44
1 37,50 0,40 0,55 8,25
1 3,20 0,40 0,55 0,70
1 14,20 0,40 0,60 3,41
1 9,00 0,40 0,40 1,44
1 28,00 0,40 0,65 7,28
1 50,00 0,50 1,25 31,25vora camí

79,67 79,67

Total m3  ......: 79,67 29,72 2.367,79

6.2 U Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 300 mm, con tapa ciega y marco de
PVC, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,00

17,00 17,00

Total u  ......: 17,00 96,16 1.634,72

6.3 M Tubería de drenaje de hormigón pororso de 300 mm de diámetro interior, colocada en zanja sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación de la
zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 14,00linies sud-nord
1 20,00 20,00
1 4,30 4,30
1 12,80 12,80
1 17,80 17,80
1 18,80 18,80
1 21,00 21,00
1 5,75 5,75
1 18,60 18,60lines oest-est
1 20,00 20,00
1 12,20 12,20
1 37,50 37,50
1 3,20 3,20
1 14,20 14,20
1 9,00 9,00
1 28,00 28,00

257,15 257,15

Total m  ......: 257,15 36,04 9.267,69

6.4 M Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400 mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa
con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluso transporte del tubo, relleno de la zanja y
compactación final. Remate de embocadura entrada en zona arqueológica y salida en acequia
descubierta aguas abajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00vora camí

50,00 50,00

Total m  ......: 50,00 63,38 3.169,00

Total presupuesto parcial nº 6 DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS : 16.439,20

Presupuesto parcial nº 6 DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M2 Capa de 5 cm de espesor de hormigón gunitado por vía seca, para protección de taludes sobre
piedra de escollera en soporte barandilla de madera actual, de 25N/mm2 de resistencia a
compresión, añadiendo el aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un
aparato de dosificación adecuado, incluido suministro, maquinaria de proyección y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 30,00 0,60 36,00reforç i recalçat pedra

escollera
36,00 36,00

Total m2  ......: 36,00 8,74 314,64

7.2 U Señalización urbana para descripción del recinto arqueológico, formada por 1 panel de 1500x300
mm impreso con el texto y dibujos, perfil perimetral de 25mm de anchura, incluso poste de aluminio
anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación, completamente
colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 384,05 1.152,15

7.3 U Papelera de chapa de acero  con cubeta de Ø37x54 cm, descarga por volcado con llave de
seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso
elementos de fijación, totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00espai oest
2 2,00vorera

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 123,58 494,32

7.4 U Suministro e instalación de banco con respaldo prefabricado de hormigón blanco formado por un
plano continuo conformando el asiento y los apoyos en los extremos con asientos ergonómicos de
poliuretano de alta densidad anclados mediante pletina de acero, incluso base de hormigón en
masa y elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00zona urbanitzada oest

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 799,31 3.197,24

Total presupuesto parcial nº 7 VARIS : 5.158,35

Presupuesto parcial nº 7 VARIS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M3 Excavación en tierras a cielo abierto mediante pala cargadora, en una profundidad < 6 m, incluida
la retirada de material, para uso posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 0,25 233,87espai oest

233,87 233,87

Total m3  ......: 233,87 5,01 1.171,69

8.2 M3 Relleno tierra vegetal del lugar en zona exterior, extendido de tierras propias y de préstamo con
medios mecánicos y manuales, pala cargadora, incluso compactación, con pisón neumático,
bandeja vibratoria o manual y riego, en capas de 15cm de espesor máximo,  con grado de
compactación 80% del Proctor normal,  según NTE/ADZ-12.Con pendientes superficiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 0,10 93,55espai oest

93,55 93,55

Total m3  ......: 93,55 18,19 1.701,67

8.3 M3 Relleno y extendido con medios manuales, de las superficies interiores de las dependencias, con
zahorras de 5-20 mm sin lavar  y espesor medio de 15 cm en tres tongadas de 5 cm cada una,
incluso humedecido previo del terreno, previa compactación y colocación de malla antihierba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 935,46 0,15 140,32espai oest

-1 25,00 4,00 0,15 -15,00descompre rampa
125,32 125,32

Total m3  ......: 125,32 21,81 2.733,23

8.4 M2 Compactación dinámica del terreno con diversos pesos de maza y ejecutada en cuatro fases.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,00 3,00 75,00talús en zona oest
75,00 75,00

Total m2  ......: 75,00 6,12 459,00

8.5 M Bordillo recto DC C5 25x15 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 20 N/mm2,
excavación zanja y rejuntado con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,50 23,50espai oest
1 15,00 15,00vora veí

38,50 38,50

Total m  ......: 38,50 17,80 685,30

8.6 U Suministro y plantación de Morus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo
en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00zona aparcament

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 102,28 409,12

8.7 U Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de entre 250 y 300cm de altura en contenedor
de 0.08m3, excavación pozo y transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00espai oest

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 85,74 171,48

8.8 U Suministro de Cupressus fastigiata de entre 80 y 100cm de altura en contenedor de 0.02m3,
plantación y transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00separador
20 20,00
10 10,00

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00 4,16 166,40

Total presupuesto parcial nº 8 URBANITZACIÓ EXT : 7.497,89

Presupuesto parcial nº 8 URBANITZACIÓ EXT
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 U Elementos materiales y humanos para cumplir con la vigente normativa de seguridad y salud en las
obras de construcción, inluida cabina lavabos y recinto comedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00fase neteja
2 2,00fase consolidació
1 1,00fase augment murs
1 1,00fase urbanització

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 375,00 1.875,00

Total presupuesto parcial nº 9 SEGURETAT I SALUT : 1.875,00

Presupuesto parcial nº 9 SEGURETAT I SALUT
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 U Envio a gestor, transporte, tratamiento y reutilización residuos procedentes de la construcción y
demolición según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado
a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana
en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos, incluso
marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a
transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. Acopio y separación en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00fase neteja
1 1,00fase murs
2 2,00fase urbanització

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 258,10 1.032,40

Total presupuesto parcial nº 10 GESTIÓ RESIDUS : 1.032,40

Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓ RESIDUS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TREBALLS PRÈVIS 6.736,48
2 REOMPLIT TERRES 1.796,26
3 RECOBRIMENT GRAVES 11.591,14
4 REFORÇ MURETS 8.054,97
5 ELEVACIÓ MURETS 43.553,30
6 DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS 16.439,20
7 VARIS 5.158,35
8 URBANITZACIÓ EXT 7.497,89
9 SEGURETAT I SALUT 1.875,00
10 GESTIÓ RESIDUS 1.032,40

Total .........: 103.734,99

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Castelló de la Plana, setembre de 2016
(Document signat electrònicament al marge)
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EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

arquitectura urbana

RESUM DEL PRESSUPOST

CONSOLIDACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO DE CASTELLÓ



Capítulo  1  TREBALLS PRÈVIS 6.736,48
Capítulo  2  REOMPLIT TERRES 1.796,26
Capítulo  3  RECOBRIMENT GRAVES 11.591,14
Capítulo  4  REFORÇ MURETS 8.054,97
Capítulo  5  ELEVACIÓ MURETS 43.553,30
Capítulo  6  DESGUÀS AIGÜES SUPERFICIALS 16.439,20
Capítulo  7  VARIS 5.158,35
Capítulo  8  URBANITZACIÓ EXT 7.497,89
Capítulo  9  SEGURETAT I SALUT 1.875,00
Capítulo  10  GESTIÓ RESIDUS 1.032,40
PRESUPUESTO  DE  EJECUCION  MATERIAL: 103.734,99

13% de gastos generales 13.485,55
6% de beneficio industrial 6.224,10
0,5 % de control de calidad 518,67
Suma 123.963,31

21% IVA 26.032,30

PRESUPUESTO  DE  EJECUCION  POR  CONTRATA  CON  IVA: 149.995,61

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Castelló de la Plana, setembre de 2016
(Document signat electrònicament al marge)

El 13 % de Gastos Generales incluye: la legalización de instalaciones; la redacción de proyectos, documentos y obtención de
permisos necesarios para su puesta en marcha, así como la conservación de las obras hasta su recepción definitiva por el
Ayuntamiento.

Proyecto: CONSOLIDACIÓ VIL-LA ROMANA VINAMARGO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Importe (€)
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